
 

ITEM TOTAL DO ITEM UNID MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

0,18 % 100,00

61.700,89             R$ 61.700,89

8,39 % 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

2.823.011,66       R$ 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,99

0,14 % 100,00

46.126,86             R$ 46.126,86

1ª FASE 1,56 % 70,00 30,00

2ª FASE 526.650,71           R$ 368.655,50 157.995,21
0,74 % 100,00

247.557,68           R$ 247.557,68
1ª FASE 0,51 % 30,00 35,00 35,00
2ª FASE 170.626,93           R$ 51.188,08 59.719,43 59.719,42
1ª FASE 0,84 % 20,00 40,00 40,00
2ª FASE 282.304,04           R$ 56.460,81 112.921,62 112.921,61

0,05 % 100,00
17.750,46             R$ 17.750,46

4,72 % 50,00 25,00 25,00

1.588.688,24       R$ 794.344,12 397.172,06 397.172,06R$      

3,13 % 10,00 30,00 30,00 30,00

1.052.437,54       R$ 105.243,75 315.731,26 315.731,26 315.731,27

22,37 % 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00

7.528.629,65       R$ 752.862,97 1.505.725,93 1.505.725,93 1.505.725,93 1.505.725,93 752.862,96

4,21 % 25,00 25,00 25,00 15,00 10,00

1.417.894,51       R$ 354.473,63 354.473,63 354.473,63 212.684,18 141.789,44

0,49 % 30,00 30,00 30,00 10,00

164.540,32           R$ 49.362,10 49.362,10 49.362,10 16.454,02

0,98 % 35,00 35,00 20,00 10,00

331.309,50           R$ 115.958,33 115.958,33 66.261,90 33.130,94

2,94 % 30,00 30,00 30,00 5,00 5,00

990.335,36           R$ 297.100,61 297.100,61 297.100,61 49.516,77 49.516,76

3,12 % 10,00 25,00 25,00 25,00 15,00

1.050.174,81       R$ 105.017,48 262.543,70 262.543,70 262.543,70 157.526,23

0,79 % 10,00 20,00 25,00 25,00 20,00

264.938,78           R$ 26.493,88 52.987,76 66.234,70 66.234,70 52.987,74

7,45 % 10,00 20,00 25,00 25,00 20,00

2.506.433,34       R$ 250.643,33 501.286,67 626.608,34 626.608,34 501.286,66

16,98 % 10,00 20,00 15,00 15,00 25,00 15,00

5.713.256,05       R$ 571.325,61 1.142.651,21 856.988,41 856.988,41 1.428.314,01 856.988,40

1,60 % 10,00 20,00 15,00 15,00 25,00 15,00

538.466,27           R$ 53.846,63 107.693,25 80.769,94 80.769,94 134.616,57 80.769,94

1,73 % 20,00 20,00 30,00 30,00

582.002,28           R$ 116.400,46 116.400,46 174.600,68 174.600,68

4,99 % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1.678.164,44       R$ 335.632,89 335.632,89 335.632,89 335.632,89 335.632,88

1,92 % 15,00 15,00 25,00 25,00 20,00

645.215,95           R$ 96.782,39 96.782,39 161.303,99 161.303,99 129.043,19

4,19 % 35,00 35,00 30,00

1.408.570,94       R$ 492.999,83 492.999,83 422.571,28

3,19 % 40,00 40,00 20,00

1.073.976,83       R$ 429.590,73 429.590,73 214.795,37

2,36 % 50,00 50,00

794.554,42           R$ 397.277,21 397.277,21

0,14 % 100,00

46.126,85             R$ 46.126,85

0,30 % 100,00

100.577,33           R$ 100.577,33

100,00 8,13% 7,29% 8,35% 8,54% 8,25% 5,28% 4,88% 8,27% 7,96% 11,76% 13,24% 8,05%

R$ 33.652.022,64 R$ 2.737.142,09 R$ 2.453.880,22 R$ 2.808.353,85 R$ 2.873.602,84 R$ 2.775.586,21 R$ 1.778.259,62 R$ 1.640.995,29 R$ 2.784.345,60 R$ 2.677.211,80 R$ 3.956.583,70 R$ 4.456.782,90 R$ 2.709.278,52
8,13% 15,43% 23,77% 32,31% 40,56% 45,84% 50,72% 58,99% 66,95% 78,71% 91,95% 100,00%

R$ 2.737.142,09 R$ 5.191.022,31 R$ 7.999.376,16 R$ 10.872.979,00 R$ 13.648.565,21 R$ 15.426.824,83 R$ 17.067.820,12 R$ 19.852.165,72 R$ 22.529.377,52 R$ 26.485.961,22 R$ 30.942.744,12 R$ 33.652.022,64
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