
 

ITEM TOTAL DO ITEM UNID MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

0,18 % 100,00

61.700,89             R$ 61.700,89

8,39 % 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

2.823.011,66       R$ 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,97 235.250,99

0,14 % 100,00

46.126,86             R$ 46.126,86

1ª FASE 1,57 % 70,00 30,00

2ª FASE 526.650,71           R$ 368.655,50 157.995,21
0,74 % 100,00

247.557,68           R$ 247.557,68
1ª FASE 0,51 % 30,00 35,00 35,00
2ª FASE 170.626,93           R$ 51.188,08 59.719,43 59.719,42
1ª FASE 0,84 % 20,00 40,00 40,00
2ª FASE 282.304,04           R$ 56.460,81 112.921,62 112.921,61

0,05 % 100,00
17.750,46             R$ 17.750,46

4,72 % 50,00 25,00 25,00

1.588.688,24       R$ 794.344,12 397.172,06 397.172,06R$      

3,13 % 10,00 30,00 30,00 30,00

1.052.437,54       R$ 105.243,75 315.731,26 315.731,26 315.731,27

22,37 % 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00

7.528.629,65       R$ 752.862,97 1.505.725,93 1.505.725,93 1.505.725,93 1.505.725,93 752.862,96

4,21 % 25,00 25,00 25,00 15,00 10,00

1.417.894,51       R$ 354.473,63 354.473,63 354.473,63 212.684,18 141.789,44

0,49 % 30,00 30,00 30,00 10,00

165.406,60           R$ 49.621,98 49.621,98 49.621,98 16.540,66

0,98 % 35,00 35,00 20,00 10,00

331.309,50           R$ 115.958,33 115.958,33 66.261,90 33.130,94

2,94 % 30,00 30,00 30,00 5,00 5,00

990.335,36           R$ 297.100,61 297.100,61 297.100,61 49.516,77 49.516,76

3,12 % 10,00 25,00 25,00 25,00 15,00

1.050.174,81       R$ 105.017,48 262.543,70 262.543,70 262.543,70 157.526,23

0,79 % 10,00 20,00 25,00 25,00 20,00

264.938,78           R$ 26.493,88 52.987,76 66.234,70 66.234,70 52.987,74

7,45 % 10,00 20,00 25,00 25,00 20,00

2.506.433,34       R$ 250.643,33 501.286,67 626.608,34 626.608,34 501.286,66

16,97 % 10,00 20,00 15,00 15,00 25,00 15,00

5.711.696,27       R$ 571.169,63 1.142.339,25 856.754,44 856.754,44 1.427.924,07 856.754,44

1,60 % 10,00 20,00 15,00 15,00 25,00 15,00

538.466,27           R$ 53.846,63 107.693,25 80.769,94 80.769,94 134.616,57 80.769,94

1,73 % 20,00 20,00 30,00 30,00

582.002,28           R$ 116.400,46 116.400,46 174.600,68 174.600,68

4,99 % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1.678.164,44       R$ 335.632,89 335.632,89 335.632,89 335.632,89 335.632,88

1,92 % 15,00 15,00 25,00 25,00 20,00

645.215,95           R$ 96.782,39 96.782,39 161.303,99 161.303,99 129.043,19

4,18 % 35,00 35,00 30,00

1.406.043,99       R$ 492.115,40 492.115,40 421.813,19

3,19 % 40,00 40,00 20,00

1.073.976,83       R$ 429.590,73 429.590,73 214.795,37

2,36 % 50,00 50,00

794.554,42           R$ 397.277,21 397.277,21

0,14 % 100,00

46.126,85             R$ 46.126,85

0,30 % 100,00

100.577,33           R$ 100.577,33

100,00 8,13% 7,29% 8,35% 8,54% 8,25% 5,29% 4,88% 8,27% 7,96% 11,76% 13,24% 8,05%

R$ 33.648.802,19 R$ 2.737.142,09 R$ 2.453.880,22 R$ 2.808.353,85 R$ 2.873.862,72 R$ 2.775.846,09 R$ 1.778.519,50 R$ 1.640.925,95 R$ 2.784.033,64 R$ 2.676.977,83 R$ 3.955.465,30 R$ 4.455.508,53 R$ 2.708.286,47
8,13% 15,43% 23,77% 32,31% 40,56% 45,85% 50,73% 59,00% 66,95% 78,71% 91,95% 100,00%

R$ 2.737.142,09 R$ 5.191.022,31 R$ 7.999.376,16 R$ 10.873.238,88 R$ 13.649.084,97 R$ 15.427.604,47 R$ 17.068.530,42 R$ 19.852.564,06 R$ 22.529.541,89 R$ 26.485.007,19 R$ 30.940.515,72 R$ 33.648.802,19
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SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOBILIZAÇÃO

ACABAMENTOS PREDIAIS

ACABAMENTOS IMPLANTAÇÃO

VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
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CANTEIRO DE OBRAS

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PREVENTIVO ELÉTRICO

VOZ E DADOS, CFTV E CONTROLE DE ACESSO

SUPRAESTRUTURA

SERVIÇO

8 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA
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UTILIDADES
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14 PISOS DE CONCRETO

13 IMPERMEABILIZAÇÕES

ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS

FECHAMENTOS
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PAVIMENTAÇÃO

FUNDAÇÃO

INFRAESTRUTURA
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HIDROSSANITÁRIO

HIDRÁULICO PREVENTIVO

ESQUADRIAS
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EQUIPAMENTOS PREDIAIS

DESMOBILIZAÇÃO

SERVIÇOS FINAIS
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LABORATÓRIO-FÁBRICA DE ÍMÃS DE TERRAS RARAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO
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