
ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL

1 GERAL 3.621.944,76R$               

1.1 SERVIÇOS DE APOIO A EXECUÇÃO 3.621.944,76R$               

2 OBRAS CIVIS NO TERRENO 2.012.996,63R$               

2.1 INFRAESTRUTURA DO TERRENO 1.345.704,60R$               

2.2 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 612.524,61R$                  

2.3 INSTALAÇÕES 54.767,42R$                    

3 OBRAS CIVIS PREDIAIS 17.338.007,70R$             

3.1 PRÉDIO 01 LABFAB 16.486.913,23R$             

3.2 PRÉDIO 02 GUARITA 162.403,39R$                  

3.3 PRÉDIO 03 CENTRAL DE HIDROGÊNIO 166.582,68R$                  

3.4 PRÉDIO 04 CENTRAL DE ARGÔNIO E NITROGÊNIO 165.966,14R$                  

3.5 PRÉDIO 05 CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO 226.418,47R$                  

3.6 PRÉDIO 06 CABINE DE MEDIÇÃO 72.590,92R$                    

3.7 PRÉDIO 07 CENTRAL DE RESÍDUOS 57.132,87R$                    

4 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS 10.679.073,55R$             

4.1 PREVENTIVO HIDRÁULICO 264.938,78R$                  

4.2 PREVENTIVO ELÉTRICO 538.466,27R$                  

4.3 ELÉTRICO 5.713.256,05R$               

4.4 CONTROLE DE ACESSO / CFTV / VOZ E DADOS 582.002,28R$                  

4.5 UTILIDADES 2.506.433,34R$               

4.6 VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 1.073.976,83R$               

TOTAL GERAL 33.652.022,64R$   
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MÃO DE OBRA

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO LABFAB TERRAS RARAS 33.652.022,64R$     

1 GERAL 3.621.944,76R$       

1.1 SERVIÇOS DE APOIO A EXECUÇÃO 3.621.944,76R$       

1.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.884.712,55R$       

1.1.1.1 LEGALIZAÇÃO INICIAL DE OBRA

1.1.1.1.1
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução de 

Obras e Serviços
unid 1,00            278,82           -                     278,82              278,82                    -                           278,82                       

1.1.1.1.2
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução de 

Instalações Elétricas
unid 1,00            278,82           -                     278,82              278,82                    -                           278,82                       

1.1.1.1.3
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução de 

Instalações de HVAC
unid 1,00            278,82           -                     278,82              278,82                    -                           278,82                       

1.1.1.1.4
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução de 

Instalações de Mecânicas
unid 1,00            278,82           -                     278,82              278,82                    -                           278,82                       

1.1.1.1.5
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução de 

Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio
unid 1,00            278,82           -                     278,82              278,82                    -                           278,82                       

1.1.1.1.6
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução de 

Fundações
unid 1,00            278,82           -                     278,82              278,82                    -                           278,82                       

1.1.1.1.7
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução  de 

Terraplanagem
unid 1,00            278,82           -                     278,82              278,82                    -                           278,82                       

1.1.1.1.8
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução de 

Estrutura Metálica
unid 1,00            278,82           -                     278,82              278,82                    -                           278,82                       

1.1.1.1.9
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução de 

Estrutura de Concreto Armado
unid 1,00            278,82           -                     278,82              278,82                    -                           278,82                       

1.1.1.1.10
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução de 

Drenagem Profunda
unid 1,00            278,82           -                     278,82              278,82                    -                           278,82                       

1.1.1.1.11 Alvarás de Obra, Taxas e Diligências unid 1,00            58.912,69      -                     58.912,69         58.912,69               -                           58.912,69                 

1.1.1.1.12  SUB-TOTAL DO ITEM 61.700,89R$          -R$                      61.700,89R$             

1.1.1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1.2.1

Este item deve contemplar todas as despesas com equipe técnica e de 

apoio, assim como todos os equipamentos necessários para a proteção 

coletiva e individual.

unid 1,00            -                 2.059.424,68    2.059.424,68    -                           2.059.424,68          2.059.424,68            

1.1.1.2.2
Contempla toda as despesas com manutenção, despesas e 

equipamentos do canteiro de obras.
unid 1,00            -                 519.447,82       519.447,82       -                           519.447,82             519.447,82               

1.1.1.2.3
Acompanhamento e análises laboratoriais de solos, pavimentos, 

concreto e aço.
unid 1,00            -                 244.139,16       244.139,16       -                           244.139,16             244.139,16               

1.1.1.2.4  SUB-TOTAL DO ITEM -R$                      2.823.011,66R$     2.823.011,66R$       

1.1.2 SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA 636.654,88R$          

1.1.2.1 INSTALAÇÕES PROVISÁRIAS

1.1.2.1.1
Entrada de Energia Aérea Provisória trifásica 40 A, incluindo poste de 

madeira, cabeamento e todos os demais acessórios e serviços
unid 1,00            1.089,81        310,92              1.400,73           1.089,81                 310,92                    1.400,73                   

1.1.2.1.2 Instalação Provisória de Agua unid 1,00            102,18           169,34              271,52              102,18                    169,34                    271,52                       
1.1.2.1.3 Instalação Provisória de tubo PVC Esgoto Ø 200 mm m 50,00          56,71             57,87                 114,58              2.835,50                 2.893,50                 5.729,00                   
1.1.2.1.4 Tapume compensado 6mm, com pintura a cal. h=2,20m m2 1.222,00     20,12             39,93                 60,05                 24.586,64               48.794,46               73.381,10                 

1.1.2.1.5

Placa de Obra - Fornecimento e colocação de placa em chapa de aço 

galvanizado - Dimensões 6,0m x 3,0m. Conforme manual de identidade 

visual do Governo de Minas Gerais. Padrão DEOP

unid 1,00            3.343,58        209,44              3.553,02           3.343,58                 209,44                    3.553,02                   

1.1.2.1.6

Escritório de obras da empreiteira, tipo II, em madeira de chapa 

compensada - exclusive mobiliário e equipamentos - Padrão DEOP - Mão-

de-obra inclusa 

m2 24,50          714,33           -                     714,33              17.501,09               -                           17.501,09                 

1.1.2.1.7

Escritório de obras da fiscalização, tipo II, em madeira de chapa 

compensada - exclusive mobiliário e equipamentos - Padrão DEOP - Mão-

de-obra inclusa

m2 24,50          714,33           -                     714,33              17.501,09               -                           17.501,09                 

1.1.2.1.8
Refeitório de obras, em madeira de chapa compensada - exclusive 

mobiliário - Mão-de-obra inclusa
m2 98,34          405,23           -                     405,23              39.850,32               -                           39.850,32                 

1.1.2.1.9
Depósito de ferramentas, em madeira de chapa compensada - exclusive 

mobiliário - Mão-de-obra inclusa
m2 46,00          522,39           -                     522,39              24.029,94               -                           24.029,94                 

1.1.2.1.10
Vestiário de obras, em madeira de chapa compensada - exclusive 

mobiliário - Mão-de-obra inclusa
m2 118,14        662,79           -                     662,79              78.302,01               -                           78.302,01                 

1.1.2.1.11
Sanitário de obras, em madeira de chapa compensada - exclusive 

mobiliário -  Mão-de-obra inclusa
m2 54,40          662,79           -                     662,79              36.055,78               -                           36.055,78                 

1.1.2.1.12
Depósito de materiais ensacados, em madeira de chapa compensada - 

Mão-de-obra inclusa.
m2 16,10          522,39           -                     522,39              8.410,48                 -                           8.410,48                   

1.1.2.1.13
Ambulatório de obras, em madeira de chapa compensada - exclusive 

mobiliário - Mão-de-obra inclusa
m2 24,50          714,33           -                     714,33              17.501,09               -                           17.501,09                 

1.1.2.1.14
Guarita para vigia, em madeira de chapa compensada - exclusive 

mobiliário - Mão-de-obra inclusa
m2 1,92            670,37           -                     670,37              1.287,11                 -                           1.287,11                   

1.1.2.1.15
Central de armaduras - exclusive mobiliário e equipamentos - Mão-de-

obra inclusa
m2 20,00          164,78           -                     164,78              3.295,60                 -                           3.295,60                   

1.1.2.1.16
Central de fôrmas - exclusive mobiliário e equipamentos - Mão-de-obra 

inclusa
m2 20,00          318,28           -                     318,28              6.365,60                 -                           6.365,60                   

1.1.2.1.17
Reservatório elevado de água, 3.000 litros. Estrutura de madeira. Mão-

de-obra inclusa.
unid 1,00            2.620,19        -                     2.620,19           2.620,19                 -                           2.620,19                   

1.1.2.1.18

Carga, transporte e descarga de materiais diversos em caçamba de 

entulho de 5m³, para aterro legalizado. A cada 7 dias, recolhimento e 

troca de caçamba.

unid 250,00        285,75           48,08                 333,83              71.437,50               12.020,00               83.457,50                 

1.1.2.1.19
Sistema de andaime metálico para acabamentos internos. Montagem e 

desmontagem.
m 100,00        142,33           72,59                 214,92              14.233,00               7.259,00                 21.492,00                 

1.1.2.1.20
Sistema de andaimes metálicos fachadeiro. Montagem e desmontagem, 

incluindo guarda-corpo, rodapé e assoalho.
m2 200,00        16,25             13,13                 29,38                 3.250,00                 2.626,00                 5.876,00                   

1.1.2.1.21
Sistema de Escoramento para equalização de painéis alveolares. 

Considerar de 1 a 3 apoio por painel. Altura máxima h=7,00m
cj 1,00            12.203,67      2.560,37           14.764,04         12.203,67               2.560,37                 14.764,04                 

1.1.2.1.22
Sistema de Escoramento para lajes moldadas in loco. Espaçamento de 

0,8m entre apoios. Altura máxima h=7,00m
cj 3,00            2.499,12        414,35              2.913,47           7.497,36                 1.243,05                 8.740,41                   
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1.1.2.1.23
Sistema de Escoramento para vigas moldadas in loco. Espaçamento de 

0,8m entre apoios. Altura máxima h=7,00m
cj 5,00            1.124,87        193,73              1.318,60           5.624,35                 968,65                    6.593,00                   

1.1.2.1.24 Elevador de cremalheira mês 9,00            3.785,61        1.622,40           5.408,01           34.070,49               14.601,60               48.672,09                 

1.1.2.1.25  SUB-TOTAL DO ITEM 432.994,38R$        93.656,33R$          526.650,71R$          

1.1.2.2 TOPOGRAFIA

1.1.2.2.4 Locação topográfica da obra, acima de 50 pontos pt 182,00        -                 97,53                 97,53                 -                           17.750,46               17.750,46                 

1.1.2.2.5  SUB-TOTAL DO ITEM -R$                      17.750,46R$          17.750,46R$             

1.1.2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1.2.3.1
Mobilização e desmobilização de materiais, pessoal e equipamentos para 

o canteiro de obras
unid 1,00            -                 92.253,71         92.253,71         -                           92.253,71               92.253,71                 

1.1.2.3.2  SUB-TOTAL DO ITEM -R$                      92.253,71R$          92.253,71R$             

1.1.3 SERVIÇOS FINAIS 100.577,33R$          

1.1.3.1 LIMPEZA

1.1.3.1.1 Limpeza permanente da obra - 1 servente - 4 horas/dia mês 15,00          -                 1.772,98           1.772,98           -                           26.594,70               26.594,70                 
1.1.3.1.2 Limpeza final geral da obra m2 5.160,68     -                 5,48                   5,48                   -                           28.280,53               28.280,53                 

1.1.3.1.4  SUB-TOTAL DO ITEM -R$                      54.875,23R$          54.875,23R$             

1.1.3.2 FINALIZAÇÃO LEGAL

1.1.3.2.1 Laudos finais unid 1,00            13.486,64      -                     13.486,64         13.486,64               -                           13.486,64                 
1.1.3.2.2 Diligências para Certidões Negativas h 150,00        46,04             46,04                 92,08                 6.906,00                 6.906,00                 13.812,00                 
1.1.3.2.3 Taxas de Alvarás unid 1,00            18.403,46      -                     18.403,46         18.403,46               -                           18.403,46                 

1.1.3.2.4  SUB-TOTAL DO ITEM 38.796,10R$          6.906,00R$            45.702,10R$             

2 OBRAS CIVIS NO TERRENO 2.012.996,63R$       

2.1 INFRAESTRUTURA DO TERRENO 1.345.704,60R$       

2.1.1 TERRAPLENAGEM 247.557,68R$          

2.1.1.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1.1.1.1 Demolição de casa existente m2 55,89          -                 124,90              124,90              -                           6.980,66                 6.980,66                   
2.1.1.1.2 Remoção de cerca existente m2 450,00        -                 14,69                 14,69                 -                           6.610,50                 6.610,50                   

2.1.1.1.3
Limpeza superficial de camada vegetal, com trator de esteiras. Deixar 

bota-espera de 560,25m3
m2 8.867,50     -                 0,51                   0,51                   -                           4.522,43                 4.522,43                   

2.1.1.1.4
Carga, transporte e descarga de material camada vegetal, para bota-fora 

DTM até 6,0 Km - 7.000m2
m3 2.100,00     -                 21,39                 21,39                 -                           44.919,00               44.919,00                 

2.1.1.1.5
Carga, transporte e descarga de solos moles, para bota-fora DTM até 6,0 

Km
m3 700,00        -                 21,39                 21,39                 -                           14.973,00               14.973,00                 

2.1.1.1.6  SUB-TOTAL DO ITEM -R$                      78.005,59R$          78.005,59R$             

2.1.1.2 MOVIMENTO BRUTO DE TERRA

2.1.1.2.1
Corte, carga, transporte e descarga de material de 1° categoria em área 

interna DTM<100 m 
m3 4.401,16     -                 8,95                   8,95                   -                           39.390,38               39.390,38                 

2.1.1.2.2
Corte, carga, transporte e descarga de material de 1° categoria de jazida 

externa
m3 217,35        -                 15,89                 15,89                 -                           3.453,69                 3.453,69                   

2.1.1.2.3 Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras m3 4.618,51     -                 2,53                   2,53                   -                           11.684,83               11.684,83                 
2.1.1.2.4 Aterro compactado a 98% do Proctor Normal m3 1.722,70     -                 3,16                   3,16                   -                           5.443,73                 5.443,73                   
2.1.1.2.5 Aterro compactado a 100% do Proctor Normal m3 1.150,00     -                 4,74                   4,74                   -                           5.451,00                 5.451,00                   
2.1.1.2.6 Aterro compactado a 100% do Proctor Intermediário m3 680,00        -                 4,74                   4,74                   -                           3.223,20                 3.223,20                   

2.1.1.2.7  SUB-TOTAL DO ITEM -R$                      68.646,83R$          68.646,83R$             

2.1.1.3 REVESTIMENTOS

2.1.1.3.1 Reposição de material de camada vegetal m3 373,50        -                 2,53                   2,53                   -                           944,96                    944,96                       

2.1.1.3.2
Revestimento primário em ruas (25 cm nas áreas de paver e concreto) 

CBR>40%
m3 430,00        -                 11,18                 11,18                 -                           4.807,40                 4.807,40                   

2.1.1.3.3 Revestimento primário em edificações (20 cm) CBR>40% m3 430,00        -                 11,18                 11,18                 -                           4.807,40                 4.807,40                   
2.1.1.3.4 Gramas em placas para taludes, jardins e canteiros m2 4.150,00     16,13             5,64                   21,77                 66.939,50               23.406,00               90.345,50                 

2.1.1.3.5  SUB-TOTAL DO ITEM 66.939,50R$          33.965,76R$          100.905,26R$          

2.1.2 PAVIMENTAÇÃO 282.304,04R$          

2.1.2.1 PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER

2.1.2.1.1 Regularização de sub-leito m2 1.393,00     -                 1,42                   1,42                   -                           1.978,06                 1.978,06                   

2.1.2.1.2
Execução de sub-base material est. Granulom. CBR>40%. Incluindo 

Escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material.
m3 536,31        -                 17,54                 17,54                 -                           9.406,88                 9.406,88                   

2.1.2.1.3 Base de brita graduada m3 190,14        91,33             13,55                 104,88              17.365,49               2.576,40                 19.941,89                 
2.1.2.1.4 Assentamento em pó-de-pedra m3 61,29          65,09             20,55                 85,64                 3.989,37                 1.259,51                 5.248,88                   
2.1.2.1.5 Blocos de concreto - Paver espessura 8 cm fck=50 Mpa m2 1.393,00     59,74             11,08                 70,82                 83.217,82               15.434,44               98.652,26                 

2.1.2.1.6  SUB-TOTAL DO ITEM 104.572,68R$        30.655,29R$          135.227,97R$          

2.1.2.2 PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES

2.1.2.2.1 Regularização de sub-leito m2 364,00        -                 1,42                   1,42                   -                           516,88                    516,88                       

2.1.2.2.2
Execução de sub-base material est. Granulom. CBR>40%. Incluindo 

Escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material.
m3 140,14        -                 17,54                 17,54                 -                           2.458,06                 2.458,06                   

2.1.2.2.3 Base de brita graduada m3 38,22          91,33             13,55                 104,88              3.490,63                 517,88                    4.008,51                   
2.1.2.2.4 Lona plástica 0,2mm c/15% emendas m2 436,80        1,09               1,61                   2,70                   476,11                    703,25                    1.179,36                   

2.1.2.2.5 Treliça metálica H=12 cm espaçadora de BT - fornecimento e colocação m 127,00        6,08               1,94                   8,02                   772,16                    246,38                    1.018,54                   

2.1.2.2.6 Treliça metálica H=25 cm espaçadora de BT - fornecimento e colocação m 19,00          11,66             1,94                   13,60                 221,54                    36,86                       258,40                       

2.1.2.2.7 Barras de transferência CA-25 Ø 32 mm - fornecimento e colocação unid 167,00        5,51               0,22                   5,73                   920,17                    36,74                       956,91                       

2.1.2.2.8 Tela metálica para reforço de borda Q-503 - fornecimento e colocação m2 14,25          73,14             1,92                   75,06                 1.042,25                 27,36                       1.069,61                   

2.1.2.2.9
Concreto Fck=40 Mpa, fctm,k=5,00 Mpa - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 109,20        380,55           112,25              492,80              41.556,06               12.257,70               53.813,76                 

2.1.2.2.10 Proteção à retração - fibras de polipropileno kg 65,52          70,84             3,79                   74,63                 4.641,44                 248,32                    4.889,76                   
2.1.2.2.11 Agregado metálico de reforço de superfície kg 1.456,00     4,39               2,49                   6,88                   6.391,84                 3.625,44                 10.017,28                 
2.1.2.2.12 Selante 3x12mm p/ junta seca m 28,50          8,17               13,52                 21,69                 232,85                    385,32                    618,17                       
2.1.2.2.13 Selante 3x30mm p/ junta serrada m 35,00          19,37             9,04                   28,41                 677,95                    316,40                    994,35                       
2.1.2.2.14 Mastique sikaflex 1A ou similar 1x1cm m 9,50            12,64             9,66                   22,30                 120,08                    91,77                       211,85                       

2.1.2.2.15  SUB-TOTAL DO ITEM 60.543,08R$          21.468,36R$          82.011,44R$             

2.1.2.3 GUIAS

2.1.2.3.1 Meio fio simples moldado "in loco", concreto Fck=15 MPa m 202,00        47,63             33,15                 80,78                 9.621,26                 6.696,30                 16.317,56                 
2.1.2.3.2 Meio fio/sarjeta moldado "in loco", concreto Fck=15 MPa m 134,00        47,63             33,15                 80,78                 6.382,42                 4.442,10                 10.824,52                 
2.1.2.3.3 Meio fio sobre piso de concreto, concreto Fck=15MPa m 158,00        47,63             33,15                 80,78                 7.525,54                 5.237,70                 12.763,24                 
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2.1.2.3.4 Reaterro compactado com placa vibratória. m3 494,00        -                 34,50                 34,50                 -                           17.043,00               17.043,00                 

2.1.2.3.5  SUB-TOTAL DO ITEM 23.529,22R$          33.419,10R$          56.948,32R$             

2.1.2.4 SINALIZAÇÃO 

2.1.2.4.1
Sinalização Horizontal - Pintura 100% acrílica para faixas para travessias 

de pedestres, pictograma PNE, meio fio e demais sinalizações - 2 demãos
m2 519,61        3,23               12,39                 15,62                 1.678,34                 6.437,97                 8.116,31                   

2.1.2.4.2  SUB-TOTAL DO ITEM 1.678,34R$            6.437,97R$            8.116,31R$               

2.1.3 DRENAGEM 170.626,93R$          

2.1.3.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.3.1.1 Escavação mecânica de valas em material de 1° categoria m3 740,00        -                 5,47                   5,47                   -                           4.047,80                 4.047,80                   

2.1.3.1.2
Escoramento de vala tipo contínuo, com pranchas e longarinas de 

peroba.
m2 425,00        33,59             40,21                 73,80                 14.275,75               17.089,25               31.365,00                 

2.1.3.1.3
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 200,00        -                 21,39                 21,39                 -                           4.278,00                 4.278,00                   

2.1.3.1.4 Reaterro e compactação de vala com material escavado m3 540,00        -                 34,50                 34,50                 -                           18.630,00               18.630,00                 

2.1.3.1.5 Reaterro e compactação de vala com material granular de empréstimo m3 5,00            98,25             61,26                 159,51              491,25                    306,30                    797,55                       

2.1.3.1.6 Compactação de material no bora-fora m3 200,00        -                 1,23                   1,23                   -                           246,00                    246,00                       
2.1.3.1.7 Enrocamento para dissipação de energia m3 35,00          75,78             96,58                 172,36              2.652,30                 3.380,30                 6.032,60                   

2.1.3.1.8  SUB-TOTAL DO ITEM 17.419,30R$          47.977,65R$          65.396,95R$             

2.1.3.2 FUNDAÇÃO

2.1.3.2.1 Lastro de brita m3 8,55            98,25             26,75                 125,00              840,04                    228,71                    1.068,75                   
2.1.3.2.2 Concreto magro m3 5,70            273,97           238,44              512,41              1.561,63                 1.359,11                 2.920,74                   
2.1.3.2.3 Forma de madeira comum m2 42,75          11,94             18,99                 30,93                 510,44                    811,82                    1.322,26                   
2.1.3.2.4 Aço CA-50/CA-60 fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.360,40     5,47               4,02                   9,49                   7.441,39                 5.468,81                 12.910,20                 
2.1.3.2.5 Concreto Fck=25 Mpa m3 20,90          318,28           112,25              430,53              6.652,05                 2.346,03                 8.998,08                   
2.1.3.2.6 Esgotamento de cavas com moto-bomba h 10,00          -                 7,97                   7,97                   -                           79,70                       79,70                         

2.1.3.2.7  SUB-TOTAL DO ITEM 17.005,55R$          10.294,18R$          27.299,73R$             

2.1.3.3 TUBULAÇÃO

2.1.3.3.1 BSTC D=1.000 mm PA-2 fornecimento, assentamento, s/ berço m 95,00          307,42           117,68              425,10              29.204,90               11.179,60               40.384,50                 

2.1.3.3.2  SUB-TOTAL DO ITEM 29.204,90R$          11.179,60R$          40.384,50R$             

2.1.3.4 CAIXAS

2.1.3.4.1 Caixa de Inspeção CP-33 (Blocos, 90x120 cm, com tampa) unid 6,00            1.806,90        1.768,87           3.575,77           10.841,40               10.613,22               21.454,62                 

2.1.3.4.2  SUB-TOTAL DO ITEM 10.841,40R$          10.613,22R$          21.454,62R$             

2.1.3.5 CALHAS, CANALETAS E VALAS

2.1.3.5.1
Execução de sarjetão de concreto usinado, moldado in loco. Base 100cm 

e Altura média 20cm.
m 113,00        79,93             32,14                 112,07              9.032,09                 3.631,82                 12.663,91                 

2.1.3.5.2  SUB-TOTAL DO ITEM 9.032,09R$            3.631,82R$            12.663,91R$             

2.1.3.6 ALAS (BOCAS DE BUEIRO)

2.1.3.6.1 Para tubos de 1.000 mm unid 2,00            972,33           741,28              1.713,61           1.944,66                 1.482,56                 3.427,22                   

2.1.3.6.2  SUB-TOTAL DO ITEM 1.944,66R$            1.482,56R$            3.427,22R$               

2.1.4 CALÇADAS E MURO 645.215,95R$          

2.1.4.1 FUNDAÇÃO

2.1.4.1.1 Escavação mecânica p/ elementos de fundação e baldrames - até 1,50m m3 173,16        -                 5,71                   5,71                   -                           988,74                    988,74                       

2.1.4.1.2 Reaterro compactado até 98% PN m3 100,00        -                 34,50                 34,50                 -                           3.450,00                 3.450,00                   

2.1.4.1.3
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 73,16          -                 21,39                 21,39                 -                           1.564,89                 1.564,89                   

2.1.4.1.4
Perfuração de estaca tipo broca manual Ø 20 cm  c/ 2,20 m - muro, 

cerca, bases cancelas e portões deslizantes
m 565,89        -                 24,18                 24,18                 -                           13.683,22               13.683,22                 

2.1.4.1.6
Perfuração de estaca tipo broca mecanizado Ø 30 cm  c/ 4,00 m - 

mastros
m 12,00          -                 36,24                 36,24                 -                           434,88                    434,88                       

2.1.4.1.7
Concreto Fck=25 Mpa - estacas muro, cerca, bases cancelas, portões 

deslizantes e mastros - fornecimento, lançamento e adensamento
m3 18,15          318,28           88,06                 406,34              5.776,78                 1.598,29                 7.375,07                   

2.1.4.1.8
Aço CA-50 / CA-60  (estaca muros e Mastros) - fornecimento, corte, 

dobra e colocação
kg 1.451,66     5,47               4,02                   9,49                   7.940,58                 5.835,67                 13.776,25                 

2.1.4.1.9  SUB-TOTAL DO ITEM 13.717,36R$          27.555,69R$          41.273,05R$             

2.1.4.2 PISO DE CONCRETO

2.1.4.2.1 Nivelamento para execução do piso com compactação m2 89,86          -                 2,87                   2,87                   -                           257,90                    257,90                       

2.1.4.2.2
Concreto Fck= 20 Mpa - calçadas - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 12,53          304,44           112,25              416,69              3.814,63                 1.406,49                 5.221,12                   

2.1.4.2.3
Tela Q-92 (1#4,2 c/15 - 1,48Kg/m2) (CA-60) - inclusive espaçadores - 

fornecimento e colocação
Kg 155,60        6,41               1,16                   7,57                   997,40                    180,50                    1.177,90                   

2.1.4.2.4 Lona plástica 0,2mm c/15% emendas m2 103,34        1,09               1,61                   2,70                   112,64                    166,38                    279,02                       
2.1.4.2.5 Aço CA-50 / 60 - corte, dobra e armação Kg 174,40        5,47               4,02                   9,49                   953,97                    701,09                    1.655,06                   
2.1.4.2.6 Selante 3x30mm p/ junta serrada m 15,00          19,37             9,04                   28,41                 290,55                    135,60                    426,15                       
2.1.4.2.7 Aço CA-25 ref. Barras de transferência - BTG 12 - corte e dobra Kg 23,52          5,42               1,65                   7,07                   127,48                    38,81                       166,29                       

2.1.4.2.8  SUB-TOTAL DO ITEM 6.296,67R$            2.886,77R$            9.183,44R$               

2.1.4.3 BASES MURO, CERCA, MASTROS E PORTÕES

2.1.4.3.1 Concreto Fck = 35 MPa - base para cerca m3 26,55          359,79           88,06                 447,85              9.552,42                 2.337,99                 11.890,41                 

2.1.4.3.2
Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 
m2 161,00        41,49             54,42                 95,91                 6.679,89                 8.761,62                 15.441,51                 

2.1.4.3.3 Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa m3 4,80            267,07           88,06                 355,13              1.281,94                 422,69                    1.704,63                   
2.1.4.3.4 Aço CA-50 / 60 - corte, dobra e armação kg 578,27        5,47               4,02                   9,49                   3.163,14                 2.324,65                 5.487,79                   
2.1.4.3.5 Concreto Fck = 35 MPa - muro de blocos m3 58,40          359,79           88,06                 447,85              21.011,74               5.142,70                 26.154,44                 

2.1.4.3.6
Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 
m2 336,00        41,49             54,42                 95,91                 13.940,64               18.285,12               32.225,76                 

2.1.4.3.7 Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa m3 4,20            267,07           88,06                 355,13              1.121,69                 369,85                    1.491,54                   
2.1.4.3.8 Aço CA-50 / 60 - corte, dobra e armação kg 2.828,00     5,47               4,02                   9,49                   15.469,16               11.368,56               26.837,72                 
2.1.4.3.9 Concreto Fck = 35 MPa - Cortina m3 28,70          359,79           88,06                 447,85              10.325,97               2.527,32                 12.853,29                 

2.1.4.3.10
Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm
m2 174,00        41,49             54,42                 95,91                 7.219,26                 9.469,08                 16.688,34                 

2.1.4.3.11 Lastro de concreto magro Fck = 9 MPa m3 3,30            267,07           88,06                 355,13              881,33                    290,60                    1.171,93                   
2.1.4.3.12 Aço CA-50 / 60 - corte, dobra e armação kg 2.705,68     5,47               4,02                   9,49                   14.800,07               10.876,83               25.676,90                 
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2.1.4.3.13
Concreto Fck= 35 MPa - bases cancelas, portões deslizantes e mastros - 

fornecimento, lançamento e adensamento
m3 4,64            359,79           88,06                 447,85              1.669,43                 408,60                    2.078,03                   

2.1.4.3.14
Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 
m2 43,30          41,49             54,42                 95,91                 1.796,52                 2.356,39                 4.152,91                   

2.1.4.3.15 Aço CA-50 / CA-60 -  fornecimento, corte, dobra e colocação kg 371,00        5,47               4,02                   9,49                   2.029,37                 1.491,42                 3.520,79                   

2.1.4.3.16  SUB-TOTAL DO ITEM 110.942,57R$        76.433,42R$          187.375,99R$          

2.1.4.4 FECHAMENTO MURO

2.1.4.4.1
Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 cm. Bloco aparante. Espessura: 

19cm
m2 1.036,48     38,47             37,47                 75,94                 39.873,39               38.836,91               78.710,30                 

2.1.4.4.2
Chapéu de muro, Pré-moldado de concreto, Seção triangular, Pingadeira 

em ambos os lados, Peças de 25cm x 100cm
m 431,87        53,15             19,32                 72,47                 22.953,89               8.343,73                 31.297,62                 

2.1.4.4.3  SUB-TOTAL DO ITEM 62.827,28R$          47.180,64R$          110.007,92R$          

2.1.4.5 REVESTIMENTO MURO

2.1.4.5.1
Pintura 100% acrílica - 2 demãos ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o cobrimento homogêneo da superfície
m2 2.072,96     3,14               14,93                 18,07                 6.509,09                 30.949,29               37.458,38                 

2.1.4.5.2  SUB-TOTAL DO ITEM 6.509,09R$            30.949,29R$          37.458,38R$             

2.1.4.6 REVESTIMENTO DE CALÇADAS

2.1.4.6.1
Acabamento cimentício 01 - Desempeno Simples em calçadas no interior 

do terreno 
m2 993,33        13,90             30,89                 44,79                 13.807,29               30.683,96               44.491,25                 

2.1.4.6.2
Acabamento cimentício 01 - Desempeno Simples em calçadas da via 

pública
m2 75,58          13,90             30,89                 44,79                 1.050,56                 2.334,67                 3.385,23                   

2.1.4.6.3  SUB-TOTAL DO ITEM 14.857,85R$          33.018,63R$          47.876,48R$             

2.1.4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO

2.1.4.7.1

Impermeabilização nas vigas baldrames do muro, revestimento 

impermeável rígido (mineral modificado com polímeros), 

monocomponente

m2 215,93        6,30               21,28                 27,58                 1.360,36                 4.594,99                 5.955,35                   

2.1.4.7.2  SUB-TOTAL DO ITEM 1.360,36R$            4.594,99R$            5.955,35R$               

2.1.4.8 CERCAS E PORTÕES

2.1.4.8.1

Cerca em barras de aço 30mm x 6,3mm galvanizado pintado. Montante 

em tubos de aço Ø73mm e=3mm galvanizado pintado. Mão-de-obra de 

instalação inclusa.

unid 1,00            125.121,97   -                     125.121,97       125.121,97             -                           125.121,97               

2.1.4.8.2

Portão de correr. Tubos de aço 30mm x 6,3 mm galvanizado. Montante 

em tubo de aço 100mm x 40mm e=3mm galvanizado. Pintura 

eletrostática. Dimensões 1025x220. Mão-de-obra de instalação inclusa.

unid 1,00            21.567,74      -                     21.567,74         21.567,74               -                           21.567,74                 

2.1.4.8.3

Portão de correr. Tubos de aço 30mm x 6,3 mm galvanizado. Montante 

em tubo de aço 100mm x 40mm e=3mm galvanizado. Pintura 

eletrostática. Dimensões 51x220. Mão-de-obra de instalação inclusa.

unid 1,00            11.798,11      -                     11.798,11         11.798,11               -                           11.798,11                 

2.1.4.8.4

Portão de correr. Tubos de aço 30mm x 6,3 mm galvanizado. Montante 

em tubo de aço 100mm x 40mm e=3mm galvanizado. Pintura 

eletrostática.Dimensões 460x220. Mão-de-obra de instalação inclusa.

unid 1,00            9.742,50        -                     9.742,50           9.742,50                 -                           9.742,50                   

2.1.4.8.5

Portão de giro, 2 folhas. Tubos de aço 30mm x 6,3 mm galvanizado. 

Montante em tubo de aço 80mm x 80mm e=4,75mm galvanizado. 

Pintura eletrostática. Dimensões 200x220. Mão-de-obra de instalação 

inclusa.

unid 2,00            8.309,57        -                     8.309,57           16.619,14               -                           16.619,14                 

2.1.4.8.6

Portão de giro. Tubos de aço 30mm x 6,3 mm galvanizado. Montante em 

tubo de aço 80mm x 80mm e=4,75mm galvanizado. Pintura eletrostática. 

Dimensões 100x220. Mão-de-obra de instalação inclusa.

unid 5,00            3.607,30        -                     3.607,30           18.036,50               -                           18.036,50                 

2.1.4.8.7
Gradil de proteção da saída da ala de drenagem. Dimensões 160x100cm. 

Mão-de-obra de instalação inclusa.
unid 1,00            3.199,38        -                     3.199,38           3.199,38                 -                           3.199,38                   

2.1.4.8.8  SUB-TOTAL DO ITEM 206.085,34R$        -R$                      206.085,34R$          

2.2 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 612.524,61R$          

2.2.1 ÁGUAS PLUVIAIS 490.811,62R$          

2.2.1.1 OBRAS CIVIS

2.2.1.1.1 Areia fina assentamento de  tubulação m3 8,58            84,56             99,54                 184,10              725,52                    854,05                    1.579,57                   

2.2.1.1.2
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 461,53        -                 21,39                 21,39                 -                           9.872,13                 9.872,13                   

2.2.1.1.3 Brita nº 0 m3 373,71        75,73             -                     75,73                 28.301,06               -                           28.301,06                 
2.2.1.1.4 Escavação mecânica de valas com descarga lateral m3 2.353,49     -                 5,71                   5,71                   -                           13.438,43               13.438,43                 
2.2.1.1.5 Reaterro compactado com placa vibratória. m3 1.891,60     -                 34,50                 34,50                 -                           65.260,20               65.260,20                 
2.2.1.1.6 Saibro m3 79,14          68,35             -                     68,35                 5.409,22                 -                           5.409,22                   
2.2.1.1.7 Rachão m3 32,06          74,41             40,29                 114,70              2.385,58                 1.291,70                 3.677,28                   
2.2.1.1.8 Tubo helicoidal Ø1800mm m 19,40          2.245,74        666,26              2.912,00           43.567,36               12.925,44               56.492,80                 
2.2.1.1.9 Tubo helicoidal Ø2000mm m 35,39          2.681,62        620,51              3.302,13           94.902,53               21.959,85               116.862,38               

2.2.1.1.10
Tubo de concreto macho / fêmea CA-1 - 300mm. Fornecimento e 

assentamento
unid 183,00        39,51             18,09                 57,60                 7.230,33                 3.310,47                 10.540,80                 

2.2.1.1.11
Tubo de concreto macho / fêmea CA-1 - 400mm. Fornecimento e 

assentamento
unid 198,00        72,56             25,63                 98,19                 14.366,88               5.074,74                 19.441,62                 

2.2.1.1.12
Tubo de concreto macho / fêmea CA-1 - 600mm. Fornecimento e 

assentamento
unid 26,00          137,02           49,76                 186,78              3.562,52                 1.293,76                 4.856,28                   

2.2.1.1.13
Tubo de concreto macho / fêmea CA-1 - 700mm. Fornecimento e 

assentamento
unid 13,00          182,36           73,53                 255,89              2.370,68                 955,89                    3.326,57                   

2.2.1.1.14
Tubo de concreto macho / fêmea CA-1 - 800mm. Fornecimento e 

assentamento
unid 50,00          205,69           101,02              306,71              10.284,50               5.051,00                 15.335,50                 

2.2.1.1.15

Caixa de passagem  tipo BL-01(65x65cm) - Laje de fundo em concreto 

armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), 

o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de cobertura em 

concreto armado Fck 20 MPa; Paredes em alvenaria de blocos de 

concreto  ou lajotinha de concreto; tampa em concreto com bordas de 

cantoneiras em chapa galvanizada a fogo SAE 1020, 1.1/4 x 1.1/4 x 1/4"

unid 5,00            941,99           1.017,27           1.959,26           4.709,95                 5.086,35                 9.796,30                   
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2.2.1.1.16

Caixa de passagem  tipo BL-01(90x90cm) - Laje de fundo em concreto 

armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), 

o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de cobertura em 

concreto armado Fck 20 MPa ou lajotinha de concreto; Paredes em 

alvenaria de blocos de concreto ou lajotinha de concreto; tampa em 

concreto com bordas de cantoneiras em chapa galvanizada a fogo SAE 

1020, 1.1/4 x 1.1/4 x 1/4"

unid 3,00            1.205,87        1.180,40           2.386,27           3.617,61                 3.541,20                 7.158,81                   

2.2.1.1.17
 Tubo de inspeção helicoidal Ø1000mm- altura 2,17m - Laje de cobertura 

em concreto armado Fck 20 MPa; com tampa FoFo Ø60cm
unid 2,00            1.056,60        265,45              1.322,05           2.113,20                 530,90                    2.644,10                   

2.2.1.1.18

Caixa em bloco de concreto medidas externas (260x140cm), espessura 

da parede 20cm, Laje de fundo em concreto armado Fck 20 MPa, sobre 

lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), altura mínima da caixa 

2,92m, com pescoço de acesso. O qual se assenta sobre camada de brita 

de 5cm; Laje de cobertura em concreto armado Fck 20 MPa; Paredes em 

alvenaria de blocos estruturais de concreto preenchidos com concreto 

armado Fck 20 MPa ou lajotinha de concreto, revestidas internamente 

com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo 

impermeabilizante tipo Vedaci,  fundo com calha 1/2 tubo e laterais 

inclinadas em 45º, tampa em FoFo (60x60x72)

unid 1,00            6.038,45        5.623,14           11.661,59         6.038,45                 5.623,14                 11.661,59                 

2.2.1.1.19

Caixa de passagem  tipo CP-01(60x60cm) - Laje de fundo em concreto 

armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), 

o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de cobertura em 

concreto armado Fck 20 MPa; Paredes em alvenaria de blocos 

estruturais de concreto preenchidos com concreto armado Fck 20 MPa 

ou lajotinha de concreto, revestidas internamente com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante tipo Vedaci, 

tampa em concreto.

unid 14,00          941,99           1.017,27           1.959,26           13.187,86               14.241,78               27.429,64                 

2.2.1.1.20

Caixa de passagem  tipo CP-01(80x80cm) - Laje de fundo em concreto 

armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), 

o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de cobertura em 

concreto armado Fck 20 MPa; Paredes em alvenaria de blocos 

estruturais de concreto preenchidos com concreto armado Fck 20 MPa 

ou lajotinha de concreto, revestidas internamente com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante tipo Vedaci, 

tampa em concreto.

unid 3,00            1.101,60        1.099,48           2.201,08           3.304,80                 3.298,44                 6.603,24                   

2.2.1.1.21

Caixa de passagem  tipo CP-01(100x100cm) - Laje de fundo em concreto 

armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), 

o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de cobertura em 

concreto armado Fck 20 MPa  ou lajotinha de concreto; Paredes em 

alvenaria de blocos estruturais de concreto preenchidos com concreto 

armado Fck 20 MPa ou lajotinha de concreto, revestidas internamente 

com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo 

impermeabilizante tipo Vedaci, tampa em concreto 60x60cm.

unid 4,00            1.673,06        1.637,85           3.310,91           6.692,24                 6.551,40                 13.243,64                 

2.2.1.1.22

Caixa em bloco de concreto medidas externas (260x140cm), espessura 

da parede 20cm, Laje de fundo em concreto armado Fck 20 MPa, sobre 

lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), altura mínima da caixa 

3,94m, com pescoço de acesso. O qual se assenta sobre camada de brita 

de 5cm; Laje de cobertura em concreto armado Fck 20 MPa; Paredes em 

alvenaria de blocos estruturais de concreto preenchidos com concreto 

armado Fck 20 MPa ou lajotinha de concreto, revestidas internamente 

com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo 

impermeabilizante tipo Vedaci,  fundo com calha 1/2 tubo e laterais 

inclinadas em 45º, tampa em FoFo (60x60x47)

unid 1,00            5.789,46        5.623,14           11.412,60         5.789,46                 5.623,14                 11.412,60                 

2.2.1.1.23

Caixa em bloco de concreto medidas externas (245x220cm), espessura 

da parede 20cm, Laje de fundo em concreto armado Fck 20 MPa, sobre 

lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), altura mínima da caixa 

4,12m. O qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de 

cobertura em concreto armado Fck 20 MPa; Paredes em alvenaria de 

blocos estruturais de concreto preenchidos com concreto armado Fck 20 

MPa ou lajotinha de concreto, revestidas internamente com argamassa 

de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante tipo Vedaci,  

fundo com calha 1/2 tubo e laterais inclinadas em 45º, tampa FoFo 

Ø60cm

unid 1,00            9.125,94        7.781,85           16.907,79         9.125,94                 7.781,85                 16.907,79                 

2.2.1.1.24

Caixa em bloco de concreto medidas externas (190x245cm), espessura 

da parede 20cm, Laje de fundo em concreto armado Fck 20 MPa, sobre 

lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), altura mínima da caixa 

2,85m. O qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de 

cobertura em concreto armado Fck 20 MPa; Paredes em alvenaria de 

blocos estruturais de concreto preenchidos com concreto armado Fck 20 

MPa ou lajotinha de concreto, revestidas internamente com argamassa 

de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante tipo Vedaci,  

fundo com calha 1/2 tubo e laterais inclinadas em 45º, tampa tipo grelha 

em aço galvanizado 1,88x0,97cm - #2"x1/4" espaçamento entre as barras 

de 2,5mm

unid 1,00            8.060,62        6.804,69           14.865,31         8.060,62                 6.804,69                 14.865,31                 

2.2.1.1.25
 Tubo de inspeção helicoidal Ø1000mm- altura 1,89m - Laje de cobertura 

em concreto armado Fck 20 MPa; com tampa FoFo Ø60cm
unid 1,00            1.381,08        373,61              1.754,69           1.381,08                 373,61                    1.754,69                   

2.2.1.1.26

Caixa de passagem  tipo CP-04(80x80cm) - Laje de fundo em concreto 

armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), 

o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de cobertura em 

concreto armado Fck 20 MPa  ou lajotinha de concreto; Paredes em 

alvenaria de blocos estruturais de concreto preenchidos com concreto 

armado Fck 20 MPa ou lajotinha de concreto, revestidas internamente 

com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo 

impermeabilizante tipo Vedaci, com tampa FoFo Ø60cm.

unid 1,00            1.091,01        1.130,26           2.221,27           1.091,01                 1.130,26                 2.221,27                   
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2.2.1.1.27

Caixa de passagem  tipo CP-04(100x100cm) - Laje de fundo em concreto 

armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), 

o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de cobertura em 

concreto armado Fck 20 MPa  ou lajotinha de concreto; Paredes em 

alvenaria de blocos estruturais de concreto preenchidos com concreto 

armado Fck 20 MPa ou lajotinha de concreto, revestidas internamente 

com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo 

impermeabilizante tipo Vedaci, com tampa FoFo Ø60cm.

unid 2,00            1.673,06        1.637,85           3.310,91           3.346,12                 3.275,70                 6.621,82                   

2.2.1.1.28

Caixa de passagem  tipo CP-03(100x100cm) - Laje de fundo em concreto 

armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), 

o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de cobertura em 

concreto armado Fck 20 MPa  ou lajotinha de concreto; Paredes em 

alvenaria de blocos estruturais de concreto preenchidos com concreto 

armado Fck 20 MPa ou lajotinha de concreto, revestidas internamente 

com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo 

impermeabilizante tipo Vedaci, com tampa FoFo Ø90cm; Com cesta 

interna tipo grelha em Aço Inox AISI 304 #5 x 20mm (Espaçamento entre 

as barras de 20mm).

unid 1,00            1.673,06        1.637,85           3.310,91           1.673,06                 1.637,85                 3.310,91                   

2.2.1.1.29  SUB-TOTAL DO ITEM 283.237,58R$        206.787,97R$        490.025,55R$          

2.2.1.2 TUBOS E CONEXÕES - PVC SÉRIE NORMAL

2.2.1.2.1
Tubos de PVC série Reforçada 150mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 6,00            72,63             57,87                 130,50              435,78                    347,22                    783,00                       

2.2.1.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 435,78R$                347,22R$                783,00R$                  

2.2.1.3 SUPORTES E FIXAÇÕES

2.2.1.3.1 Pintura de tubulação e conexões m 0,50            2,17               3,95                   6,12                   1,09                         1,98                         3,07                           

2.2.1.3.2  SUB-TOTAL DO ITEM 1,09R$                    1,98R$                    3,07R$                       

2.2.2 REDE DE ESGOTO 102.999,71R$          

2.2.2.1 OBRAS CIVIS

2.2.2.1.1 Areia fina assentamento de  tubulação m3 79,00          84,56             99,54                 184,10              6.680,24                 7.863,66                 14.543,90                 

2.2.2.1.2
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 85,00          -                 21,39                 21,39                 -                           1.818,15                 1.818,15                   

2.2.2.1.3 Escavação mecânica de valas com descarga lateral m3 233,00        -                 5,71                   5,71                   -                           1.330,43                 1.330,43                   
2.2.2.1.4 Reaterro compactado com placa vibratória. m3 149,00        -                 34,50                 34,50                 -                           5.140,50                 5.140,50                   

2.2.2.1.5

Caixa de passagem  tipo CE-01(60x60cm)- Laje de fundo em concreto 

armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), 

o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de cobertura em 

concreto armado Fck 20 MPa; Paredes em alvenaria de blocos 

estruturais de concreto preenchidos com concreto armado Fck 20 MPa 

ou lajotinha de concreto, revestidas internamente com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante tipo Vedaci,  

fundo com calha 1/2 tubo e laterais inclinadas em 45º, tampa em 

concreto com bordas de cantoneiras em chapa galvanizada a fogo SAE 

1010/1020, 1.1/4 x 1.1/4 x 1/4"

unid 19,00          941,99           1.017,27           1.959,26           17.897,81               19.328,13               37.225,94                 

2.2.2.1.6

Caixa de passagem  tipo CE-01 (80x80cm) - Laje de fundo em concreto 

armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), 

o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de cobertura em 

concreto armado Fck 20 MPa; Paredes em alvenaria de blocos 

estruturais de concreto preenchidos com concreto armado Fck 20 MPa 

ou lajotinha de concreto, revestidas internamente com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante tipo Vedaci, 

fundo com calha 1/2 tubo e laterais inclinadas em 45º, tampa em 

concreto com bordas de cantoneiras em chapa galvanizada a fogo SAE 

1020, 1.1/4 x 1.1/4 x 1/4"

unid 1,00            1.091,01        1.130,26           2.221,27           1.091,01                 1.130,26                 2.221,27                   

2.2.2.1.7

Caixa de passagem  tipo CG-01(60x60cm) - Laje de fundo em concreto 

armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), 

o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de cobertura em 

concreto armado Fck 20 MPa; Paredes em alvenaria de blocos 

estruturais de concreto preenchidos com concreto armado Fck 20 MPa 

ou lajotinha de concreto, revestidas internamente com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante tipo Vedaci, 

tampa em concreto com bordas de cantoneiras em chapa galvanizada a 

fogo SAE 1020, 1.1/4 x 1.1/4 x 1/4"

unid 2,00            941,99           1.017,27           1.959,26           1.883,98                 2.034,54                 3.918,52                   

2.2.2.1.8  SUB-TOTAL DO ITEM 27.553,04R$          38.645,67R$          66.198,71R$             

2.2.2.2 TUBOS E CONEXÕES - PVC SÉRIE REFORÇADA 

2.2.2.2.1
Tubos de PVC série Reforçada 150mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 282,00        72,63             57,87                 130,50              20.481,66               16.319,34               36.801,00                 

2.2.2.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 20.481,66R$          16.319,34R$          36.801,00R$             

2.2.3 ÁGUA FRIA E ÁGUA DE REUSO 18.713,28R$             

2.2.3.1 OBRAS CIVIS

2.2.3.1.1 Areia fina assentamento de  tubulação m3 35,17          84,56             99,54                 184,10              2.973,98                 3.500,82                 6.474,80                   

2.2.3.1.2
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 30,56          -                 21,39                 21,39                 -                           653,68                    653,68                       

2.2.3.1.3 Escavação mecânica de valas com descarga lateral m3 81,33          -                 5,71                   5,71                   -                           464,39                    464,39                       
2.2.3.1.4 Reaterro compactado com placa vibratória. m3 50,78          -                 34,50                 34,50                 -                           1.751,91                 1.751,91                   

2.2.3.1.5

Caixa de manobra rede água potável (c/ registro) (60x60cm) - Laje de 

fundo em concreto armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro 

de 3cm (Fck 9 MPa), o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; 

Laje de cobertura em concreto armado Fck 20 MPa; Paredes em 

alvenaria de blocos estruturais de concreto preenchidos com concreto 

armado Fck 20 MPa ou lajotinha de concreto, revestidas internamente 

com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo 

impermeabilizante tipo Vedaci, tampa em concreto com bordas de 

cantoneiras em chapa galvanizada a fogo SAE 1020, 1.1/4 x 1.1/4 x 1/4"

unid 1,00            883,83           1.064,98           1.948,81           883,83                    1.064,98                 1.948,81                   

2.2.3.1.6  SUB-TOTAL DO ITEM 3.857,81R$            7.435,78R$            11.293,59R$             

2.2.3.2 TUBOS E CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL
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2.2.3.2.1
Tubo 25mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 114,00        6,30               16,13                 22,43                 718,20                    1.838,82                 2.557,02                   

2.2.3.2.2
Tubo 32mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 78,00          12,64             18,15                 30,79                 985,92                    1.415,70                 2.401,62                   

2.2.3.2.3
Tubo 50mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 36,00          21,30             24,20                 45,50                 766,80                    871,20                    1.638,00                   

2.2.3.2.4  SUB-TOTAL DO ITEM 2.470,92R$            4.125,72R$            6.596,64R$               

2.2.3.3 VÁLVULAS / REGISTROS / TORNEIRAS 

2.2.3.3.1 Registro de esfera soldável - 25mm unid 9,00            17,53             6,87                   24,40                 157,77                    61,83                       219,60                       
2.2.3.3.2 Torneira curta cromada com adaptador para mangueira - 1/2" unid 4,00            59,56             2,73                   62,29                 238,24                    10,92                       249,16                       

2.2.3.3.3
Torneira curta cromada com adaptador para mangueira - 1/2" - Com 

placa "Água de Reuso, não beber"
unid 5,00            59,56             2,73                   62,29                 297,80                    13,65                       311,45                       

2.2.3.3.4  SUB-TOTAL DO ITEM 693,81R$                86,40R$                  780,21R$                  

2.2.3.4 SUPORTE E FIXAÇÕES

2.2.3.4.1 Pintura de tubulações e conexões m 7,00            2,17               3,95                   6,12                   15,19                       27,65                       42,84                         

2.2.3.4.2  SUB-TOTAL DO ITEM 15,19R$                  27,65R$                  42,84R$                    

2.3 INSTALAÇÕES 54.767,42R$             

2.3.1 EQUIPAMENTOS ACIONADORES E MISCELÂNEA 54.767,42R$             

2.3.1.1 EQUIPAMENTO E ACIONADORES

2.3.1.1.1

Acionador, Motor elétrico para 2500Kg. Potência 330W, fim de curso 

analógico e digital. Ciclo de acionamentos/hora contínuo. Com gabinete 

em aço inox escovado para Portões Deslizantes. Mão-de-obra para 

instalação inclusa.

unid 3,00            7.373,50        -                     7.373,50           22.120,50               -                           22.120,50                 

2.3.1.1.2
Cancela com barreira tipo linear de alumínio. Haste: 430cm. Gabinete em 

aço escovado. Motor 1HP. Mão-de-obra para instalação inclusa.
unid 2,00            6.749,20        -                     6.749,20           13.498,40               -                           13.498,40                 

2.3.1.1.3

Fechadura elétrica com chave simples. Alimentação 12V, com sistema 

anti-retração do trinco e proteção contra o destravamento por impacto. 

Mão-de-obra pra instalação inclusa.

unid 7,00            650,58           -                     650,58              4.554,06                 -                           4.554,06                   

2.3.1.1.4  SUB-TOTAL DO ITEM 40.172,96R$          -R$                      40.172,96R$             

2.3.1.2 MASTROS

2.3.1.2.2

Mastro cônico contínuo. Fechamento de topo tipo esfera metálica. Aço 

estrutural galvanizado a fogo. Com pintura eletrostática. Altura 

h=12,00m e diâmetro nominal do topo de 60mm

unid 3,00            4.826,19        38,63                 4.864,82           14.478,57               115,89                    14.594,46                 

2.3.1.2.3  SUB-TOTAL DO ITEM 14.478,57R$          115,89R$                14.594,46R$             

3 OBRAS CIVIS PREDIAIS 17.338.007,70R$     

3.1 PRÉDIO 01 LABFAB 16.486.913,23R$     

3.1.1 INFRA-ESTRUTURA 2.382.260,21R$       

3.1.1.1 FUNDAÇÕES

3.1.1.1.1 Escavação mecânica p/ elementos de fundação e baldrames, até 1,50m. m3 3.397,75     -                 5,71                   5,71                   -                           19.401,15               19.401,15                 

3.1.1.1.2 Reaterro compactado com placa vibratória até 98% P.N. m3 2.791,41     -                 34,50                 34,50                 -                           96.303,65               96.303,65                 

3.1.1.1.3
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 606,34        -                 21,39                 21,39                 -                           12.969,61               12.969,61                 

3.1.1.1.4 Locação de Estacas unid 276,00        -                 97,53                 97,53                 -                           26.918,28               26.918,28                 
3.1.1.1.5 Arrasamento de Estacas Tipo Escavadas de Ø300mm unid 62,00          -                 13,85                 13,85                 -                           858,70                    858,70                       

3.1.1.1.6 Arrasamento de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada de Ø500mm unid 214,00        -                 17,66                 17,66                 -                           3.779,24                 3.779,24                   

3.1.1.1.7
Fornecimento e Cravação de Estacas Tipo Escavadas - p/ capacidade 

30,0t.  Ø300mm - Comprimento médio 17,0m - 62 unidades
m 1.054,00     49,96             23,54                 73,50                 52.657,84               24.811,16               77.469,00                 

3.1.1.1.8 Concreto Fck = 20 Mpa - Estacas Escavadas m3 112,00        304,44           88,06                 392,50              34.097,28               9.862,72                 43.960,00                 
3.1.1.1.9 Aço CA-50 / CA-60 - Estacas Escavadas kg 8.178,00     5,47               4,02                   9,49                   44.733,66               32.875,56               77.609,22                 

3.1.1.1.10

Execução de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada - p/ capacidade 

90,0t.  Ø500mm - Comprimento médio 17,0m. Exclusive mobilização e 

desmolibização, e concreto.

m 3.638,00     -                 30,01                 30,01                 -                           109.176,38             109.176,38               

3.1.1.1.11 Concreto Fck = 20 Mpa - Estacas Hélice Contínua Monitorada m3 1.084,00     304,44           88,06                 392,50              330.012,96             95.457,04               425.470,00               
3.1.1.1.12 Aço CA-50 / CA-60 - Estacas Hélice Contínua Monitorada kg 54.819,00   5,47               4,02                   9,49                   299.859,93             220.372,38             520.232,31               

3.1.1.1.13  SUB-TOTAL DO ITEM 761.361,67R$        652.785,87R$        1.414.147,54R$       

3.1.1.2 INFRAESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"

3.1.1.2.1
Concreto Fck= 35 MPa - Blocos  e cofres - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 418,00        359,79           88,06                 447,85              150.392,22             36.809,08               187.201,30               

3.1.1.2.2

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(blocos e cofres)

m2 1.538,00     41,49             54,42                 95,91                 63.811,62               83.697,96               147.509,58               

3.1.1.2.3
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa -  - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 15,40          267,07           88,06                 355,13              4.112,88                 1.356,12                 5.469,00                   

3.1.1.2.4 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 25.265,00   5,47               4,02                   9,49                   138.199,55             101.565,30             239.764,85               

3.1.1.2.5
Concreto Fck=35 MPa - Graute para fixação de pilares pré-moldados - 

fornecimento, lançamento e adensamento
m3 1,63            359,79           88,06                 447,85              586,46                    143,54                    730,00                       

3.1.1.2.6
Concreto Fck=35 MPa - Concreto de enchimento do cofre após fixação 

do pilar pré-moldado - fornecimento, lançamento e adensamento
m3 14,58          359,79           88,06                 447,85              5.245,74                 1.283,91                 6.529,65                   

3.1.1.2.6
Concreto Fck= 35 MPa - Colarinhos -  fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 4,53            359,79           88,06                 447,85              1.629,85                 398,91                    2.028,76                   

3.1.1.2.7

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(colarinhos)

m2 64,16          41,49             54,42                 95,91                 2.662,00                 3.491,59                 6.153,59                   

3.1.1.2.8 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação    kg 679,00        5,47               4,02                   9,49                   3.714,13                 2.729,58                 6.443,71                   

3.1.1.2.9
Concreto Fck= 35 MPa - Vigas Níveis -0.05 e +1.70 -  fornecimento, 

lançamento e adensamento
m3 60,48          359,79           88,06                 447,85              21.760,10               5.325,87                 27.085,97                 

3.1.1.2.10

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(Vigas Níveis -0.05 e +1.70)

m2 610,74        41,49             54,42                 95,91                 25.339,60               33.236,47               58.576,07                 

3.1.1.2.11
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 4,85            267,07           88,06                 355,13              1.295,29                 427,09                    1.722,38                   

3.1.1.2.12 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 3.306,00     5,47               4,02                   9,49                   18.083,82               13.290,12               31.373,94                 
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3.1.1.2.13
Concreto Fck= 35 MPa - Vigas Níveis +8.70  - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 7,77            359,79           88,06                 447,85              2.795,57                 684,23                    3.479,80                   

3.1.1.2.14

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(Vigas Níveis +8.70)

m2 77,74          41,49             54,42                 95,91                 3.225,43                 4.230,61                 7.456,04                   

3.1.1.2.15
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,78            267,07           88,06                 355,13              208,31                    68,69                       277,00                       

3.1.1.2.16 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 383,00        5,47               4,02                   9,49                   2.095,01                 1.539,66                 3.634,67                   

3.1.1.2.17
Concreto Fck= 35 MPa - Lajes maciças - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 4,35            359,79           88,06                 447,85              1.565,09                 383,06                    1.948,15                   

3.1.1.2.18 Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa  m3 1,45            267,07           88,06                 355,13              387,25                    127,69                    514,94                       
3.1.1.2.19 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 389,00        5,47               4,02                   9,49                   2.127,83                 1.563,78                 3.691,61                   

3.1.1.2.20
Concreto Fck= 35 MPa - Cortinas - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 82,00          359,79           88,06                 447,85              29.502,78               7.220,92                 36.723,70                 

3.1.1.2.21

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(cortinas)

m2 692,00        41,49             54,42                 95,91                 28.711,08               37.658,64               66.369,72                 

3.1.1.2.22
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 5,34            267,07           88,06                 355,13              1.426,15                 470,24                    1.896,39                   

3.1.1.2.23 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 9.744,00     5,47               4,02                   9,49                   53.299,68               39.170,88               92.470,56                 

3.1.1.2.24
Concreto Fck= 35 MPa - Fosso - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 9,77            359,79           88,06                 447,85              3.515,15                 860,35                    4.375,50                   

3.1.1.2.25

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(fosso)

m2 73,87          41,49             54,42                 95,91                 3.064,87                 4.020,01                 7.084,88                   

3.1.1.2.26
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 1,00            267,07           88,06                 355,13              267,07                    88,06                       355,13                       

3.1.1.2.27 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 960,00        5,47               4,02                   9,49                   5.251,20                 3.859,20                 9.110,40                   

3.1.1.2.28
Concreto Fck= 35 MPa - Base p/ dutos - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 5,83            359,79           88,06                 447,85              2.097,58                 513,39                    2.610,97                   

3.1.1.2.29
Formas comuns - fabricação, montagem e desmontagem em chapa de 

madeira comum, até 8 utilizações 
m2 34,78          41,49             54,42                 95,91                 1.443,02                 1.892,73                 3.335,75                   

3.1.1.2.30
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,61            267,07           88,06                 355,13              162,91                    53,72                       216,63                       

3.1.1.2.31 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 207,80        5,47               4,02                   9,49                   1.136,67                 835,36                    1.972,03                   

3.1.1.2.32  SUB-TOTAL DO ITEM 579.115,91R$        388.996,76R$        968.112,67R$          

3.1.2 SUPER-ESTRUTURA 7.484.446,30R$       

3.1.2.1 ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"

3.1.2.1.1
Concreto Fck= 35 MPa - Pilares - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 4,25            359,79           112,25              472,04              1.529,11                 477,06                    2.006,17                   

3.1.2.1.2
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 64,58          26,65             54,42                 81,07                 1.721,06                 3.514,44                 5.235,50                   

3.1.2.1.3 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 317,00        5,47               4,02                   9,49                   1.733,99                 1.274,34                 3.008,33                   

3.1.2.1.4
Concreto Fck= 35 MPa - Capa p/ Lajes treliçada - fornecimento, 

lançamento e adensamento   
m3 12,85          359,79           112,25              472,04              4.623,30                 1.442,41                 6.065,71                   

3.1.2.1.5
Concreto Fck= 35 MPa - Capa p/ Lajes Alveolares - fornecimento, 

lançamento e adensamento   
m3 288,00        359,79           112,25              472,04              103.619,52             32.328,00               135.947,52               

3.1.2.1.6
Tela Q138(1ø4.2mm c/10 - 2,20kg/m2 + 17% emendas) (CA-60) - 

fornecimento e colocação
kg 5.017,39     6,35               1,16                   7,51                   31.860,43               5.820,17                 37.680,60                 

3.1.2.1.7
Tela Q196(1ø5mm c/10 - 3,11kg/m2 + 17% emendas) (CA-60) - 

fornecimento e colocação
kg 6.529,62     7,53               1,09                   8,62                   49.168,04               7.117,29                 56.285,33                 

3.1.2.1.8 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 5.519,00     5,47               4,02                   9,49                   30.188,93               22.186,38               52.375,31                 

3.1.2.1.9
Concreto Fck= 35 MPa - Lajes maciças - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 99,00          359,79           112,25              472,04              35.619,21               11.112,75               46.731,96                 

3.1.2.1.10
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 345,00        26,65             54,42                 81,07                 9.194,25                 18.774,90               27.969,15                 

3.1.2.1.11 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 10.374,00   5,47               4,02                   9,49                   56.745,78               41.703,48               98.449,26                 

3.1.2.1.12
Concreto Fck= 35 MPa - Cintas - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 5,69            359,79           112,25              472,04              2.047,21                 638,70                    2.685,91                   

3.1.2.1.13
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 56,86          26,65             54,42                 81,07                 1.515,32                 3.094,32                 4.609,64                   

3.1.2.1.14 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 250,00        5,47               4,02                   9,49                   1.367,50                 1.005,00                 2.372,50                   

3.1.2.1.15
Concreto Fck= 35 MPa - Vergas - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 13,62          359,79           112,25              472,04              4.900,34                 1.528,85                 6.429,19                   

3.1.2.1.16
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 136,16        26,65             54,42                 81,07                 3.628,66                 7.409,83                 11.038,49                 

3.1.2.1.17 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 1.400,50     5,47               4,02                   9,49                   7.660,74                 5.630,01                 13.290,75                 

3.1.2.1.18
Concreto Fck= 35 MPa - Escadas - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 41,37          359,79           112,25              472,04              14.884,51               4.643,78                 19.528,29                 

3.1.2.1.19
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 301,00        26,65             54,42                 81,07                 8.021,65                 16.380,42               24.402,07                 
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3.1.2.1.20 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 3.834,00     5,47               4,02                   9,49                   20.971,98               15.412,68               36.384,66                 

3.1.2.1.21
Concreto Fck= 35 MPa - Bases Nível 8,75 - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,46            359,79           112,25              472,04              165,50                    51,64                       217,14                       

3.1.2.1.22
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 0,92            26,65             54,42                 81,07                 24,52                       50,07                       74,59                         

3.1.2.1.23 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 47,00          5,47               4,02                   9,49                   257,09                    188,94                    446,03                       

3.1.2.1.24
Concreto Fck= 35 MPa - Bases Nível 14,75 - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 6,13            359,79           112,25              472,04              2.205,51                 688,09                    2.893,60                   

3.1.2.1.25
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 13,31          26,65             54,42                 81,07                 354,71                    724,33                    1.079,04                   

3.1.2.1.26 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 204,51        5,47               4,02                   9,49                   1.118,67                 822,13                    1.940,80                   

3.1.2.1.27
Concreto Fck= 35 MPa - Vigas Nível +13,75 - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 1,22            359,79           112,25              472,04              438,94                    136,95                    575,89                       

3.1.2.1.28
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 13,99          26,65             54,42                 81,07                 372,83                    761,34                    1.134,17                   

3.1.2.1.29 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 56,00          5,47               4,02                   9,49                   306,32                    225,12                    531,44                       

3.1.2.1.30
Concreto Fck= 35 MPa - Consolos in-loco p/ fixação das guias de apoio 

das placas de fechamento - fornecimento, lançamento e adensamento  
m3 0,09            359,79           112,25              472,04              32,38                       10,10                       42,48                         

3.1.2.1.31
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 1,16            26,65             54,42                 81,07                 30,91                       63,13                       94,04                         

3.1.2.1.32 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 26,00          5,47               4,02                   9,49                   142,22                    104,52                    246,74                       
3.1.2.1.33 Aço CA-25 (guias para encaixe das placas) - 32mm kg 66,00          5,23               0,04                   5,27                   345,18                    2,64                         347,82                       

3.1.2.1.34
Concreto Fck=35 MPa - Graute para enchimento dos furos das vigas pré-

moldadas
m3 0,33            359,79           112,25              472,04              118,73                    37,04                       155,77                       

3.1.2.1.35  SUB-TOTAL DO ITEM 396.915,04R$        205.360,85R$        602.275,89R$          

3.1.2.2 SUPRA-ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

3.1.2.2.1

Paineis de fechamento b=15cm (com isolamento térmico). 185 placas. 4x 

Aço de  Ø1/2" para ancoragem e inserts metálicos de 100x100x8,0mm, 

conforme detalhe de paginação das placas. Fornecimento, içamento com 

guindaste e colocação.

m2 1.797,00     408,85           272,56              681,41              734.703,45             489.790,32             1.224.493,77            

3.1.2.2.2
Lajes Treliçadas h=20cm (15+5cm), s/c=100kg/m2 (Nível +13,80).  

Fornecimento, içamento com guindaste e colocação.
m2 116,82        116,09           68,50                 184,59              13.561,63               8.002,17                 21.563,80                 

3.1.2.2.3
Lajes Alveolares h=27cm (LP21+capa 6cm), s/c=500kg/m2 (Nível 

+8,70/+8,75). Fornecimento, içamento com guindaste e colocação.
m2 63,00          257,44           138,68              396,12              16.218,72               8.736,84                 24.955,56                 

3.1.2.2.4
Lajes Alveolares h=33/38cm (LP26+capa 6/12cm), s/c=2500kg/m2 (Nível 

+8,70/+8,75). Fornecimento, içamento com guindaste e colocação.
m2 1.816,00     360,80           194,29              555,09              655.212,80             352.830,64             1.008.043,44            

3.1.2.2.5
Lajes Alveolares h=27cm (LP21+capa 6cm), s/c=500kg/m2 (Nível +12,90). 

Fornecimento, içamento com guindaste e colocação.
m2 480,00        257,44           138,68              396,12              123.571,20             66.566,40               190.137,60               

3.1.2.2.6
Lajes Alveolares h=32cm (LP26+capa 6cm), s/c=1000kg/m2 (Nível 

+14,80). Fornecimento, içamento com guindaste e colocação.
m2 430,00        297,24           160,06              457,30              127.813,20             68.825,80               196.639,00               

3.1.2.2.7
Lajes Alveolares h=22cm (LP16+capa 6cm), s/c=200kg/m2 (Nível +17,50). 

Fornecimento, içamento com guindaste e colocação.
m2 505,00        257,44           138,68              396,12              130.007,20             70.033,40               200.040,60               

3.1.2.2.8
Pilar de concreto Fck= 40 MPa - 40x40 com emenda e armdura de Aço CA-

50/CA-60 inclusas. Fornecimento, içamento com guindaste e montagem.
m3 75,00          3.257,33        1.753,95           5.011,28           244.299,75             131.546,25             375.846,00               

3.1.2.2.9
Pilar de concreto Fck= 40 MPa - 40x40 sem emenda, armdura de Aço CA-

50/CA-60 inclusa. Fornecimento, içamento com guindaste e montagem.
m3 59,08          3.257,33        1.753,95           5.011,28           192.443,06             103.623,37             296.066,43               

3.1.2.2.10
Pilar de concreto Fck= 40 MPa - 40x70 com emenda e armdura de Aço CA-

50/CA-60 inclusas. Fornecimento, içamento com guindaste e montagem.
m3 203,65        3.257,33        1.753,95           5.011,28           663.355,25             357.191,92             1.020.547,17            

3.1.2.2.11
Pilar de concreto Fck= 40 MPa - 40x70 sem emenda, armdura de Aço CA-

50/CA-60 inclusa. Fornecimento, içamento com guindaste e montagem.
m3 36,17          3.257,33        1.753,95           5.011,28           117.817,63             63.440,37               181.258,00               

3.1.2.2.12 Groute para emendas dos pilares, Fck=40MPa m3 1,66            3.576,15        179,78              3.755,93           5.936,41                 298,43                    6.234,84                   

3.1.2.2.13
Vigas Nível +4,40/+5,60,de concreto Fck=40,0MPa, com armadura de Aço 

CA-50/60 inclusa. Fornecimento, içamento com guindaste e colocação.
m3 43,72          2.920,32        1.946,88           4.867,20           127.676,39             85.117,59               212.793,98               

3.1.2.2.14

Vigas Nível +8,70/+8,75, de conreto Fck=40,0MPa, com armadura de Aço 

CA-50 / CA-60 inclusa. Fornecimento, içamento com guindaste e 

colocação.

m3 40,67          2.920,32        1.946,88           4.867,20           118.769,41             79.179,61               197.949,02               

3.1.2.2.15
Vigas Nível +12,90, de concreto Fck=40,0MPa, com armadura de Aço CA-

50 / CA-60 inclusa. Fornecimento, içamento com guindaste e colocação.
m3 84,39          2.920,32        1.946,88           4.867,20           246.445,80             164.297,20             410.743,00               

3.1.2.2.16
Vigas Nível +17,50, de concreto Fck=40,0MPa, com armadura de Aço CA-

50 / CA-60 inclusa. Fornecimento, içamento com guindaste e colocação.
m3 67,52          2.920,32        1.946,88           4.867,20           197.180,01             131.453,34             328.633,35               

3.1.2.2.17

Vigas Protendidas Nível +8,75 - concreto Fck=40,0MPa, com armadura de 

Aço CA-50 / CA-60 - Aço CP-190 RB  Cordoalhas Ø12,7mm - Cordoalha 

CP190  Ø12,7mm C=2,09m - Isolamento de cordoalhas  para protensão. 

Fornecimento, içamento com guindaste e colocação.

m3 155,87        3.017,67        2.011,78           5.029,45           470.364,22             313.576,15             783.940,37               

3.1.2.2.18

Vigas Protendidas Nível +14,75 - concreto Fck=40,0MPa, com armadura 

de Aço CA-50 / CA-60 - Aço CP-190 RB - Cordoalhas Ø12,7mm - 

Isolamento de cordoalhas  para protensão. Fornecimento, içamento com 

guindaste e colocação.

m3 17,02          3.017,67        2.011,78           5.029,45           51.360,74               34.240,50               85.601,24                 

3.1.2.2.19

Vigas Protendidas para cobertura- concreto Fck=40,0MPa, com armadura 

de Aço CA-50 / CA-60 , Aço CP-190 RB - Cordoalhas Ø12,7mm - 

Isolamento de cordoalhas  para protensão. Fornecimento, içamento com 

guindaste e colocação.

m3 23,20          3.017,67        2.011,78           5.029,45           70.009,94               46.673,30               116.683,24               

3.1.2.2.20  SUB-TOTAL DO ITEM 4.306.746,81R$     2.575.423,60R$     6.882.170,41R$       
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3.1.3 PISOS DE CONCRETO 285.013,66R$          

3.1.3.1 PISOS

3.1.3.1.1 Nivelamento para execução do piso com compactação m2 1.849,23     -                 2,87                   2,87                   -                           5.307,29                 5.307,29                   

3.1.3.1.2
Concreto Fck= 20 Mpa - calçadas - fornecimento, lançamento e 

adensamento   
m3 74,25          304,44           112,25              416,69              22.604,67               8.334,56                 30.939,23                 

3.1.3.1.3 Concreto Fck= 35 Mpa - fornecimento, lançamento e adensamento   m3 223,50        359,79           112,25              472,04              80.413,07               25.087,88               105.500,95               

3.1.3.1.4
Tela Q-92 (1#4,2 c/15 - 1,48Kg/m2) (CA-60) - inclusive espaçadores - 

fornecimento e colocação 
Kg 1.932,83     6,41               1,16                   7,57                   12.389,44               2.242,08                 14.631,52                 

3.1.3.1.5 Tela Q-196 (1#5,0 c/10 - 3,11 Kg/m2) (CA-60) - fornecimento e colocação Kg 3.214,06     7,53               1,09                   8,62                   24.201,87               3.503,33                 27.705,20                 

3.1.3.1.6 Lona plástica 0,2mm c/15% emendas m2 2.126,61     1,09               1,61                   2,70                   2.318,00                 3.423,84                 5.741,84                   
3.1.3.1.7 Sub-base de brita graduada compactada m3 144,56        91,33             13,55                 104,88              13.202,66               1.958,79                 15.161,45                 
3.1.3.1.8 Aço CA-50 / 60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  Kg 4.615,09     5,47               4,02                   9,49                   25.244,54               18.552,66               43.797,20                 
3.1.3.1.9 Selante 3x12mm p/ junta seca m 6,50            8,17               13,52                 21,69                 53,11                       87,88                       140,99                       

3.1.3.1.10 Selante 3x30mm p/ junta serrada m 183,85        9,41               15,45                 24,86                 1.730,03                 2.840,48                 4.570,51                   
3.1.3.1.11 Mastique sikaflex 1A ou similar 1x1cm m 722,00        12,64             9,66                   22,30                 9.126,08                 6.974,52                 16.100,60                 
3.1.3.1.12 EPS (Isopor) espessura 1cm m2 163,71        11,64             11,58                 23,22                 1.905,58                 1.895,76                 3.801,34                   
3.1.3.1.13 Treliça p/ apoio da tela de piso - TG 8L - fornecimento e colocação m 1.175,50     5,05               1,94                   6,99                   5.936,28                 2.280,47                 8.216,75                   

3.1.3.1.14
Aço CA-25 ref. Barras de transferência - BTG 12 - fornecimento e 

colocação
Kg 223,20        5,42               1,65                   7,07                   1.209,74                 368,28                    1.578,02                   

3.1.3.1.15
Aço CA-25 ref. Barras de transferência - BTG 20 - fornecimento e 

colocação
Kg 322,26        5,56               0,09                   5,65                   1.791,77                 29,00                       1.820,77                   

3.1.3.1.16  SUB-TOTAL DO ITEM 202.126,84R$        82.886,82R$          285.013,66R$          

3.1.4 ESTRUTURAS METÁLICAS 1.326.006,41R$       

3.1.4.1

COBERTURA PRINCIPAL 

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.1.1 Barra Chata 2"x1/4" - ASTM A36 Kg 456,52        10,62             3,92                   14,54                 4.848,24                 1.789,56                 6.637,80                   
3.1.4.1.2 Barra Roscada Ø5/8" - ASTM A36 Kg 143,29        10,62             3,92                   14,54                 1.521,74                 561,70                    2.083,44                   
3.1.4.1.3 C 150x70x25x2,65mm - SAC 300 Kg 482,30        10,62             3,92                   14,54                 5.122,03                 1.890,62                 7.012,65                   
3.1.4.1.4 C 170x65x25x2,25mm - SAC 300 Kg 1.023,32     10,62             3,92                   14,54                 10.867,66               4.011,41                 14.879,07                 
3.1.4.1.5 C 250x85x25x2,25mm - CIVIL 300 Kg 11.670,06   10,62             3,92                   14,54                 123.936,04             45.746,64               169.682,68               
3.1.4.1.6 C 250x85x25x3,00mm - SAC 300 Kg 1.047,70     10,62             3,92                   14,54                 11.126,57               4.106,98                 15.233,55                 
3.1.4.1.7 C 300x85x25x2,65mm - CIVIL 300 Kg 6.827,43     10,62             3,92                   14,54                 72.507,31               26.763,53               99.270,84                 
3.1.4.1.8 CH 3,00mm - SAC 300 Kg 7,85            10,62             3,92                   14,54                 83,37                       30,77                       114,14                       
3.1.4.1.9 CH 4,75mm - SAC 300 Kg 71,24          10,62             3,92                   14,54                 756,57                    279,26                    1.035,83                   

3.1.4.1.10 CH 6,35mm - SAC 300 Kg 399,32        10,62             3,92                   14,54                 4.240,78                 1.565,33                 5.806,11                   
3.1.4.1.11 CH 8,00mm - SAC 300 Kg 53,75          10,62             3,92                   14,54                 570,83                    210,70                    781,53                       
3.1.4.1.12 CH 12,70mm - SAC 300 Kg 138,17        10,62             3,92                   14,54                 1.467,37                 541,63                    2.009,00                   
3.1.4.1.13 Chapa Xadrez 4,75mm - ASTM A36 Kg 117,60        10,62             3,92                   14,54                 1.248,91                 460,99                    1.709,90                   
3.1.4.1.14 Ferro Ø1/2" - ASTM A36 Kg 84,09          10,62             3,92                   14,54                 893,04                    329,63                    1.222,67                   
3.1.4.1.15 Ferro Ø3/8" - ASTM A36 Kg 150,57        10,62             3,92                   14,54                 1.599,05                 590,23                    2.189,28                   
3.1.4.1.16 Ferro Ø5/16" - AÇO INOX Kg 7,97            10,62             3,92                   14,54                 84,64                       31,24                       115,88                       
3.1.4.1.17 L 120x60x2,65mm - SAC 300 Kg 199,15        10,62             3,92                   14,54                 2.114,97                 780,67                    2.895,64                   
3.1.4.1.18 L 240x70x6,35mm - SAC 300 Kg 86,28          10,62             3,92                   14,54                 916,29                    338,22                    1.254,51                   
3.1.4.1.19 L 290x70x6,35mm - SAC 300 Kg 636,03        10,62             3,92                   14,54                 6.754,64                 2.493,24                 9.247,88                   
3.1.4.1.20 L 40x40x3,00mm - SAC 300 Kg 22,53          10,62             3,92                   14,54                 239,27                    88,32                       327,59                       
3.1.4.1.21 L 50x50x4,75mm - SAC 300 Kg 335,45        10,62             3,92                   14,54                 3.562,48                 1.314,96                 4.877,44                   
3.1.4.1.22 L 60x60x4,75mm - SAC 300 Kg 409,99        10,62             3,92                   14,54                 4.354,09                 1.607,16                 5.961,25                   
3.1.4.1.23 L 75x60x2,65mm - SAC 300 Kg 246,17        10,62             3,92                   14,54                 2.614,33                 964,99                    3.579,32                   
3.1.4.1.24 L 90x90x4,75mm - SAC 300 Kg 73,22          10,62             3,92                   14,54                 777,60                    287,02                    1.064,62                   
3.1.4.1.25 U 100x50x2,00mm - SAC 300 Kg 1.681,59     10,62             3,92                   14,54                 17.858,49               6.591,83                 24.450,32                 
3.1.4.1.26 U 100x50x3,00mm - CIVIL 300 Kg 180,93        10,62             3,92                   14,54                 1.921,48                 709,25                    2.630,73                   
3.1.4.1.27 U 40x20x2,65mm - SAC 300 Kg 41,33          10,62             3,92                   14,54                 438,92                    162,01                    600,93                       
3.1.4.1.28 PARAFUSOS E SOLDAS Kg 759,83        13,55             5,01                   18,56                 10.295,70               3.806,75                 14.102,45                 

3.1.4.1.29  SUB-TOTAL DO ITEM 292.722,41R$        108.054,64R$        400.777,05R$          

3.1.4.2

COBERTURA ANEXO 

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.2.1 C 200x80x25x2,65mm - SAC 300 kg 1.473,00     10,62             3,92                   14,54                 15.643,26               5.774,16                 21.417,42                 
3.1.4.2.2 C 200x80x25x4,75mm - SAC 300 kg 227,42        10,62             3,92                   14,54                 2.415,20                 891,49                    3.306,69                   
3.1.4.2.3 CH 3,00mm - SAC 300 kg 7,85            10,62             3,92                   14,54                 83,37                       30,77                       114,14                       
3.1.4.2.4 CH 3,75mm - SAC 300 kg 16,70          10,62             3,92                   14,54                 177,35                    65,46                       242,81                       
3.1.4.2.5 CH 6,35mm - SAC 300 kg 43,18          10,62             3,92                   14,54                 458,57                    169,27                    627,84                       
3.1.4.2.6 CH 8,00mm - SAC 300 kg 14,66          10,62             3,92                   14,54                 155,69                    57,47                       213,16                       
3.1.4.2.7 CH 12,70mm - SAC 300 kg 77,88          10,62             3,92                   14,54                 827,09                    305,29                    1.132,38                   
3.1.4.2.8 Ferro Ø3/4" - ASTM A36 kg 16,25          10,62             3,92                   14,54                 172,58                    63,70                       236,28                       
3.1.4.2.9 Ferro Ø3/8" - ASTM A36 kg 28,27          10,62             3,92                   14,54                 300,23                    110,82                    411,05                       

3.1.4.2.10 Ferro Ø5/8" - ASTM A36 kg 92,90          10,62             3,92                   14,54                 986,60                    364,17                    1.350,77                   
3.1.4.2.11 I 300x150x4,75x6,35mm - SAC 300 kg 913,17        10,62             3,92                   14,54                 9.697,87                 3.579,63                 13.277,50                 
3.1.4.2.12 L 180x60x4,75mm - SAC 300 kg 44,57          10,62             3,92                   14,54                 473,33                    174,71                    648,04                       
3.1.4.2.13 L 185x60x6,35mm - SAC 300 kg 6,80            10,62             3,92                   14,54                 72,22                       26,66                       98,88                         
3.1.4.2.14 L 40x40x3,00mm - SAC 300 kg 2,34            10,62             3,92                   14,54                 24,85                       9,17                         34,02                         
3.1.4.2.15 L 50x50x2,65mm - SAC 300 kg 90,63          10,62             3,92                   14,54                 962,49                    355,27                    1.317,76                   
3.1.4.2.16 L 60x60x3,00mm - SAC 300 kg 78,48          10,62             3,92                   14,54                 833,46                    307,64                    1.141,10                   
3.1.4.2.17 L 80x80x3,75mm - SAC 300 kg 76,25          10,62             3,92                   14,54                 809,78                    298,90                    1.108,68                   
3.1.4.2.18 U 150x60x3,75mm - SAC 300 kg 66,16          10,62             3,92                   14,54                 702,62                    259,35                    961,97                       
3.1.4.2.19 U 192x100x4,75mm - SAC 300 kg 39,44          10,62             3,92                   14,54                 418,85                    154,60                    573,45                       
3.1.4.2.20 U 192x50x2,25mm - SAC 300 kg 657,07        10,62             3,92                   14,54                 6.978,08                 2.575,71                 9.553,79                   
3.1.4.2.21 U 200x60x2,65mm - SAC 300 kg 655,24        10,62             3,92                   14,54                 6.958,65                 2.568,54                 9.527,19                   
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3.1.4.2.22 U 40x20x2,65mm - SAC 300 kg 92,66          10,62             3,92                   14,54                 984,05                    363,23                    1.347,28                   
3.1.4.2.23 W 200x15 - ASTM 572 G.50 kg 30,27          10,62             3,92                   14,54                 321,47                    118,66                    440,13                       
3.1.4.2.24 PARAFUSOS E SOLDAS kg 135,75        13,55             5,01                   18,56                 1.839,41                 680,11                    2.519,52                    

3.1.4.2.25  SUB-TOTAL DO ITEM 52.297,07R$          19.304,78R$          71.601,85R$             

3.1.4.3

COBERTURA ESCADA FRONTAL 

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.3.1 C 200x80x25x2,65mm - SAC 300 kg 124,06        10,62             3,92                   14,54                 1.317,52                 486,32                    1.803,84                   
3.1.4.3.2 CH 3,75mm - SAC 300 kg 0,92            10,62             3,92                   14,54                 9,77                         3,61                         13,38                         
3.1.4.3.3 Ferro Ø3/8" - ASTM A36 kg 3,32            10,62             3,92                   14,54                 35,26                       13,01                       48,27                         
3.1.4.3.4 L 40x40x3,00mm - SAC 300 kg 0,29            10,62             3,92                   14,54                 3,08                         1,14                         4,22                           
3.1.4.3.5 U 40x20x2,65mm - SAC 300 kg 3,92            10,62             3,92                   14,54                 41,63                       15,37                       57,00                         
3.1.4.3.6 PARAFUSOS E SOLDAS kg 3,79            13,55             5,01                   18,56                 51,35                       18,99                       70,34                         

3.1.4.3.7  SUB-TOTAL DO ITEM 1.458,61R$            538,44R$                1.997,05R$               

3.1.4.4

COBERTURA SALA DE REUNIÕES

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.4.1 C 200x80x25x2,65mm - SAC 300 kg 166,54        10,62             3,92                   14,54                 1.768,65                 652,84                    2.421,49                   
3.1.4.4.2 CH 3,00mm - SAC 300 kg 1,67            10,62             3,92                   14,54                 17,74                       6,55                         24,29                         
3.1.4.4.3 CH 3,75mm - SAC 300 kg 1,39            10,62             3,92                   14,54                 14,76                       5,45                         20,21                         
3.1.4.4.4 Ferro Ø3/8" - ASTM A36 kg 7,06            10,62             3,92                   14,54                 74,98                       27,68                       102,66                       
3.1.4.4.5 L 180x60x4,75mm - SAC 300 kg 9,45            10,62             3,92                   14,54                 100,36                    37,04                       137,40                       
3.1.4.4.6 L 40x40x3,00mm - SAC 300 kg 0,59            10,62             3,92                   14,54                 6,27                         2,31                         8,58                           
3.1.4.4.7 L 80x80x3,75mm - SAC 300 kg 51,96          10,62             3,92                   14,54                 551,82                    203,68                    755,50                       
3.1.4.4.8 U 40x20x2,65mm - SAC 300 kg 8,13            10,62             3,92                   14,54                 86,34                       31,87                       118,21                       
3.1.4.4.9 PARAFUSOS E SOLDAS kg 7,05            13,55             5,01                   18,56                 95,53                       35,32                       130,85                       

3.1.4.4.10  SUB-TOTAL DO ITEM 2.716,45R$            1.002,74R$            3.719,19R$               

3.1.4.5

COBERTURA MARQUISE

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.5.1 C 200x80x25x2,65mm - SAC 300 kg 686,28        10,62             3,92                   14,54                 7.288,29                 2.690,22                 9.978,51                   
3.1.4.5.2 CH 3,00mm - SAC 300 kg 3,57            10,62             3,92                   14,54                 37,91                       13,99                       51,90                         
3.1.4.5.3 CH 3,75mm - SAC 300 kg 6,49            10,62             3,92                   14,54                 68,92                       25,44                       94,36                         
3.1.4.5.4 CH 12,70mm - SAC 300 kg 18,84          10,62             3,92                   14,54                 200,08                    73,85                       273,93                       
3.1.4.5.5 CH 16,00mm - SAC 300 kg 13,85          10,62             3,92                   14,54                 147,09                    54,29                       201,38                       
3.1.4.5.6 CH 22,20mm - SAC 300 kg 63,02          10,62             3,92                   14,54                 669,27                    247,04                    916,31                       
3.1.4.5.7 Ferro Ø3/8" - ASTM A36 kg 9,96            10,62             3,92                   14,54                 105,78                    39,04                       144,82                       
3.1.4.5.8 Ferro Ø5/8" - ASTM A36 kg 56,65          10,62             3,92                   14,54                 601,62                    222,07                    823,69                       
3.1.4.5.9 Ferro Ø7/8" - ASTM A36 kg 23,17          10,62             3,92                   14,54                 246,07                    90,83                       336,90                       

3.1.4.5.10 L 180x60x4,75mm - SAC 300 kg 20,27          10,62             3,92                   14,54                 215,27                    79,46                       294,73                       
3.1.4.5.11 L 40x40x3,00mm - SAC 300 kg 0,88            10,62             3,92                   14,54                 9,35                         3,45                         12,80                         
3.1.4.5.12 L 80x80x3,75mm - SAC 300 kg 29,15          10,62             3,92                   14,54                 309,57                    114,27                    423,84                       
3.1.4.5.13 U 192x50x2,25mm - SAC 300 kg 437,29        10,62             3,92                   14,54                 4.644,02                 1.714,18                 6.358,20                   
3.1.4.5.14 U 192x80x3,75mm - SAC 300 kg 78,12          10,62             3,92                   14,54                 829,63                    306,23                    1.135,86                   
3.1.4.5.15 U 200x60x2,65mm - SAC 300 kg 449,51        10,62             3,92                   14,54                 4.773,80                 1.762,08                 6.535,88                   
3.1.4.5.16 U 40x20x2,65mm - SAC 300 kg 25,92          10,62             3,92                   14,54                 275,27                    101,61                    376,88                       
3.1.4.5.17 W 360x32,9 - ASTM 572 G.50 kg 330,08        10,62             3,92                   14,54                 3.505,45                 1.293,91                 4.799,36                   
3.1.4.5.18 PARAFUSOS E SOLDAS kg 64,37          13,55             5,01                   18,56                 872,21                    322,49                    1.194,70                    

3.1.4.5.19  SUB-TOTAL DO ITEM 24.799,60R$          9.154,45R$            33.954,05R$             

3.1.4.6

COBERTURA ALPENDRE

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.6.1 Cartola 30x50x50x50x30x2,0mm - SAC 300 kg 233,14        10,62             3,92                   14,54                 2.475,95                 913,91                    3.389,86                   
3.1.4.6.2 CH 9,50mm - SAC 300 kg 103,36        10,62             3,92                   14,54                 1.097,68                 405,17                    1.502,85                   
3.1.4.6.3 CH 12,70mm - SAC 300 kg 20,94          10,62             3,92                   14,54                 222,38                    82,08                       304,46                       
3.1.4.6.4 Ferro Ø5/8" - ASTM A36 kg 5,80            10,62             3,92                   14,54                 61,60                       22,74                       84,34                         
3.1.4.6.5 L 50x50x2,65mm - SAC 300 kg 120,58        10,62             3,92                   14,54                 1.280,56                 472,67                    1.753,23                   
3.1.4.6.6 U 192x50x2,25mm - SAC 300 kg 203,96        10,62             3,92                   14,54                 2.166,06                 799,52                    2.965,58                   
3.1.4.6.7 U 200x60x2,65mm - SAC 300 kg 143,09        10,62             3,92                   14,54                 1.519,62                 560,91                    2.080,53                   
3.1.4.6.8 PARAFUSOS E SOLDAS kg 23,74          13,55             5,01                   18,56                 321,68                    118,94                    440,62                       

3.1.4.6.9  SUB-TOTAL DO ITEM 9.145,53R$            3.375,94R$            12.521,47R$             
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3.1.4.7

TELHAS E CALHAS DA COBERTURA PRINCIPAL

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.7.1

TELHA DE COBERTURA TIPO SANDUÍCHE SENDO TELHA SUPERIOR 

TRAPEZOIDAL H=100mm E=0,8mm PRÉ-PINTADA NA FACE SUPERIOR NA 

COR BRANCA + ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA 

DE LÃ DE ROCHA, D=32kg/m³, ESP. 50mm

+ TELHA INFERIOR TRAPEZOIDAL H=40mm E=0,5mm PRÉ PINTADA NA 

COR BRANCA

m² 1.740,00     119,41           25,96                 145,37              207.773,40             45.170,40               252.943,80               

3.1.4.7.2
TELHA TRAPEZOIDAL DE FECHAMENTO INTERNO H=40mm E=0,5 mm PRÉ-

PINTADA NA FACE EXTERNA NA COR BRANCA
m² 170,00        40,24             25,96                 66,20                 6.840,80                 4.413,20                 11.254,00                 

3.1.4.7.3
CALHA METÁLICA CORTE 1100mm E=1,0mm PRÉ-PINTADA NA COR 

BRANCA
m 95,00          129,79           64,90                 194,69              12.330,05               6.165,50                 18.495,55                 

3.1.4.7.4
CALHA METÁLICA CORTE 1000mm E=1,0mm PRÉ-PINTADA NA COR 

BRANCA
m 10,00          129,79           64,90                 194,69              1.297,90                 649,00                    1.946,90                   

3.1.4.7.5 LINHA DE VIDA + ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO m 270,00        84,62             32,45                 117,07              22.847,40               8.761,50                 31.608,90                 
3.1.4.7.6 TELA MILIMÉTRICA + ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO m² 45,00          46,55             -                     46,55                 2.094,75                 -                           2.094,75                   

3.1.4.7.7  SUB-TOTAL DO ITEM 253.184,30R$        65.159,60R$          318.343,90R$          

3.1.4.8

TELHAS E CALHAS DA COBERTURA DO ANEXO

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.8.1
TELHA DE COBERTURA TRAPEZOIDAL H=40mm E=0,8mm PRÉ-PINTADA 

AMBOS OS LADOS NA COR BRANCA
m² 260,00        72,68             25,96                 98,64                 18.896,80               6.749,60                 25.646,40                 

3.1.4.8.2
TELHA TRAPEZOIDAL DE FECHAMENTO EXTERNO H=40mm E=0,5 mm 

PRÉ-PINTADA NA FACE EXTERNA NA COR BRANCA
m² 80,00          40,24             25,96                 66,20                 3.219,20                 2.076,80                 5.296,00                   

3.1.4.8.3
TELHA TRAPEZOIDAL DE FECHAMENTO INTERNO H=40mm E=0,5 mm PRÉ-

PINTADA NA FACE EXTERNA NA COR BRANCA
m² 30,00          40,24             25,96                 66,20                 1.207,20                 778,80                    1.986,00                    

3.1.4.8.4
CALHA METÁLICA CORTE 1000mm E=1,0mm PRÉ PINTADA NA COR 

BRANCA
m 35,00          129,79           64,90                 194,69              4.542,65                 2.271,50                 6.814,15                   

3.1.4.8.5  SUB-TOTAL DO ITEM 27.865,85R$          11.876,70R$          39.742,55R$             

3.1.4.9

TELHAS E CALHAS DA COBERTURA DA ESCADA FRONTAL

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.9.1
TELHA DE COBERTURA TRAPEZOIDAL H=40mm E=0,65mm PRÉ-PINTADA 

AMBOS OS LADOS NA COR BRANCA
m² 15,00          63,60             25,96                 89,56                 954,00                    389,40                    1.343,40                   

3.1.4.9.2
CALHA METÁLICA CORTE 900mm E=1,0mm PRÉ PINTADA NA COR 

BRANCA
m 9,00            129,79           64,90                 194,69              1.168,11                 584,10                    1.752,21                   

3.1.4.9.3  SUB-TOTAL DO ITEM 2.122,11R$            973,50R$                3.095,61R$               

3.1.4.10

TELHAS E CALHAS DA COBERTURA SOBRE SALA DE REUNIÕES

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.10.1
TELHA DE COBERTURA TRAPEZOIDAL H=40mm E=0,65mm PRÉ-PINTADA 

AMBOS OS LADOS NA COR BRANCA
m² 35,00          63,60             25,96                 89,56                 2.226,00                 908,60                    3.134,60                   

3.1.4.10.2
CALHA METÁLICA CORTE 900mm E=1,0mm PRÉ PINTADA NA COR 

BRANCA
m 5,00            129,79           64,90                 194,69              648,95                    324,50                    973,45                       

3.1.4.10.3  SUB-TOTAL DO ITEM 2.874,95R$            1.233,10R$            4.108,05R$               

3.1.4.11

TELHAS E CALHAS DA COBERTURA MARQUISE

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.11.1
TELHA DE COBERTURA TRAPEZOIDAL H=40mm E=0,65mm PRÉ-PINTADA 

AMBOS OS LADOS NA COR BRANCA
m² 80,00          63,60             25,96                 89,56                 5.088,00                 2.076,80                 7.164,80                   

3.1.4.11.2
CALHA METÁLICA CORTE 900mm E=1,0mm PRÉ PINTADA NA COR 

BRANCA
m 26,00          129,79           64,90                 194,69              3.374,54                 1.687,40                 5.061,94                   

3.1.4.11.3  SUB-TOTAL DO ITEM 8.462,54R$            3.764,20R$            12.226,74R$             
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3.1.4.12

PLACAS FOTOVOLTAICAS

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.12.1 Cartola 35x50x50x50x35x3,0mm - CIVIL 300 kg 251,39        10,62             3,92                   14,54                 2.669,76                 985,45                    3.655,21                   
3.1.4.12.2 Chapa Expandida GME-3 - ASTM A36 kg 3.295,53     10,62             3,92                   14,54                 34.998,53               12.918,48               47.917,01                 
3.1.4.12.3 L 115x60x6,35mm - CIVIL 300 kg 106,84        10,62             3,92                   14,54                 1.134,64                 418,81                    1.553,45                   
3.1.4.12.4 L 120x60x6,35mm - CIVIL 300 kg 407,76        10,62             3,92                   14,54                 4.330,41                 1.598,42                 5.928,83                   
3.1.4.12.5 L 130x60x6,35mm - CIVIL 300 kg 119,51        10,62             3,92                   14,54                 1.269,20                 468,48                    1.737,68                   
3.1.4.12.6 L 160x60x6,35mm - CIVIL 300 kg 505,42        10,62             3,92                   14,54                 5.367,56                 1.981,25                 7.348,81                   
3.1.4.12.7 L 170x60x6,35mm - CIVIL 300 kg 146,52        10,62             3,92                   14,54                 1.556,04                 574,36                    2.130,40                   
3.1.4.12.8 L 170x70x3,75mm - CIVIL 300 kg 6.890,95     10,62             3,92                   14,54                 73.181,89               27.012,52               100.194,41               
3.1.4.12.9 U 100x50x2,25mm - CIVIL 300 kg 3.532,82     10,62             3,92                   14,54                 37.518,55               13.848,65               51.367,20                 

3.1.4.12.10 U 43x95x4,75mm - CIVIL 300 kg 1.558,40     10,62             3,92                   14,54                 16.550,21               6.108,93                 22.659,14                 
3.1.4.12.11 PARAFUSOS E SOLDAS kg 480,43        13,55             5,01                   18,56                 6.509,83                 2.406,95                 8.916,78                    

3.1.4.12.12  SUB-TOTAL DO ITEM 185.086,62R$        68.322,30R$          253.408,92R$          

3.1.4.13

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.13.1 CH 16,00mm - CIVIL 300 kg 38,83          10,62             3,92                   14,54                 412,37                    152,21                    564,58                       
3.1.4.13.2 Ferro Ø5/8" - ASTM A36 kg 74,10          10,62             3,92                   14,54                 786,94                    290,47                    1.077,41                   
3.1.4.13.3 W 150x13 - ASTM 572 G.50 kg 174,77        10,62             3,92                   14,54                 1.856,06                 685,10                    2.541,16                   
3.1.4.13.4 W 200x15 - ASTM 572 G.50 kg 466,14        10,62             3,92                   14,54                 4.950,41                 1.827,27                 6.777,68                   
3.1.4.13.5 PARAFUSOS E SOLDAS kg 21,54          13,55             5,01                   18,56                 291,87                    107,92                    399,79                       

3.1.4.13.6  SUB-TOTAL DO ITEM 8.297,65R$            3.062,97R$            11.360,62R$             

3.1.4.14

ESTRUTURA BRISES

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.14.1 C 200x75x25x2,65mm - SAC 300 kg 3.059,68     10,62             3,92                   14,54                 32.493,80               11.993,95               44.487,75                 
3.1.4.14.2 CH 6,35mm - SAC 300 kg 185,17        10,62             3,92                   14,54                 1.966,51                 725,87                    2.692,38                   
3.1.4.14.3 CH 9,50mm - SAC 300 kg 126,77        10,62             3,92                   14,54                 1.346,30                 496,94                    1.843,24                   
3.1.4.14.4 CH 12,70mm - SAC 300 kg 197,53        10,62             3,92                   14,54                 2.097,77                 774,32                    2.872,09                   
3.1.4.14.5 I 200x150x4,75x6,35mm - SAC 300 kg 197,99        10,62             3,92                   14,54                 2.102,65                 776,12                    2.878,77                   
3.1.4.14.6 L 80x80x4,75mm - SAC 300 kg 28,19          10,62             3,92                   14,54                 299,38                    110,50                    409,88                       
3.1.4.14.7 U 200x80x2,65mm - SAC 300 kg 79,58          10,62             3,92                   14,54                 845,14                    311,95                    1.157,09                   
3.1.4.14.8 PARAFUSOS E SOLDAS kg 110,71        13,55             5,01                   18,56                 1.500,12                 554,66                    2.054,78                    

3.1.4.14.9  SUB-TOTAL DO ITEM 42.651,67R$          15.744,31R$          58.395,98R$             

3.1.4.15

ESCADA METÁLICA, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.15.1 CH 4,75mm - CIVIL 300 kg 12,52          10,62             3,92                   14,54                 132,96                    49,08                       182,04                       
3.1.4.15.2 CH 8,00mm - CIVIL 300 kg 5,43            10,62             3,92                   14,54                 57,67                       21,29                       78,96                         
3.1.4.15.3 CH 9,50mm - CIVIL 300 kg 56,37          10,62             3,92                   14,54                 598,65                    220,97                    819,62                       
3.1.4.15.4 CH 16,00mm - CIVIL 300 kg 84,40          10,62             3,92                   14,54                 896,33                    330,85                    1.227,18                   
3.1.4.15.5 Chapa Xadrez 4,75mm - ASTM A36 kg 995,64        10,62             3,92                   14,54                 10.573,70               3.902,91                 14.476,61                 
3.1.4.15.6 Ferro Ø3/4" - ASTM A36 kg 22,43          10,62             3,92                   14,54                 238,21                    87,93                       326,14                       
3.1.4.15.7 L 156x150x9,50mm - CIVIL 300 kg 16,18          10,62             3,92                   14,54                 171,83                    63,43                       235,26                       
3.1.4.15.8 L 2"x1/8" - ASTM A36 kg 44,79          10,62             3,92                   14,54                 475,67                    175,58                    651,25                       
3.1.4.15.9 Tubo 200x200x3,0mm - ASTM A36 kg 285,06        10,62             3,92                   14,54                 3.027,34                 1.117,44                 4.144,78                   

3.1.4.15.10 Tubo Ø1"x3,0mm Galv. e Pint. - ASTM A36 kg 49,39          13,55             5,01                   18,56                 669,23                    247,44                    916,67                       
3.1.4.15.11 Tubo Ø1.1/2"x3,0mm Galv. e Pint. - ASTM A36 kg 213,98        13,55             5,01                   18,56                 2.899,43                 1.072,04                 3.971,47                    
3.1.4.15.12 Tubo Ø1/2"x3,0mm Galv. e Pint. - ASTM A36 kg 199,58        13,55             5,01                   18,56                 2.704,31                 999,90                    3.704,21                    
3.1.4.15.13 U 10"x22,8 - ASTM A36 kg 613,73        10,62             3,92                   14,54                 6.517,81                 2.405,82                 8.923,63                   
3.1.4.15.14 U 150x50x2,25mm - CIVIL 300 kg 79,58          10,62             3,92                   14,54                 845,14                    311,95                    1.157,09                   
3.1.4.15.15 W 250x32,7 - ASTM 572 G.50 kg 197,43        10,62             3,92                   14,54                 2.096,71                 773,93                    2.870,64                   
3.1.4.15.16 PARAFUSOS E SOLDAS kg 82,19          13,55             5,01                   18,56                 1.113,67                 411,77                    1.525,44                    

3.1.4.15.17  SUB-TOTAL DO ITEM 33.018,66R$          12.192,33R$          45.210,99R$             

3.1.4.16

PASSARELA METÁLICA, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.16.1 CH 8,00mm - CIVIL 300 kg 0,84            10,62             3,92                   14,54                 8,92                         3,29                         12,21                         
3.1.4.16.2 CH 19,00mm - CIVIL 300 kg 11,66          10,62             3,92                   14,54                 123,83                    45,71                       169,54                       
3.1.4.16.3 Chapa Xadrez 4,75mm - ASTM A36 kg 363,83        10,62             3,92                   14,54                 3.863,87                 1.426,21                 5.290,08                   
3.1.4.16.4 Ferro Ø3/4" - ASTM A36 kg 9,71            10,62             3,92                   14,54                 103,12                    38,06                       141,18                       
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3.1.4.16.5 U 100x50x2,65mm - CIVIL 300 kg 75,34          10,62             3,92                   14,54                 800,11                    295,33                    1.095,44                   
3.1.4.16.6 U 150x70x3,75mm - CIVIL 300 kg 117,31        10,62             3,92                   14,54                 1.245,83                 459,86                    1.705,69                   
3.1.4.16.7 W 310x23,8 - ASTM 572 G.50 kg 41,23          10,62             3,92                   14,54                 437,86                    161,62                    599,48                       
3.1.4.16.8 PARAFUSOS E SOLDAS kg 17,71          13,55             5,01                   18,56                 239,97                    88,73                       328,70                       

3.1.4.16.9  SUB-TOTAL DO ITEM 6.823,51R$            2.518,81R$            9.342,32R$               

3.1.4.17

ESCADAS EXTERNAS - GUARDAS-CORPOS E CORRIMÕES

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.17.1 CH 3,75mm - CIVIL 300 kg 16,45          13,55             5,01                   18,56                 222,90                    82,41                       305,31                       
3.1.4.17.2 Tubo Ø1"x3,0mm Galv. e Pint. - ASTM A36 kg 159,65        13,55             5,01                   18,56                 2.163,26                 799,85                    2.963,11                   
3.1.4.17.3 Tubo Ø1.1/2"x3,0mm Galv. e Pint. - ASTM A36 kg 729,76        13,55             5,01                   18,56                 9.888,25                 3.656,10                 13.544,35                 
3.1.4.17.4 Tubo Ø1/2"x3,0mm Galv. e Pint. - ASTM A36 kg 567,56        13,55             5,01                   18,56                 7.690,44                 2.843,48                 10.533,92                 
3.1.4.17.5 PARAFUSOS E SOLDAS kg 42,10          13,55             5,01                   18,56                 570,46                    210,92                    781,38                       

3.1.4.17.6  SUB-TOTAL DO ITEM 20.535,31R$          7.592,76R$            28.128,07R$             

3.1.4.18

ESCADAS INTERNAS - GUARDAS-CORPOS E CORRIMÕES

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.18.1 CH 3,75mm - CIVIL 300 kg 8,34            13,55             5,01                   18,56                 113,01                    41,78                       154,79                       
3.1.4.18.2 Tubo Ø1"x3,0mm Galv. e Pint. - ASTM A36 kg 71,17          13,55             5,01                   18,56                 964,35                    356,56                    1.320,91                   
3.1.4.18.3 Tubo Ø1.1/2"x3,0mm Galv. e Pint. - ASTM A36 kg 591,28        13,55             5,01                   18,56                 8.011,84                 2.962,31                 10.974,15                 
3.1.4.18.4 Tubo Ø1/2"x3,0mm Galv. e Pint. - ASTM A36 kg 221,48        13,55             5,01                   18,56                 3.001,05                 1.109,61                 4.110,66                   
3.1.4.18.5 PARAFUSOS E SOLDAS kg 25,49          13,55             5,01                   18,56                 345,39                    127,70                    473,09                       

3.1.4.18.6  SUB-TOTAL DO ITEM 12.435,64R$          4.597,96R$            17.033,60R$             

3.1.4.19

STEEL DECK

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.1.4.19.1 STEEL DECK= 0,8mm MF50 m² 10,00          77,88             25,96                 103,84              778,80                    259,60                    1.038,40                   

3.1.4.19.2  SUB-TOTAL DO ITEM 778,80R$                259,60R$                1.038,40R$               

3.1.5 IMPERMEABILIZAÇÕES 161.836,28R$          

3.1.5.1 IMPERMEABILIZAÇÕES

3.1.5.1.1 Pintura de estruturas enterradas com emulsão asfálitica - 2 demãos. m2 1.412,29     6,30               21,28                 27,58                 8.897,43                 30.053,53               38.950,96                 

3.1.5.1.2
Manta asfáltica e=0,8 mm protegida com filme de alumínio aplicado 

emuilsão asfáiltica 3,0 mm 
m2 437,39        39,91             42,46                 82,37                 17.456,23               18.571,58               36.027,81                 

3.1.5.1.3
Regularização de superfície com argamassa e aditivo para aplicação de 

manta asfáltica. Fornecimento e lançamento. Espessura 2,0cm
m2 437,39        19,12             18,35                 37,47                 8.362,90                 8.026,11                 16.389,01                 

3.1.5.1.4
Proteção mecânica com argamassa para manta asfáltica. Fornecimento e 

lançamento. Espessura 3,0cm
m2 437,39        7,68               16,42                 24,10                 3.359,16                 7.181,94                 10.541,10                 

3.1.5.1.5
Tela Q-92 (1#4,2 c/15 - 1,48Kg/m2) (CA-60) - inclusive espaçadores - 

fornecimento e colocação 
kg 437,39        6,41               1,16                   7,57                   2.803,67                 507,37                    3.311,04                   

3.1.5.1.6
Manta de PVC-P cor branca - Laje Poços de Ventilação, Poços de 

Elevadores e Tanques de Água.
m2 199,34        131,79           115,88              247,67              26.271,02               23.099,52               49.370,54                 

3.1.5.1.7

Embasamento de alvenaria em contato com solo de concreto, de 

revestimento impermeável rígido (mineral modificado com polímeros), 

monocomponente

m2 262,72        6,30               21,28                 27,58                 1.655,14                 5.590,68                 7.245,82                   

3.1.5.1.8  SUB-TOTAL DO ITEM 68.805,55R$          93.030,73R$          161.836,28R$          

3.1.6 FECHAMENTOS 977.018,12R$          

3.1.6.1 PAINÉIS DE FECHAMENTO

3.1.6.1.1
Painel de alumínio composto - em ACM. Mão-de-obra pra instalação 

inclusa
m2 51,50          461,20           -                     461,20              23.751,80               -                           23.751,80                 

3.1.6.1.2

Brise Metálico. Sistema painéis fixos, tipo asa de avião. Largura do 

painel: 33,5cm. Espessura: 5,8cm. 2 lâminas de chapa de aço com 

tratamento em zincalume pré-pintado e o interior preenchido com 

poliuretano expandido. Mão-de-obra pra instalação inclusa.

m2 511,29        822,48           -                     822,48              420.525,80             -                           420.525,80               

3.1.6.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM 444.277,60R$        -R$                      444.277,60R$          

3.1.6.2 PAREDES

3.1.6.2.1 Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x39 - Espessura: 9cm. Nível 0,00/1,75 m2 16,96          21,21             26,27                 47,48                 359,72                    445,54                    805,26                       

3.1.6.2.2 Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x39 - Espessura: 9cm. Nível 8,75 m2 26,48          21,21             26,27                 47,48                 561,64                    695,63                    1.257,27                   
3.1.6.2.3 Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x39 - Espessura: 9cm. Nível 12,95 m2 32,80          21,21             26,27                 47,48                 695,69                    861,66                    1.557,35                   

3.1.6.2.4
Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 - Espessura: 14cm. Nível 

0,0/1,75
m2 76,57          28,48             27,04                 55,52                 2.180,71                 2.070,45                 4.251,16                   

3.1.6.2.5
Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 - Espessura: 19cm. Nível 

0,0/1,75
m2 1.550,53     36,69             28,59                 65,28                 56.888,95               44.329,65               101.218,60               

3.1.6.2.6

Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 - Preenchida com concreto 

Fck=15MPa, sem armação. Fornecimento, lançamento e adensamento. 

Espessura: 19cm. Nível 0,0/1,75. Mão-de-obra inclusa

m2 771,55        138,82           -                     138,82              107.106,57             -                           107.106,57               

3.1.6.2.7
Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 dupla (elevador de carga) - 

Espessura: 38cm. Nível 0,0/1,75
m2 23,15          36,69             28,59                 65,28                 849,37                    661,86                    1.511,23                   
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3.1.6.2.8
Elemento vazado de concreto. Bloco tipo veneziana. 1 lâmina. 20x20x40. 

Espessura 20cm.
m2 4,80            68,70             54,07                 122,77              329,76                    259,54                    589,30                       

3.1.6.2.9 Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 - Espessura: 14cm. Nível 8,75 m2 37,45          28,48             27,04                 55,52                 1.066,58                 1.012,65                 2.079,23                   

3.1.6.2.10 Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 - Espessura: 19cm. Nível 8,75 m2 1.052,00     36,69             28,59                 65,28                 38.597,88               30.076,68               68.674,56                 

3.1.6.2.11

Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 - Preenchida com concreto 

Fck=15MPa, sem armação. Fornecimento, lançamento e adensamento. 

Espessura: 19cm. Nível 8,75. Mão-de-obra inclusa

m2 334,75        138,82           -                     138,82              46.470,00               -                           46.470,00                 

3.1.6.2.12
Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39  dupla (elevador de carga) - 

Espessura: 38cm. Nível 8,75
m2 12,44          36,69             28,59                 65,28                 456,42                    355,66                    812,08                       

3.1.6.2.13 Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 - Espessura: 14cm. Nível 12,95 m2 9,68            28,48             27,04                 55,52                 275,69                    261,75                    537,44                       

3.1.6.2.14 Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 - Espessura: 19cm. Nível 12,95 m2 429,75        36,69             28,59                 65,28                 15.767,53               12.286,55               28.054,08                 

3.1.6.2.15

Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 -Preenchida com concreto 

Fck=15MPa, sem armação. Fornecimento, lançamento e adensamento. 

Espessura: 19cm. Nível 12,95. Mão-de-obra inclusa

m2 230,47        138,82           -                     138,82              31.993,85               -                           31.993,85                 

3.1.6.2.16 Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 - Espessura: 19cm .Nível 14,80 m2 134,95        36,69             28,59                 65,28                 4.951,32                 3.858,22                 8.809,54                   

3.1.6.2.17

Parede de Gesso Acartonado Resistente a Umidade (RU), com 12,5 cm de 

largura cada placa (Placa dupla + perfil + Placa dupla), com isolamento 

acustico (Lã de rocha)  - Nível 8,75

m2 95,65          115,98           -                     115,98              11.093,49               -                           11.093,49                 

3.1.6.2.18

Parede de Gesso Acartonado Resistente a Umidade (RU), com 12,5 cm de 

largura cada placa (Placa dupla + perfil + Placa dupla), com isolamento 

acustico (Lã de rocha)  - Nível 12,95

m2 314,75        115,98           -                     115,98              36.504,71               -                           36.504,71                 

3.1.6.2.19
Parede de gesso acartonado, com 12,5cm de largura de placa (placa 

dupla + perfil), sem isolamento - Nível 0,00
m2 8,87            101,48           -                     101,48              900,13                    -                           900,13                       

3.1.6.2.20
Parede de gesso acartonado, com 12,5cm de largura de placa (placa 

dupla + perfil), sem isolamento - Nível 8,75
m2 30,23          101,48           -                     101,48              3.067,74                 -                           3.067,74                   

3.1.6.2.21
Parede de gesso acartonado, com 12,5cm de largura de placa (placa 

dupla + perfil), sem isolamento - Nível 12,95
m2 31,07          101,48           -                     101,48              3.152,98                 -                           3.152,98                   

3.1.6.2.22
Divisória de granito e= 20 mm para box sanitários e mictórios, polimento 

em todas as faces - Pedra: São Gabriel, cor: preto
m2 88,38          686,59           131,40              817,99              60.680,82               11.613,13               72.293,95                 

3.1.6.2.23  SUB-TOTAL DO ITEM 423.951,55R$        108.788,97R$        532.740,52R$          

3.1.7 ELEMENTOS E ACAMBAMENTOS DE PISOS E PAREDES E FORROS 1.599.139,08R$       

3.1.7.1 PISOS

3.1.7.1.1
Piso cimentício 01 - Piso em concreto usinado, desempenado feltrado - 

Nível 0,0/1,75
m2 22,42          27,81             30,89                 58,70                 623,50                    692,55                    1.316,05                   

3.1.7.1.2
Piso cimentício 02 - Piso em concreto com desempeno vítreo por 

ferramenta tipo helicóptero - Nível 0,0/1,75
m2 645,98        18,98             61,86                 80,84                 12.260,70               39.960,32               52.221,02                 

3.1.7.1.3

Piso cerâmico 01 - Porcelanato natural 60x60cm - Extra PEI-5 Anti-

derrapante - Assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive 

rejuntamento. Nível 0,0/1,75

m2 304,05        53,18             43,19                 96,37                 16.169,38               13.131,92               29.301,30                 

3.1.7.1.4

Piso cerâmico 02 - Piso semigres e semi-poroso, revestimento interno 

para caminhos secos - Assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive 

rejuntamento. Extra PEI-5 Anti-derrapante - Nível 0,0/1,75

m2 122,93        53,18             43,19                 96,37                 6.537,42                 5.309,35                 11.846,77                 

3.1.7.1.5
Soleira de granito - com polimento em pelo menos 3 superfícies - 

e=20mm. Pedra: São Gabriel, cor: preto. Nível 0,00/1,75
m2 10,12          406,55           49,88                 456,43              4.114,29                 504,79                    4.619,08                   

3.1.7.1.6
Peitoril de granito -  com polimento em pelo menos 3 superfícies -  

e=20mm.Pedra: São Gabriel, cor: preto - Nível 0,00/1,75
m2 10,64          406,55           49,88                 456,43              4.325,69                 530,72                    4.856,41                   

3.1.7.1.7
Piso cimentício 02 - Piso em concreto com desempeno vítreo por 

ferramenta tipo helicóptero - Nível 8,75
m2 1.957,37     18,98             61,86                 80,84                 37.150,88               121.082,91             158.233,79               

3.1.7.1.8 Piso cimentício 03 - Piso de concreto polido - Nível 8,75 m2 275,69        21,75             25,11                 46,86                 5.996,26                 6.922,58                 12.918,84                 

3.1.7.1.9

Piso cerâmico 01 - Porcelanato natural 60x60cm - Extra PEI-5 Anti-

derrapante - Assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive 

rejuntamento. Nível 8,75

m2 76,60          53,18             43,19                 96,37                 4.073,59                 3.308,35                 7.381,94                   

3.1.7.1.10

Piso cerâmico 02 - Piso semigres e semi-poroso, revestimento interno 

para caminhos secos - Assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive 

rejuntamento. Extra PEI-5 Anti-derrapante - Nível 8,75

m2 48,30          53,18             43,19                 96,37                 2.568,59                 2.086,08                 4.654,67                   

3.1.7.1.11
Piso Metálico - PI8 Piso Elevado em placa de aço revestido com placa 

vinilíca - Nível 8,75
m2 21,36          145,83           57,95                 203,78              3.114,93                 1.237,81                 4.352,74                   

3.1.7.1.12
Soleira de granito -  com polimento em pelo menos 3 superfícies -  

e=20mm. Pedra: São Gabriel, cor: preto. Nível 8,75
m2 3,81            406,55           49,88                 456,43              1.548,96                 190,04                    1.739,00                   

3.1.7.1.13
Peitoril de granito - com polimento em pelo menos 3 superfícies -  

e=20mm. Pedra: São Gabriel, cor: preto - Nível 8,75
m2 16,80          406,55           49,88                 456,43              6.830,04                 837,98                    7.668,02                   

3.1.7.1.14
Piso cimentício 02 - Piso em concreto com desempeno vítreo por 

ferramenta tipo helicóptero - Nível 12,95
m2 23,15          18,98             61,86                 80,84                 439,39                    1.432,06                 1.871,45                   

3.1.7.1.15

Piso cerâmico 01 - Porcelanato natural 60x60cm - Extra PEI-5 Anti-

derrapante - Assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive 

rejuntamento. Nível 12,95

m2 436,41        53,18             43,19                 96,37                 23.208,28               18.848,55               42.056,83                 

3.1.7.1.16

Piso cerâmico 02 - Piso semigres e semi-poroso, revestimento interno 

para caminhos secos - Assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive 

rejuntamento. Extra PEI-5 Anti-derrapante - Nível 12,95

m2 48,30          53,18             43,19                 96,37                 2.568,59                 2.086,08                 4.654,67                   

3.1.7.1.17 Piso madeira artificial PI6 m2 32,33          209,09           57,95                 267,04              6.759,88                 1.873,52                 8.633,40                   

3.1.7.1.18
Soleira de granito - com polimento em pelo menos 3 superfícies -  

e=20mm. Pedra: São Gabriel, cor: preto. Nível 12,95
m2 3,61            406,55           49,88                 456,43              1.467,65                 180,07                    1.647,72                   

3.1.7.1.19
Peitoril de granito -  com polimento em pelo menos 3 superfícies -  

e=20mm.Pedra: São Gabriel, cor: preto - Nível 12,95
m2 34,55          406,55           49,88                 456,43              14.046,30               1.723,35                 15.769,65                 
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3.1.7.1.20
Piso cimentício 02 - Piso em concreto com desempeno vítreo por 

ferramenta tipo helicóptero - Nível 14,80 - Laje Técnica
m 401,70        18,98             61,86                 80,84                 7.624,27                 24.849,16               32.473,43                 

3.1.7.1.21

Canal PVC Elicoidal para Ventilação Geradores - 8 peças com 

comprimento total de 17,50 cadas + 2 curvas de 90 graus + 17,5 m3 de 

saibro

unid 1,00            39.359,65      13.475,08         52.834,73         39.359,65               13.475,08               52.834,73                 

3.1.7.1.22 Canaletas Galvanizadas a Fogo 70 μm kg 785,93        17,13             1,94                   19,07                 13.462,98               1.524,70                 14.987,68                 

3.1.7.1.23  SUB-TOTAL DO ITEM 214.251,22R$        261.787,97R$        476.039,19R$          

3.1.7.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES E ESTRUTURAS DE CONCRETO

3.1.7.2.1

Revestimento cerâmico de placas teladas de 30cm x 30cm, com pastilhas 

de 2,3cm x 7,3cm, assentadas com argamassa simples -  PA2 - Nível 

0,0/1,75

m2 350,59        141,62           92,14                 233,76              49.650,56               32.303,36               81.953,92                 

3.1.7.2.2

Revestimento cerâmico de placas teladas de 30cm x 30cm, com pastilhas 

de 4,5cm x 4,5cm,  assentadas com argamassa simples -  PA7 - Nível 

0,0/1,75

m2 25,65          141,62           92,14                 233,76              3.632,55                 2.363,39                 5.995,94                   

3.1.7.2.3 Emassamento com massa acrílica - 2 demãos. Nível 0,0/1,75 m2 3.877,78     5,10               11,25                 16,35                 19.776,68               43.625,03               63.401,71                 

3.1.7.2.4

Pintura 100% acrílica - 2 demãos ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o cobrimento homogêneo da superfície. Nível 

0,0/1,75

m2 3.877,78     3,14               14,93                 18,07                 12.176,23               57.895,26               70.071,49                 

3.1.7.2.5 Selador acrílico sobre concreto aparente - Nível 0,0/1,75 m2 208,79        2,12               3,95                   6,07                   442,63                    824,72                    1.267,35                   

3.1.7.2.6 Pintura 100% acrílica sobre concreto aparente - 2 demãos. Nível 0,0/1,75 m2 208,79        3,14               14,93                 18,07                 655,60                    3.117,23                 3.772,83                   

3.1.7.2.7
Revestimento cerâmico de placas teladas de 30cm x 30cm, com pastilhas 

de 2,3cm x 7,3cm, assentadas com argamassa simples  - PA2 - Nível 8,75
m2 168,61        141,62           92,14                 233,76              23.878,55               15.535,73               39.414,28                 

3.1.7.2.8 Emassamento com massa acrílica - 2 demãos. Nível 8,75 m2 3.045,92     5,10               11,25                 16,35                 15.534,19               34.266,60               49.800,79                 

3.1.7.2.9
Pintura 100% acrílica - 2 demãos ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o cobrimento homogêneo da superfície. Nível 8,75
m2 3.045,92     3,14               14,93                 18,07                 9.564,19                 45.475,59               55.039,78                 

3.1.7.2.10 Selador acrílico sobre concreto aparente - Nível 8,75 m2 1.078,67     2,12               3,95                   6,07                   2.286,78                 4.260,75                 6.547,53                   

3.1.7.2.11 Pintura 100% acrílica sobre concreto aparente - 2 demãos. Nível 8,75 m2 1.078,67     3,14               14,93                 18,07                 3.387,02                 16.104,54               19.491,56                 

3.1.7.2.12
Revestimento cerâmico de placas teladas de 30cm x 30cm, com pastilhas 

de 2,3cm x 7,3cm, assentadas com argamassa simples - PA2 - Nível 12,95
m2 168,61        141,62           92,14                 233,76              23.878,55               15.535,73               39.414,28                 

3.1.7.2.13
Revestimento cerâmico de placas teladas de 30cm x 30cm, com pastilhas 

de 4,5cm x 4,5cm, assentadas com argamassa simples - PA7 - Nível 12,95
m2 15,75          141,62           92,14                 233,76              2.230,52                 1.451,21                 3.681,73                   

3.1.7.2.14 Emassamento com massa acrílica - 2 demãos. Nível 12,95 m2 1.228,45     5,10               11,25                 16,35                 6.265,10                 13.820,06               20.085,16                 

3.1.7.2.15
Pintura 100% acrílica - 2 demãos ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o cobrimento homogêneo da superfície. Nível 12,95
m2 1.228,45     3,14               14,93                 18,07                 3.857,33                 18.340,76               22.198,09                 

3.1.7.2.16 Selador acrílico sobre concreto aparente - Nível 12,95 m2 62,38          2,12               3,95                   6,07                   132,25                    246,40                    378,65                       

3.1.7.2.17 Pintura 100% acrílica sobre concreto aparente - 2 demãos. Nível 12,95 m2 62,38          3,14               14,93                 18,07                 195,87                    931,33                    1.127,20                   

3.1.7.2.18 Emassamento com massa acrílica - Nível 14,80 m2 276,21        5,10               11,25                 16,35                 1.408,67                 3.107,36                 4.516,03                   

3.1.7.2.19
Pintura 100% acrílica - 2 demãos ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o cobrimento homogêneo da superfície - Nível 14,80
m2 276,21        3,14               14,93                 18,07                 867,30                    4.123,82                 4.991,12                   

3.1.7.2.20 Selador acrílico sobre concreto aparente - Nível 14,80 m2 10,01          2,12               3,95                   6,07                   21,22                       39,54                       60,76                         

3.1.7.2.21 Pintura 100% acrílica sobre concreto aparente - 2 demãos. Nível 14,80 m2 10,01          3,14               14,93                 18,07                 31,43                       149,45                    180,88                       

3.1.7.2.22 Selador acrílico sobre concreto aparente - Exterior m2 1.897,81     2,12               3,95                   6,07                   4.023,36                 7.496,35                 11.519,71                 
3.1.7.2.23 Pintura 100% acrílica sobre concreto aparente - Exterior m2 1.897,81     3,14               14,93                 18,07                 5.959,12                 28.334,30               34.293,42                 

3.1.7.2.24 Chapisco  traço 1:3 de cimento e areia - Espessura: 0,5cm. Nível 0,0/1,75 m2 3.877,78     2,56               4,64                   7,20                   9.927,12                 17.992,90               27.920,02                 

3.1.7.2.25 Reboco traço 1:5 de cimento e areia - Espessura: 1,0cm. Nível 0,0/1,75 m2 3.877,78     9,01               27,04                 36,05                 34.938,80               104.855,17             139.793,97               

3.1.7.2.26 Chapisco  traço 1:3 de cimento e areia - Espessura: 0,5cm. Nível 8,75 m2 3.045,92     2,56               4,64                   7,20                   7.797,56                 14.133,07               21.930,63                 

3.1.7.2.27 Reboco traço 1:5 de cimento e areia - Espessura: 1,0cm. Nível 8,75 m2 3.045,92     9,01               27,04                 36,05                 27.443,74               82.361,68               109.805,42               

3.1.7.2.28 Chapisco  traço 1:3 de cimento e areia - Espessura: 0,5cm. Nível 12,95 m2 1.228,45     2,56               4,64                   7,20                   3.144,83                 5.700,01                 8.844,84                   

3.1.7.2.29 Reboco traço 1:5 de cimento e areia - Espessura: 1,0cm. Nível 12,95 m2 1.228,45     9,01               27,04                 36,05                 11.068,33               33.217,29               44.285,62                 

3.1.7.2.30 Chapisco  traço 1:3 de cimento e areia - Espessura: 0,5cm. Nível 14,80 m2 276,21        2,56               4,64                   7,20                   707,10                    1.281,61                 1.988,71                   

3.1.7.2.31 Reboco traço 1:5 de cimento e areia - Espessura: 1,0cm. Nível 14,80 m2 276,21        9,01               27,04                 36,05                 2.488,65                 7.468,72                 9.957,37                   

3.1.7.2.32  SUB-TOTAL DO ITEM 287.371,83R$        616.358,96R$        903.730,79R$          

3.1.7.3 FORROS E TETOS

3.1.7.3.1 Forro de gesso acartonado - TE1 - Nível 0,0/1,75 m2 209,97        62,60             17,38                 79,98                 13.144,12               3.649,28                 16.793,40                 
3.1.7.3.2 Forro Fibro mineral 62,5X62,5 cm - TE2 - Nível 0,0/1,75 m2 218,52        103,65           34,77                 138,42              22.649,60               7.597,94                 30.247,54                 

3.1.7.3.3 Chapisco traço 1:3 de cimento e areia. Espessura: 0,5cm. Nível 0,0/1,75 m2 576,63        2,56               4,64                   7,20                   1.476,17                 2.675,56                 4.151,73                   

3.1.7.3.4 Reboco em laje traço 1:5 - TE3 - Espessura: 1,0cm. Nível 0,0/1,75 m2 576,63        9,01               27,04                 36,05                 5.195,44                 15.592,08               20.787,52                 

3.1.7.3.5 Emassamento acrílico de reboco de laje - 2 demãos. TE3 - Nível 0,0/1,75 m2 576,63        5,10               11,25                 16,35                 2.940,81                 6.487,09                 9.427,90                   

3.1.7.3.6

Pintura 100% acrílico de laje - 2 demãos ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o cobrimento homogêneo da superfície. TE3 - Nível 

0,0/1,75

m2 576,63        3,14               14,93                 18,07                 1.810,62                 8.609,09                 10.419,71                 

3.1.7.3.7 Forro de gesso acartonado - TE1 - Nível 8,75 m2 273,56        62,60             17,38                 79,98                 17.124,86               4.754,47                 21.879,33                 
3.1.7.3.8 Forro Fibro mineral 62,5X62,5 cm - TE2 - Nível 8,75 m2 112,13        103,65           34,77                 138,42              11.622,27               3.898,76                 15.521,03                 
3.1.7.3.9 Chapisco traço 1:3 de cimento e areia. Espessura: 0,5cm. Nível 8,75 m2 572,53        2,56               4,64                   7,20                   1.465,68                 2.656,54                 4.122,22                   

3.1.7.3.10 Reboco em laje traço 1:5 - TE3 - Espessura: 1,0cm. Nível 8,75 m2 572,53        9,01               27,04                 36,05                 5.158,50                 15.481,21               20.639,71                 
3.1.7.3.11 Emassamento acrílico de reboco de laje - 2 demãos. TE3 - Nível 8,75 m2 572,53        5,10               11,25                 16,35                 2.919,90                 6.440,96                 9.360,86                   

3.1.7.3.12

Pintura 100% acrílico de laje - 2 demãos ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o cobrimento homogêneo da superfície. TE3 - Nível 

8,75

m2 572,53        3,14               14,93                 18,07                 1.797,74                 8.547,87                 10.345,61                 

3.1.7.3.13 Forro de gesso acartonado - TE1 - Nível 12,95 m2 315,30        62,60             17,38                 79,98                 19.737,78               5.479,91                 25.217,69                 
3.1.7.3.14 Forro Fibro mineral 62,5X62,5 cm - TE2 - Nível 12,95 m2 124,22        103,65           34,77                 138,42              12.875,40               4.319,13                 17.194,53                 

3.1.7.3.15 Chapisco traço 1:3 de cimento e areia. Espessura: 0,5cm. Nível 12,95 m2 46,16          2,56               4,64                   7,20                   118,17                    214,18                    332,35                       

3.1.7.3.16 Reboco em laje traço 1:5 - TE3 - Espessura: 1,0cm. Nível 12,95 m2 46,16          9,01               27,04                 36,05                 415,90                    1.248,17                 1.664,07                   
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3.1.7.3.17 Emassamento acrílico de reboco de laje - 2 demãos. TE3 - Nível 12,95 m2 36,72          5,10               11,25                 16,35                 187,27                    413,10                    600,37                       

3.1.7.3.18

Pintura 100% acrílico de laje - 2 demaos ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o cobrimento homogêneo da superfície. TE3 - Nível 

12,95

m2 36,72          3,14               14,93                 18,07                 115,30                    548,23                    663,53                       

3.1.7.3.19  SUB-TOTAL DO ITEM 120.755,53R$        98.613,57R$          219.369,10R$          

3.1.8 ESQUADRIAS 1.321.942,43R$       

3.1.8.1 JANELAS (C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS E MAÇANETAS)

3.1.8.1.1
Fixo / Removível, Veneziana com ventilação, Alumínio anodizado natural. 

100cm x 80cm. JA.01.01
unid 6,00            598,77           178,85              777,62              3.592,62                 1.073,10                 4.665,72                   

3.1.8.1.2
Fixo, Vidro 4 mm transparente, Alumínio anodizado natural. 280cm x 

80cm. JA.01.02
unid 2,00            790,10           236,00              1.026,10           1.580,20                 472,00                    2.052,20                   

3.1.8.1.3
Max-Ar c/ haste projetante, Vidro 4 mm Mini-boreal, Alumínio anodizado 

natural. 280cm x 800cm. JA.01.03
unid 3,00            1.273,00        380,24              1.653,24           3.819,00                 1.140,72                 4.959,72                   

3.1.8.1.4
Fixo / Max-Ar c/ haste projetante, Vidro 4 mm Transparente, Alumínio 

anodizado natural. 560cm x 220cm. JA.01.04
unid 8,00            4.278,98        1.795,64           6.074,62           34.231,84               14.365,12               48.596,96                 

3.1.8.1.5
Fixo, Vidro 7 mm Aramado #10x10 mm, Alumínio anodizado natural. 

140cm x 80cm. JA.01.05
unid 6,00            574,68           171,66              746,34              3.448,08                 1.029,96                 4.478,04                   

3.1.8.1.6
Fixo, Veneziana com ventilação, tela metálica #10x10 mm, Alumínio 

anodizado natural. 140cm x 80cm. JA.01.06
unid 7,00            917,49           274,06              1.191,55           6.422,43                 1.918,42                 8.340,85                   

3.1.8.1.7
Fixo, Max-Ar c/ haste projetante, Vidro 4 mm transparente, Alumínio 

anodizado natural. 140cm x 140cm. JA.01.07
unid 14,00          928,20           277,25              1.205,45           12.994,80               3.881,50                 16.876,30                 

3.1.8.1.8
Max-Ar c/ haste projetante, Vidro 4 mm Mini-boreal, Alumínio anodizado 

natural. 140cm x 80cm. JA.01.08
unid 6,00            666,41           199,05              865,46              3.998,46                 1.194,30                 5.192,76                   

3.1.8.1.9
Max-Ar c/ haste projetante, Vidro 4 mm Transparente, Alumínio 

anodizado natural. 280cm x 80cm. JA.01.09
unid 8,00            1.163,99        546,62              1.710,61           9.311,92                 4.372,96                 13.684,88                 

3.1.8.1.10
Fixo, Veneziana com ventilação, tela metálica #10x10 mm, Alumínio 

anodizado natural. 280cm x 80cm. JA.01.10
unid 4,00            1.616,67        771,43              2.388,10           6.466,68                 3.085,72                 9.552,40                   

3.1.8.1.11
Fixo, Vidro 7 mm transparente, Alumínio anodizado natural. 625cm x 

125cm. JA.01.11.
unid 4,00            2.330,08        696,00              3.026,08           9.320,32                 2.784,00                 12.104,32                 

3.1.8.1.12
Fixo, Vidro 7 mm transparente, Alumínio anodizado natural. 750cm x 

125cm. JA.01.12
unid 6,00            2.773,84        828,55              3.602,39           16.643,04               4.971,30                 21.614,34                 

3.1.8.1.13
Fixo, Vidro 7 mm transparente, Alumínio anodizado natural. 875cm x 

125cm. JA.01.13
unid 3,00            2.870,30        1.419,38           4.289,68           8.610,90                 4.258,14                 12.869,04                 

3.1.8.1.14
Fixo, Vidro 7 mm transparente, Alumínio anodizado natural. 250cm x 

125cm. JA.01.14
unid 1,00            996,43           297,63              1.294,06           996,43                    297,63                    1.294,06                   

3.1.8.1.15
Fixo, Veneziana com ventilação, Alumínio anodizado natural (conforme 

NBR 9077). 70cm x 70cm. JA.01.15
unid 8,00            392,23           161,81              554,04              3.137,84                 1.294,48                 4.432,32                   

3.1.8.1.16
Fixo, Veneziana com ventilação, Alumínio anodizado natural (conforme 

NBR 9077). 120cm x 70cm. JA.01.16
unid 4,00            630,40           257,66              888,06              2.521,60                 1.030,64                 3.552,24                   

3.1.8.1.17
Fixo, Vidro temperado 10 mm transparente, Alumínio anodizado natural. 

560cm x 80cm. VT.01.01
unid 1,00            1.155,35        565,89              1.721,24           1.155,35                 565,89                    1.721,24                   

3.1.8.1.18
Fixo, Vidro temperado duplo (6 e 8 mm) insulado transparente, Alumínio 

anodizado natural / Fixado em Drywall. 140cm x 100cm. VT.01.02
unid 10,00          1.707,23        652,76              2.359,99           17.072,30               6.527,60                 23.599,90                 

3.1.8.1.19
Fixo, Vidro temperado duplo (6 e 8 mm) insulado transparente, Alumínio 

anodizado natural / Fixado em Drywall. 280cm x 100cm. VT.01.03
unid 9,00            3.347,33        999,85              4.347,18           30.125,97               8.998,65                 39.124,62                 

3.1.8.1.20
Fixa c/ vidros duplos, perfis de PVC rígido na cor branca com alma em 

aço galvanizado. 140cm x 100cm. JVC.01.01
unid 11,00          1.353,72        455,41              1.809,13           14.890,92               5.009,51                 19.900,43                 

3.1.8.1.21
Fixa c/ vidros duplos, perfis de PVC rígido na cor branca com alma em 

aço galvanizado. 210cm x 140cm. JVC.01.02
unid 3,00            2.275,61        455,41              2.731,02           6.826,83                 1.366,23                 8.193,06                   

3.1.8.1.22
Fixa c/ vidros duplos, perfis de PVC rígido na cor branca com alma em 

aço galvanizado. 560cm x 140cm. JVC.01.03
unid 4,00            5.592,20        926,72              6.518,92           22.368,80               3.706,88                 26.075,68                 

3.1.8.1.23
Fixo, Vidro aramado incoloro #12,5mm e=7mm, Caixilho perfil 4mm de 

aço galvanizado pintado. 80cm x 60cm. JAC.01.01
unid 29,00          343,13           -                     343,13              9.950,77                 -                           9.950,77                   

3.1.8.1.24  SUB-TOTAL DO ITEM 229.487,10R$        73.344,75R$          302.831,85R$          

3.1.8.2 TELAS METÁLICAS

3.1.8.2.1
Fixo, Tela corrugada galvanizada pintada, #30 mm Ø 2,1 mm, Tubo de 

aço galvanizado pintado Ø 1.1/2" e=2,0 mm. 120cm x 80cm. TE.01.01
unid 6,00            391,93           -                     391,93              2.351,58                 -                           2.351,58                   

3.1.8.2.2

Fixo/Correr, Tela corrugada galvanizada pintada #30 mm Ø  2,1 mm, 

Tubo de aço galvanizado pintado Ø 1.1/2" e=2,0 mm. 345cm x 440cm. 

TE.01.02

unid 1,00            6.471,83        -                     6.471,83           6.471,83                 -                           6.471,83                   

3.1.8.2.3

Fixo/Correr, Tela corrugada galvanizada pintada #30 mm Ø  2,1 mm, 

Tubo de aço galvanizado pintado Ø 1.1/2" e=2,0 mm. 120cm x 440cm. 

TE.01.03

unid 1,00            2.944,78        -                     2.944,78           2.944,78                 -                           2.944,78                   

3.1.8.2.4

Fixo/Correr, Tela corrugada galvanizada pintada #30 mm Ø  2,1 mm, 

Tubo de aço galvanizado pintado Ø 1.1/2" e=2,0 mm. 585cm x 440cm. 

TE.01.04

unid 1,00            11.275,05      -                     11.275,05         11.275,05               -                           11.275,05                 

3.1.8.2.5
Fixo, Tela corrugada galvanizada pintada #30 mm Ø  2,1 mm, quadro 

perfil L 30x30 mm de aço galvanizado pintado.165cm x 80cm. TE.01.05
unid 8,00            498,40           -                     498,40              3.987,20                 -                           3.987,20                   

3.1.8.2.6  SUB-TOTAL DO ITEM 27.030,44R$          -R$                      27.030,44R$             

3.1.8.3 GRADIS DE ALUMÍNIO

3.1.8.3.1

Fixo/Portão de correr, Montantes em perfis tubulares quadrados 

100x100mm, Gradil em perfis tubulares retangulares 20x30mm, 

Alumínio anodizado natural. 860cm x 300cm. GA.01.01

unid 1,00            10.015,60      4.209,86           14.225,46         10.015,60               4.209,86                 14.225,46                 

3.1.8.3.2

Fixo, Montantes em perfis tubulares quadrados 100x100mm, Gradil em 

perfis tubulares retangulares 20x30mm, Alumínio anodizado natural. 

475cm x 300cm. GA.01.02

unid 1,00            5.370,23        2.301,53           7.671,76           5.370,23                 2.301,53                 7.671,76                   

3.1.8.3.3  SUB-TOTAL DO ITEM 15.385,83R$          6.511,39R$            21.897,22R$             

3.1.8.4 SISTEMA FACHADA CORTINA - ALUMÍNIO

3.1.8.4.1
Fixo/Max-Ar, Vidro duplo Insulado 25 mm, Duocoating, Sistema fachada 

Off-Set, Alumínio anodizado preto - dimensões 282x1625. SG.01.01
unid 1,00            82.457,70      35.339,02         117.796,72       82.457,70               35.339,02               117.796,72               

3.1.8.4.2

Fixo/Porta deslizante dupla (dimensões 184x220), Vidro duplo Insulado 

25 mm,  Duocoating, Sistema Fachada Off-Set, Alumínio anodizado preto - 

dimensões 564x1625. SG.01.02

unid 1,00            178.289,26   69.158,85         247.448,11       178.289,26             69.158,85               247.448,11               
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3.1.8.4.3
Fixo/Max-Ar, Vidro duplo Insulado 25 mm, Duocoating, Sistema Fachada 

Off-Set, Alumínio anodizado preto  - dimensões 637x1625. SG.01.03
unid 1,00            179.273,89   77.570,44         256.844,33       179.273,89             77.570,44               256.844,33               

3.1.8.4.4

Fixo/Max-Ar/2 Portas de giro (dimensões 86,5x215,5), Vidro duplo 

Insulado 25 mm, Duocoating, Sistema Fachada Off-Set, Alumínio 

anodizado preto - dimensões 625x330. SG.01.04

unid 1,00            41.607,26      17.492,03         59.099,29         41.607,26               17.492,03               59.099,29                 

3.1.8.4.5

Fixo/Max-Ar/Porta de giro (dimensões 86,5x215,5), Vidro duplo Insulado 

25 mm, Duocoating, Sistema Fachada Off-Set, Alumínio anodizado preto - 

dimensões 300x330. SG.01.05

unid 1,00            19.673,93      8.272,59           27.946,52         19.673,93               8.272,59                 27.946,52                 

3.1.8.4.6  SUB-TOTAL DO ITEM 501.302,04R$        207.832,93R$        709.134,97R$          

3.1.8.5 PORTAS (C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS E MAÇANETAS)

3.1.8.5.1

Porta de giro, Chapas de aço galvanizado pintado c/ núcleo isolante 

resistente ao fogo, fechamento automático c/ mola (barra anti-pânico s/ 

fechadura e cilindro externo). 98cm x 220cm. PCF.01.01

unid 19,00          2.145,27        -                     2.145,27           40.760,13               -                           40.760,13                 

3.1.8.5.2

Porta de giro, Chapas de aço galvanizado pintado c/ núcleo isolante 

resistente ao fogo, fechamento automático c/ mola (barra anti-pânico c/ 

fechadura e cilindro externo). 98cm x 220cm. PCF.01.02

unid 2,00            2.526,95        -                     2.526,95           5.053,90                 -                           5.053,90                   

3.1.8.5.3

Porta de giro, Madeira laminada pintada c/ revestimento resistente a 

impactos e puxador horizontal (Sinal visual e tátil). 97cm x 220cm. 

PM.01.01

unid 6,00            947,48           386,78              1.334,26           5.684,88                 2.320,68                 8.005,56                   

3.1.8.5.4
Porta de giro, Madeira laminada pintada c/ visor. 97cm x 220cm. 

PM.01.02
unid 2,00            1.038,34        386,78              1.425,12           2.076,68                 773,56                    2.850,24                   

3.1.8.5.5
Porta de giro, Madeira laminada pintada /fixada em Drywall. 97cm x 

220cm. PM.01.03.
unid 8,00            915,04           326,36              1.241,40           7.320,32                 2.610,88                 9.931,20                   

3.1.8.5.6
Porta de giro, Veneziana s/ ventilação, Mola hidráulica aérea, Alumínio 

anodizado natural. 90cm x 220cm. PA.01.01
unid 10,00          1.403,51        684,68              2.088,19           14.035,10               6.846,80                 20.881,90                 

3.1.8.5.7

Bandeira fixa/Porta de giro dupla, Vidro 4 mm transparente, Alumínio 

anodizado natural (barra anti-pânico c/ fechadura e cilindo externo). 

180cm x 280cm. PA.01.02

unid 1,00            2.866,41        1.373,77           4.240,18           2.866,41                 1.373,77                 4.240,18                   

3.1.8.5.8

Porta de giro dupla, Veneziana c/ ventilação,Visor c/ vidro 7 mm 

aramado #10x10 mm, Alumínio anodizado natural. 180cm x 220cm. 

PA.01.03

unid 1,00            1.972,67        917,38              2.890,05           1.972,67                 917,38                    2.890,05                   

3.1.8.5.9
Porta de giro dupla, Veneziana c/ ventilação, Alumínio anodizado 

natural. 240cm x 260cm. PA.01.04
unid 1,00            3.140,58        1.358,79           4.499,37           3.140,58                 1.358,79                 4.499,37                   

3.1.8.5.10
Porta de giro dupla, Veneziana c/ ventilação, Alumínio anodizado 

natural. 300cm x 325cm. PA.01.05
unid 2,00            4.052,97        1.790,70           5.843,67           8.105,94                 3.581,40                 11.687,34                 

3.1.8.5.11

Porta de giro, Veneziana c/ ventilação, Alumínio anodizado natural  

(barra anti-pânico c/ fechadura e cilindro externo). 300cm x 325cm. 

PA.01.06

unid 1,00            5.465,46        1.632,54           7.098,00           5.465,46                 1.632,54                 7.098,00                   

3.1.8.5.12
Porta de giro, Veneziana s/ ventilação, Alumínio anodizado natural, 

Fecho tipo tarjeta (Livre/Ocupado).  60cm x 165cm. PA.01.07
unid 20,00          763,91           359,41              1.123,32           15.278,20               7.188,20                 22.466,40                 

3.1.8.5.13
Porta de correr, Veneziana s/ ventilação, Alumínio anodizado natural. 

200cm x 220cm. PA.01.08
unid 2,00            3.300,56        1.290,91           4.591,47           6.601,12                 2.581,82                 9.182,94                   

3.1.8.5.14
Porta de correr, Vidro 4 mm transparente, Alumínio anodizado natural 

(Prever abertura automática). 200cm x 220cm. PA.01.09
unid 1,00            10.066,81      3.210,93           13.277,74         10.066,81               3.210,93                 13.277,74                 

3.1.8.5.15
Porta de giro dupla, Vidro 4 mm transparente, veneziana s/ ventilação, 

Alumínio anodizado natural. 180cm x 220cm. PA.01.10.
unid 4,00            1.970,97        588,74              2.559,71           7.883,88                 2.354,96                 10.238,84                 

3.1.8.5.16

Porta de giro, veneziana s/ ventilação, Alumínio anodizado natural  

(barra anti-pânico s/ fechadura e cilindro externo). 90cm x 220cm. 

PA.01.11

unid 1,00            1.896,94        828,46              2.725,40           1.896,94                 828,46                    2.725,40                   

3.1.8.5.17
Porta seccional manual c/ visor, C/ portal de selamento, Aço pré-pintado. 

320cm x 325cm. PS.01.01
unid 1,00            15.140,05      2.811,88           17.951,93         15.140,05               2.811,88                 17.951,93                 

3.1.8.5.18
Porta seccional manual c/ visor, S/ portal de selamento, Aço pré-pintado. 

240cm x 260cm. PS.01.02
unid 4,00            9.929,14        1.882,69           11.811,83         39.716,56               7.530,76                 47.247,32                 

3.1.8.5.19 Porta basculante, Aço galvanizado pintado. 450cm x 500cm. PAC.01.01 unid 1,00            14.491,43      -                     14.491,43         14.491,43               -                           14.491,43                 

3.1.8.5.20
Porta de giro dupla, Vidros duplos, Perfis de PVC rígido na cor branca c/ 

alma em aço galvanizado. 180cm x 220cm. PVC.01.01
unid 2,00            2.141,57        642,47              2.784,04           4.283,14                 1.284,94                 5.568,08                   

3.1.8.5.21  SUB-TOTAL DO ITEM 211.840,20R$        49.207,75R$          261.047,95R$          

3.1.9 HIDRO SANITÁRIO NÍVEL 0,00 159.911,05R$          

3.1.9.1 ESCAVAÇÕES, ATERROS E REATERROS

3.1.9.1.1 Areia Fina para assentamento de tubulações m3 95,00          84,56             99,54                 184,10              8.033,20                 9.456,30                 17.489,50                 

3.1.9.1.2
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 90,00          -                 21,39                 21,39                 -                           1.925,10                 1.925,10                   

3.1.9.1.3 Escavação mecânica de valas com descarga lateral m3 140,00        -                 5,71                   5,71                   -                           799,40                    799,40                       
3.1.9.1.4 Reaterro compactado com placa vibratória. m3 52,00          -                 34,50                 34,50                 -                           1.794,00                 1.794,00                   
3.1.9.1.5 Manta asfáltica e=4mm, anti-raiz. Mão-de-obra inclusa m2 438,00        76,25             -                     76,25                 33.397,50               -                           33.397,50                 
3.1.9.1.6 Caixa de inspeção em PVC entrada/saída - 100mm unid 1,00            251,02           38,63                 289,65              251,02                    38,63                       289,65                       

3.1.9.1.7
Grelha para canaleta de  drenagem de piso H=10cm - L=15cm - Ferro 

fundido
m 19,25          146,13           2,58                   148,71              2.813,00                 49,67                       2.862,67                   

3.1.9.1.8  SUB-TOTAL DO ITEM 44.494,72R$          14.063,10R$          58.557,82R$             

3.1.9.2 ÁGUA FRIA, QUENTE E DE REUSO

3.1.9.2.1
Tubo 25mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 72,00          6,30               16,13                 22,43                 453,60                    1.161,36                 1.614,96                   

3.1.9.2.2
Tubo 32mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 54,00          12,64             18,15                 30,79                 682,56                    980,10                    1.662,66                   

3.1.9.2.3
Tubo 50mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 42,00          21,30             24,20                 45,50                 894,60                    1.016,40                 1.911,00                   

3.1.9.2.4
Tubo 60mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 60,00          33,18             28,23                 61,41                 1.990,80                 1.693,80                 3.684,60                   

3.1.9.2.5 Registro de gaveta base 3/4"  + Acabamento registro unid 15,00          51,98             24,59                 76,57                 779,70                    368,85                    1.148,55                   
3.1.9.2.6 Registro de gaveta base 1" + Acabamento registro unid 3,00            62,93             24,59                 87,52                 188,79                    73,77                       262,56                       
3.1.9.2.7 Registro de gaveta base 1.1/2" + Acabamento registro unid 5,00            108,78           38,31                 147,09              543,90                    191,55                    735,45                       
3.1.9.2.8 Registro de gaveta industrial c/ acabamento 2" unid 1,00            116,00           38,31                 154,31              116,00                    38,31                       154,31                       

3.1.9.2.9
Tubo - 25mm PPR Polipropileno. Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões
m 54,00          12,73             5,09                   17,82                 687,42                    274,86                    962,28                       

3.1.9.2.10
Tubo - 32mm PPR Polipropileno. Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões
m 12,00          12,76             5,52                   18,28                 153,12                    66,24                       219,36                       

3.1.9.2.11 Mangote flexível - 2", com engate rápido m 3,74            351,88           20,16                 372,04              1.316,03                 75,40                       1.391,43                   
3.1.9.2.12 Filtro externo para bebedouro de pressão (180 L/h) unid 1,00            125,12           60,49                 185,61              125,12                    60,49                       185,61                       
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3.1.9.2.13 Filtro "Y" - 2" unid 1,00            152,90           20,16                 173,06              152,90                    20,16                       173,06                       
3.1.9.2.14 Torneira para lavatório de mesa - 1/2" AF/AQ unid 2,00            213,37           12,74                 226,11              426,74                    25,48                       452,22                       
3.1.9.2.15 Torneira marca de referência Pressmatic 110º mesa 1/2" unid 8,00            309,79           56,46                 366,25              2.478,32                 451,68                    2.930,00                   
3.1.9.2.16 Torneira curta cromada com adaptador para mangueira - 3/4" unid 3,00            59,56             2,73                   62,29                 178,68                    8,19                         186,87                       
3.1.9.2.17 Pintura de tubulações e conexões m 230,00        2,17               3,95                   6,12                   499,10                    908,50                    1.407,60                   

3.1.9.2.18
Torneira curta cromada com adaptador para mangueira - 3/4" - ''Não 

beber água de reuso''
unid 1,00            59,56             2,73                   62,29                 59,56                       2,73                         62,29                         

3.1.9.2.19 Válvula de retenção horizontal 2" unid 2,00            179,17           34,28                 213,45              358,34                    68,56                       426,90                       

3.1.9.2.20
Bomba submersível de recalque h=27m.c.a.; Q=5,00m³; 4CV; Trifásica - 

Para água de reuso
unid 2,00            5.518,09        181,48              5.699,57           11.036,18               362,96                    11.399,14                 

3.1.9.2.21  SUB-TOTAL DO ITEM 23.121,46R$          7.849,39R$            30.970,85R$             

3.1.9.3 ESGOTO SANITÁRIO

3.1.9.3.1
Tubos de PVC série Reforçada 40mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 24,00          9,74               9,67                   19,41                 233,76                    232,08                    465,84                       

3.1.9.3.2
Tubos de PVC série Reforçada 50mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 42,00          12,82             12,10                 24,92                 538,44                    508,20                    1.046,64                   

3.1.9.3.3
Tubos de PVC série Reforçada 75mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 60,00          21,06             34,73                 55,79                 1.263,60                 2.083,80                 3.347,40                   

3.1.9.3.4
Tubos de PVC série Reforçada 100mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 48,00          34,23             38,58                 72,81                 1.643,04                 1.851,84                 3.494,88                   

3.1.9.3.5
Tubo 25mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 6,00            6,30               16,13                 22,43                 37,80                       96,78                       134,58                       

3.1.9.3.6  SUB-TOTAL DO ITEM 3.716,64R$            4.772,70R$            8.489,34R$               

3.1.9.4 DIVERSOS

3.1.9.4.1 Vaso sanitário P.N.E - completo inclusive válvulas unid 2,00            1.926,56        282,30              2.208,86           3.853,12                 564,60                    4.417,72                   
3.1.9.4.2 Vaso sanitário Normal - completo inclusive válvulas unid 5,00            438,15           241,97              680,12              2.190,75                 1.209,85                 3.400,60                   
3.1.9.4.3 Lavatório de bancada - completo unid 8,00            236,64           116,95              353,59              1.893,12                 935,60                    2.828,72                   
3.1.9.4.4 Lavatório P.N.E - completo unid 2,00            2.018,12        161,31              2.179,43           4.036,24                 322,62                    4.358,86                   
3.1.9.4.5 Chuveiro antivandalismo, inclusive válvula unid 5,00            564,08           60,49                 624,57              2.820,40                 302,45                    3.122,85                   
3.1.9.4.6 Mictório Sifão integrado  - completo inclusive válvulas unid 4,00            500,54           129,05              629,59              2.002,16                 516,20                    2.518,36                   
3.1.9.4.7 Tanque - aço inox completo unid 1,00            640,03           161,31              801,34              640,03                    161,31                    801,34                       
3.1.9.4.8 Cuba de embutir, aço inox unid 1,00            144,69           14,60                 159,29              144,69                    14,60                       159,29                       
3.1.9.4.9 Bebedouro de parede unid 1,00            1.904,46        100,82              2.005,28           1.904,46                 100,82                    2.005,28                   

3.1.9.4.10 Bebedouro de coluna unid 2,00            917,21           100,82              1.018,03           1.834,42                 201,64                    2.036,06                   

3.1.9.4.11  SUB-TOTAL DO ITEM 21.319,39R$          4.329,69R$            25.649,08R$             

3.1.9.5
ÁGUA PLUVIAL ÁGUA PLUVIAL PARA REUSO E DRENAGEM AR 

CONDICIONADO

3.1.9.5.1
Tubo 25mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 24,00          6,30               16,13                 22,43                 151,20                    387,12                    538,32                       

3.1.9.5.2
Tubo 40mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 42,00          18,40             20,16                 38,56                 772,80                    846,72                    1.619,52                   

3.1.9.5.3
Tubos de PVC série Reforçada 100mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 150,00        34,23             38,58                 72,81                 5.134,50                 5.787,00                 10.921,50                 

3.1.9.5.4
Tubo  100mm - PVC Marca Referência Vinilfort - Fornecimento e 

assentamento, inclusive conexões
m 18,00          45,11             40,33                 85,44                 811,98                    725,94                    1.537,92                   

3.1.9.5.5
Tubo  200mm - PVC Marca Referência Vinilfort - Fornecimento e 

assentamento, inclusive conexões
m 36,00          162,27           40,33                 202,60              5.841,72                 1.451,88                 7.293,60                   

3.1.9.5.6 Tubo de PVC perfurado 100mm - Marca Referência Kananet m 246,00        15,34             40,33                 55,67                 3.773,64                 9.921,18                 13.694,82                 
3.1.9.5.7 Engate flexível cromado 30cmx1/2" unid 3,00            21,68             20,16                 41,84                 65,04                       60,48                       125,52                       
3.1.9.5.8 Pintura de tubulações e conexões m 36,00          2,17               3,95                   6,12                   78,12                       142,20                    220,32                       
3.1.9.5.9 Isolamento para drenagem de ar condicionado m 45,20          4,80               1,67                   6,47                   216,96                    75,48                       292,44                       

3.1.9.5.10  SUB-TOTAL DO ITEM 16.845,96R$          19.398,00R$          36.243,96R$             

3.1.10 HIDRO SANITÁRIO NÍVEL 8,75 80.512,65R$             

3.1.10.1 ESCAVAÇÕES, ATERROS E REATERROS

3.1.10.1.1 Areia Fina para assentamento de tubulaçào m3 18,00          84,56             99,54                 184,10              1.522,08                 1.791,72                 3.313,80                   

3.1.10.1.2
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 16,00          -                 21,39                 21,39                 -                           342,24                    342,24                       

3.1.10.1.3 Escavação mecânica de valas com descarga lateral m3 21,00          -                 5,71                   5,71                   -                           119,91                    119,91                       
3.1.10.1.4 Reaterro compactado com placa vibratória. m3 5,00            -                 34,50                 34,50                 -                           172,50                    172,50                       

3.1.10.1.5  SUB-TOTAL DO ITEM 1.522,08R$            2.426,37R$            3.948,45R$               

3.1.10.2 ÁGUA FRIA, QUENTE E DE REUSO

3.1.10.2.1
Tubo 25mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 180,00        6,30               16,13                 22,43                 1.134,00                 2.903,40                 4.037,40                   

3.1.10.2.2
Tubo 32mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 54,00          12,64             18,15                 30,79                 682,56                    980,10                    1.662,66                   

3.1.10.2.3
Tubo 50mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 48,00          21,30             24,20                 45,50                 1.022,40                 1.161,60                 2.184,00                   

3.1.10.2.4
Tubo 60mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 42,00          33,18             28,23                 61,41                 1.393,56                 1.185,66                 2.579,22                   

3.1.10.2.5
Tubo 75mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 30,00          46,56             36,30                 82,86                 1.396,80                 1.089,00                 2.485,80                   

3.1.10.2.6
Tubo - 25mm PPR Polipropileno. Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões
m 96,00          12,73             5,09                   17,82                 1.222,08                 488,64                    1.710,72                   

3.1.10.2.7
Tubo - 32mm PPR Polipropileno. Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões
m 42,00          12,76             5,52                   18,28                 535,92                    231,84                    767,76                       

3.1.10.2.8 Engate flexível cromado 30cmx1/2" unid 12,00          21,68             20,16                 41,84                 260,16                    241,92                    502,08                       
3.1.10.2.9 Engate flexível cromado 30cmx3/4" unid 8,00            184,38           20,16                 204,54              1.475,04                 161,28                    1.636,32                   

3.1.10.2.10 Registro de gaveta base 3/4"  + Acabamento registro unid 16,00          51,98             24,59                 76,57                 831,68                    393,44                    1.225,12                   
3.1.10.2.11 Registro de gaveta base 1.1/2" + Acabamento registro unid 4,00            108,78           38,31                 147,09              435,12                    153,24                    588,36                       
3.1.10.2.12 Torneira marca de referência Pressmatic 110º mesa 1/2" unid 7,00            309,79           56,46                 366,25              2.168,53                 395,22                    2.563,75                   
3.1.10.2.13 Torneira para Tanque de mesa - 3/4" unid 1,00            15,92             4,18                   20,10                 15,92                       4,18                         20,10                         
3.1.10.2.14 Torneira Angular de acionamento restrito 1/2" unid 2,00            134,68           2,73                   137,41              269,36                    5,46                         274,82                       
3.1.10.2.15 Pintura de tubulações e conexões m 360,00        2,17               3,95                   6,12                   781,20                    1.422,00                 2.203,20                   

3.1.10.2.16  SUB-TOTAL DO ITEM 13.624,33R$          10.816,98R$          24.441,31R$             
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3.1.10.3 ESGOTO SANITÁRIO

3.1.10.3.1
Tubos de PVC série Reforçada 40mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 18,00          9,74               9,67                   19,41                 175,32                    174,06                    349,38                       

3.1.10.3.2
Tubos de PVC série Reforçada 50mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 30,00          12,82             12,10                 24,92                 384,60                    363,00                    747,60                       

3.1.10.3.3
Tubos de PVC série Reforçada 75mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 60,00          21,06             34,73                 55,79                 1.263,60                 2.083,80                 3.347,40                   

3.1.10.3.4
Tubos de PVC série Reforçada 100mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 36,00          34,23             38,58                 72,81                 1.232,28                 1.388,88                 2.621,16                   

3.1.10.3.5
Tubo 25mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 6,00            6,30               16,13                 22,43                 37,80                       96,78                       134,58                       

3.1.10.3.6  SUB-TOTAL DO ITEM 3.093,60R$            4.106,52R$            7.200,12R$               

3.1.10.4 DIVERSOS

3.1.10.4.1 Engate flexível cromado 30cmx1/2" unid 3,00            21,68             20,16                 41,84                 65,04                       60,48                       125,52                       
3.1.10.4.2 Pintura de tubulações e conexões m 129,00        2,17               3,95                   6,12                   279,93                    509,55                    789,48                       
3.1.10.4.3 Vaso sanitário P.N.E - completo inclusive válvulas unid 2,00            1.926,56        282,30              2.208,86           3.853,12                 564,60                    4.417,72                   
3.1.10.4.4 Vaso sanitário Normal - completo inclusive válvulas unid 5,00            438,15           241,97              680,12              2.190,75                 1.209,85                 3.400,60                   
3.1.10.4.5 Lavatório de bancada - completo inclusive conexões unid 5,00            236,64           116,95              353,59              1.183,20                 584,75                    1.767,95                   
3.1.10.4.6 Lavatório P.N.E - completo inclusive unid 2,00            2.018,12        161,31              2.179,43           4.036,24                 322,62                    4.358,86                   
3.1.10.4.7 Mictório Sifão integrado  - completo inclusive válvulas unid 2,00            500,54           129,05              629,59              1.001,08                 258,10                    1.259,18                   
3.1.10.4.8 Tanque - aço inox completo unid 1,00            640,03           161,31              801,34              640,03                    161,31                    801,34                       
3.1.10.4.9 Bebedouro de  parede unid 3,00            1.904,46        100,82              2.005,28           5.713,38                 302,46                    6.015,84                   

3.1.10.4.10  SUB-TOTAL DO ITEM 18.962,77R$          3.973,72R$            22.936,49R$             

3.1.10.5
ÁGUA PLUVIAL ÁGUA PLUVIAL PARA REUSO E DRENAGEM AR 

CONDICIONADO

3.1.10.5.1
Tubos de PVC série Reforçada 100mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 30,00          34,23             38,58                 72,81                 1.026,90                 1.157,40                 2.184,30                   

3.1.10.5.2
Tubos de PVC série Reforçada 150mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 18,00          72,63             57,87                 130,50              1.307,34                 1.041,66                 2.349,00                   

3.1.10.5.3
Tubo  200mm - PVC Marca Referência Vinilfort - Fornecimento e 

assentamento, inclusive conexões
m 66,00          162,27           40,33                 202,60              10.709,82               2.661,78                 13.371,60                 

3.1.10.5.4
Tubo 25mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 42,00          6,30               16,13                 22,43                 264,60                    677,46                    942,06                       

3.1.10.5.5
Tubo 32mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 18,00          12,64             18,15                 30,79                 227,52                    326,70                    554,22                       

3.1.10.5.6
Tubo 40mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 18,00          18,40             20,16                 38,56                 331,20                    362,88                    694,08                       

3.1.10.5.7 Engate flexível cromado 30cmx1/2" unid 9,00            21,68             20,16                 41,84                 195,12                    181,44                    376,56                       
3.1.10.5.8 Isolamento térmico para drenagem ar condicionado m 78,00          4,80               1,67                   6,47                   374,40                    130,26                    504,66                       
3.1.10.5.9 Pintura de tubulações e conexões m 165,00        2,17               3,95                   6,12                   358,05                    651,75                    1.009,80                   

3.1.10.5.10  SUB-TOTAL DO ITEM 14.794,95R$          7.191,33R$            21.986,28R$             

3.1.11 HIDRO SANITÁRIO NÍVEL 12,95 E COBERTURA 190.320,48R$          

3.1.11.1 ÁGUA FRIA, QUENTE E DE REUSO

3.1.11.1.1
Tubo 25mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 42,00          6,30               16,13                 22,43                 264,60                    677,46                    942,06                       

3.1.11.1.2
Tubo 32mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 54,00          12,64             18,15                 30,79                 682,56                    980,10                    1.662,66                   

3.1.11.1.3
Tubo 50mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 24,00          21,30             24,20                 45,50                 511,20                    580,80                    1.092,00                   

3.1.11.1.4
Tubo 60mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 60,00          33,18             28,23                 61,41                 1.990,80                 1.693,80                 3.684,60                   

3.1.11.1.5
Tubo 75mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 54,00          46,56             36,30                 82,86                 2.514,24                 1.960,20                 4.474,44                   

3.1.11.1.6
Tubo 85mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 6,00            58,67             40,33                 99,00                 352,02                    241,98                    594,00                       

3.1.11.1.7
Tubo 110mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 48,00          102,30           20,97                 123,27              4.910,40                 1.006,56                 5.916,96                   

3.1.11.1.8
Tubo - 25mm PPR Polipropileno. Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões
m 42,00          12,73             5,09                   17,82                 534,66                    213,78                    748,44                       

3.1.11.1.9
Tubo - 32mm PPR Polipropileno. Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões
m 12,00          12,76             5,52                   18,28                 153,12                    66,24                       219,36                       

3.1.11.1.10
Tubo - 40mm PPR Polipropileno. Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões
m 12,00          13,01             8,47                   21,48                 156,12                    101,64                    257,76                       

3.1.11.1.11
Tubo de cobre classe I  22mm - Fornecimento e instalação, inclusive 

conexões e suportes
m 48,00          112,04           24,20                 136,24              5.377,92                 1.161,60                 6.539,52                   

3.1.11.1.12
Tubo de cobre classe I  28mm - Fornecimento e instalação, inclusive 

conexões e suportes
m 72,00          155,17           26,21                 181,38              11.172,24               1.887,12                 13.059,36                 

3.1.11.1.13
Tubo de cobre classe I  35mm - Fornecimento e instalação, inclusive 

conexões e suportes
m 36,00          224,52           32,26                 256,78              8.082,72                 1.161,36                 9.244,08                   

3.1.11.1.14 Chave de boia 220V unid 1,00            44,72             32,67                 77,39                 44,72                       32,67                       77,39                         
3.1.11.1.15 Filtro flutuante de sucção - 2" unid 2,00            1.545,38        40,33                 1.585,71           3.090,76                 80,66                       3.171,42                   
3.1.11.1.16 Registro de gaveta base 3/4" + Acabamento registro unid 7,00            51,98             24,59                 76,57                 363,86                    172,13                    535,99                       
3.1.11.1.17 Registro de gaveta base 1" + Acabamento registro unid 3,00            62,93             24,59                 87,52                 188,79                    73,77                       262,56                       
3.1.11.1.18 Registro de gaveta base 1.1/4" + Acabamento registro unid 1,00            75,50             38,31                 113,81              75,50                       38,31                       113,81                       
3.1.11.1.19 Registro de gaveta base 1.1/2" + Acabamento registro unid 3,00            108,78           38,31                 147,09              326,34                    114,93                    441,27                       
3.1.11.1.20 Registro de gaveta industrial c/ acabamento 2" unid 1,00            116,00           38,31                 154,31              116,00                    38,31                       154,31                       
3.1.11.1.21 Registro de gaveta industrial s/acabamento 2.1/2" cód.10032500 unid 1,00            354,29           46,38                 400,67              354,29                    46,38                       400,67                       
3.1.11.1.22 Torneira marca de referência Pressmatic 110º mesa 1/2" unid 7,00            309,79           56,46                 366,25              2.168,53                 395,22                    2.563,75                   
3.1.11.1.23 Torneira para cozinha de mesa c/ misturador 3/4" unid 1,00            264,62           6,30                   270,92              264,62                    6,30                         270,92                       
3.1.11.1.24 Torneira para Tanque de mesa - 3/4" unid 1,00            15,92             4,18                   20,10                 15,92                       4,18                         20,10                         
3.1.11.1.25 Válvula solenóide 1" unid 1,00            158,31           21,77                 180,08              158,31                    21,77                       180,08                       
3.1.11.1.26 Isolamento para tubulações de cobre m 66,00          3,06               1,67                   4,73                   201,96                    110,22                    312,18                       
3.1.11.1.27 Pintura de tubulações e conexões m 66,00          2,17               3,95                   6,12                   143,22                    260,70                    403,92                       

3.1.11.1.28 Bomba de recirculação de água quente Q=2,0m³/h - H=15m.c.a. - 1/2cv unid 1,00            1.025,63        287,88              1.313,51           1.025,63                 287,88                    1.313,51                   

3.1.11.1.29

Boiler (reservatório termico). Fabricado inteiramente em aço inoxidável, 

acabamento externo em alumínio, isolamento térmico de lã de vidro, 

calotas externas torneadas em alumínio e pés em aço inoxidável. 

V=2500L / Dimensões (mm) Ø-1120, C-3530, P-1195 / Potência Tensão 

1x7500 W 240/380 V / Pressão de Trabalho 40 m.c.a.

unid 1,00            19.925,27      1.946,88           21.872,15         19.925,27               1.946,88                 21.872,15                 
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3.1.11.1.30

Placa Solar, isolamento térmico em poliuretano rígido sem CFC, caixa 

externa em perfil lateral e fundo em alumínio, tubulação de cobre, 

vedação borracha de silicone, cobertura em vidro, dimensões (mm) C-

2050, L-1030, E-54, produção média de energia 161,2 KWh/mês. Os 

coletores devem ser testados e aprovados pelo INMETRO Classe A.

unid 16,00          1.827,03        441,45              2.268,48           29.232,48               7.063,20                 36.295,68                 

3.1.11.1.31 Tanque em Polietileno V=5000 L - água de Reuso unid 1,00            5.171,05        524,74              5.695,79           5.171,05                 524,74                    5.695,79                   

3.1.11.1.32  SUB-TOTAL DO ITEM 99.569,85R$          22.950,89R$          122.520,74R$          

3.1.11.2 ESGOTO SANITÁRIO

3.1.11.2.1
Tubos de PVC série Reforçada 40mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 6,00            9,74               9,67                   19,41                 58,44                       58,02                       116,46                       

3.1.11.2.2
Tubos de PVC série Reforçada 50mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 24,00          12,82             12,10                 24,92                 307,68                    290,40                    598,08                       

3.1.11.2.3
Tubos de PVC série Reforçada 75mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 24,00          21,06             34,73                 55,79                 505,44                    833,52                    1.338,96                   

3.1.11.2.4
Tubos de PVC série Reforçada 100mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 30,00          34,23             38,58                 72,81                 1.026,90                 1.157,40                 2.184,30                   

3.1.11.2.5
Tubo 25mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 6,00            6,30               16,13                 22,43                 37,80                       96,78                       134,58                       

3.1.11.2.6  SUB-TOTAL DO ITEM 1.936,26R$            2.436,12R$            4.372,38R$               

3.1.11.3 DIVERSOS

3.1.11.3.1 Pintura de tubulações e conexões m 90,00          2,17               3,95                   6,12                   195,30                    355,50                    550,80                       
3.1.11.3.2 Vaso sanitário P.N.E - completo inclusive válvulas unid 2,00            1.926,56        282,30              2.208,86           3.853,12                 564,60                    4.417,72                   
3.1.11.3.3 Vaso sanitário Normal - completo inclusive válvulas unid 5,00            438,15           241,97              680,12              2.190,75                 1.209,85                 3.400,60                   
3.1.11.3.4 Lavatório P.N.E - completo inclusive unid 2,00            2.018,12        161,31              2.179,43           4.036,24                 322,62                    4.358,86                   
3.1.11.3.5 Lavatório de bancada - completo unid 5,00            236,64           116,95              353,59              1.183,20                 584,75                    1.767,95                   
3.1.11.3.6 Mictório Sifão integrado  - completo inclusive válvulas unid 2,00            500,54           129,05              629,59              1.001,08                 258,10                    1.259,18                   
3.1.11.3.7 Tanque - aço inox completo unid 1,00            640,03           161,31              801,34              640,03                    161,31                    801,34                       
3.1.11.3.8 Cuba de embutir, aço inox unid 1,00            144,69           14,60                 159,29              144,69                    14,60                       159,29                       

3.1.11.3.9  SUB-TOTAL DO ITEM 13.244,41R$          3.471,33R$            16.715,74R$             

3.1.11.4
ÁGUA PLUVIAL ÁGUA PLUVIAL PARA REUSO E DRENAGEM AR 

CONDICIONADO

3.1.11.4.1
Tubos de PVC série Reforçada 75mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 30,00          21,06             34,73                 55,79                 631,80                    1.041,90                 1.673,70                   

3.1.11.4.2
Tubos de PVC série Reforçada 100mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 42,00          34,23             38,58                 72,81                 1.437,66                 1.620,36                 3.058,02                   

3.1.11.4.3
Tubos de PVC série Reforçada 150mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 24,00          72,63             57,87                 130,50              1.743,12                 1.388,88                 3.132,00                   

3.1.11.4.4
Tubo  200mm - PVC Marca Referência Vinilfort - Fornecimento e 

assentamento, inclusive conexões
m 168,00        162,27           40,33                 202,60              27.261,36               6.775,44                 34.036,80                 

3.1.11.4.5
Tubo 25mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 42,00          6,30               16,13                 22,43                 264,60                    677,46                    942,06                       

3.1.11.4.6
Tubo 32mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 24,00          12,64             18,15                 30,79                 303,36                    435,60                    738,96                       

3.1.11.4.7
Tubo 40mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 6,00            18,40             20,16                 38,56                 110,40                    120,96                    231,36                       

3.1.11.4.8 Engate flexível cromado 30cmx1/2" unid 9,00            21,68             20,16                 41,84                 195,12                    181,44                    376,56                       
3.1.11.4.9 Pintura de tubulações e conexões m 336,00        2,17               3,95                   6,12                   729,12                    1.327,20                 2.056,32                   

3.1.11.4.10 Isolamento térmico para drenagem ar condicionado m 72,00          4,80               1,67                   6,47                   345,60                    120,24                    465,84                       

3.1.11.4.11  SUB-TOTAL DO ITEM 33.022,14R$          13.689,48R$          46.711,62R$             

3.1.12 DIVERSOS 518.506,56R$          

3.1.12.1 EQUIPAMENTOS

3.1.12.1.1
Plataforma de acessibilidade - PNE - 325kg. Dimensões cabine: 84cm x 

120cm. Mão-de-obra para instalação inclusa.
unid 1,00            47.997,16      -                     47.997,16         47.997,16               -                           47.997,16                 

3.1.12.1.2

Elevador de passageiros s/ casa de máquinas - 8 passageiros / 600kg. 

Dimensões: 1,10m x 1,40m. Altura: 2,43m. Painéis em chapa aço 

inoxidável escovado. Mão-de-obra para instalação inclusa.

unid 2,00            129.662,43   -                     129.662,43       259.324,86             -                           259.324,86               

3.1.12.1.3

Elevador de carga - 2000 kg. Dimensões: 240cm x 240cm. Painéis em 

chapa de aço pintado. Pintura: epóxi a quente. Mão-de-obra pra 

instalação inclusa.

unid 1,00            123.172,82   -                     123.172,82       123.172,82             -                           123.172,82               

3.1.12.1.4
Plataforma niveladora de doca com pestana - 2000 kg. Dimensões: 

200cm x 250cm. Aço. Pintura: epóxi a quente.
unid 1,00            20.739,89      -                     20.739,89         20.739,89               -                           20.739,89                 

3.1.12.1.5
Mesa-doca pantografíca - 2000 kg. Dimensões: 200cm x 250cm. Pestana 

dupla. Aço. Pintura: epóxi a quente.
unid 1,00            42.068,90      -                     42.068,90         42.068,90               -                           42.068,90                 

3.1.12.1.6  SUB-TOTAL DO ITEM 493.303,63R$        -R$                      493.303,63R$          

3.1.12.2 MISCELÂNEA

3.1.12.2.1

Tampo de granito p/ sanitários, 0,60x1,95m, e=20mm, acabamento 

polido face superior, c/ saia e rodapia, prever aberturas para cubas e 

papel -Pedra: São Gabriel, cor: preto

m2 1,17            981,80           96,58                 1.078,38           1.148,71                 113,00                    1.261,71                   

3.1.12.2.2

Tampo de granito p/ sanitários, 0,60x1,80m, e=20mm, acabamento 

polido face superior, c/ saia e rodapia, prever aberturas para cubas e 

papel - Pedra: São Gabriel, cor: preto

m2 1,08            981,80           96,58                 1.078,38           1.060,34                 104,31                    1.164,65                   

3.1.12.2.3

Tampo de granito p/ sanitários, 0,60x3,20m,e=20mm, acabamento 

polido face superior, c/ saia e rodapia, prever aberturas para cubas e 

papel - Pedra: São Gabriel, cor: preto

m2 1,92            981,80           96,58                 1.078,38           1.885,06                 185,43                    2.070,49                   

3.1.12.2.4

Tampo de granito p/ sanitários, 0,60x1,60m, e=20mm, acabamento 

polido face superior, c/ saia e rodapia, prever aberturas para cubas e 

papel - Pedra: São Gabriel, cor: preto

m2 1,92            981,80           96,58                 1.078,38           1.885,06                 185,43                    2.070,49                   

3.1.12.2.5

Tampo de granito p/ sanitários, 0,60x2,40m,e=20mm, acabamento 

polido face superior, c/ saia e rodapia, prever aberturas para cubas e 

papel -Pedra: São Gabriel, cor: preto

m2 2,88            981,80           96,58                 1.078,38           2.827,58                 278,15                    3.105,73                   

3.1.12.2.6

Tampo de granito p/ copas, 0,60x3,65m, e=20mm, acabamento polido 

face superior, c/ saia e rodapia, prever aberturas para cubas - Pedra: São 

Gabriel, cor: preto

m2 2,19            981,80           96,58                 1.078,38           2.150,14                 211,51                    2.361,65                   

3.1.12.2.7

Tampo de granito p/ copas, 0,60x3,90m, e=20mm, acabamento polido 

face superior, c/ saia e rodapia, prever aberturas para cubas -Pedra: São 

Gabriel, cor: preto

m2 2,34            981,80           96,58                 1.078,38           2.297,41                 226,00                    2.523,41                   

3.1.12.2.8

Tampo de granito p/ copas, 0,60x2,20m, e=20mm, acabamento polido 

face superior, c/ saia e rodapia, s/ aberturas -Pedra: São Gabriel, cor: 

preto

m2 1,32            981,80           96,58                 1.078,38           1.295,98                 127,49                    1.423,47                   
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3.1.12.2.9

Tampo de granito p/ D.M.L., 0,60x1,10m, e=20mm, acabamento polido 

face superior, c/ saia e rodapia, prever abertura para tanque - Pedra: São 

Gabriel, cor: preto

m2 1,32            981,80           96,58                 1.078,38           1.295,98                 127,49                    1.423,47                   

3.1.12.2.10

Tampo de granito p/ D.M.L., 0,60x2,70m, e=20mm, acabamento polido 

face superior, c/ saia e rodapia, prever abertura para tanque - Pedra: São 

Gabriel, cor: preto

m2 1,62            981,80           96,58                 1.078,38           1.590,52                 156,46                    1.746,98                   

3.1.12.2.11

Roupeiro de aço 2 portas. Venezianas p/ ventilação. Compartimentos 

grandes independentes. Dimensões porta: h=92cm; l=27cm. Cor cinza 

padrão.

unid 18,00          336,16           -                     336,16              6.050,88                 -                           6.050,88                   

3.1.12.2.12  SUB-TOTAL DO ITEM 23.487,66R$          1.715,27R$            25.202,93R$             

3.2 PRÉDIO 02 GUARITA 162.403,39R$          

3.2.1 INFRA-ESTRUTURA 24.799,55R$             

3.2.1.1 FUNDAÇÕES

3.2.1.1.1 Escavação mecânica p/ elementos de fundação e baldrames, até 1,50m. m3 20,68          -                 5,71                   5,71                   -                           118,08                    118,08                       

3.2.1.1.2 Reaterro compactado até 98% PN m3 15,92          -                 34,50                 34,50                 -                           549,24                    549,24                       

3.2.1.1.3
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 4,76            -                 21,39                 21,39                 -                           101,82                    101,82                       

3.2.1.1.4 Locação de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada unid 4,00            -                 108,07              108,07              -                           432,28                    432,28                       
3.2.1.1.5 Arrasamento de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada unid 4,00            -                 13,85                 13,85                 -                           55,40                       55,40                         

3.2.1.1.6

Execução de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada - p/ capacidade 

30,0t.  Ø300mm - Comprimento médio 17,0m. Exclusive mobilização e 

desmolibização, e concreto.

m 68,00          -                 26,48                 26,48                 -                           1.800,64                 1.800,64                   

3.2.1.1.7 Concreto Fck = 20 Mpa - Estacas m3 7,20            304,44           88,06                 392,50              2.191,97                 634,03                    2.826,00                   
3.2.1.1.8 Aço CA-50 / CA-60 - Estacas kg 1.025,00     5,47               4,02                   9,49                   5.606,75                 4.120,50                 9.727,25                   

3.2.1.1.7  SUB-TOTAL DO ITEM 7.798,72R$            7.811,99R$            15.610,71R$             

3.2.1.2 INFRAESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"

3.2.1.2.1
Concreto Fck= 35 MPa - Blocos - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 0,83            359,79           88,06                 447,85              298,63                    73,09                       371,72                       

3.2.1.2.2
Formas comuns para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em chapa resinado comum, até 3 utilização, espessura >= 12mm (blocos)
m2 5,52            41,49             54,42                 95,91                 229,02                    300,40                    529,42                       

3.2.1.2.3
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,08            267,07           88,06                 355,13              21,37                       7,04                         28,41                         

3.2.1.2.4 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 72,70          5,47               4,02                   9,49                   397,67                    292,25                    689,92                       

3.2.1.2.5
Concreto Fck= 35 MPa - Sapata Corrida para Cercas - fornecimento, 

lançamento e adensamento
m3 1,50            359,79           88,06                 447,85              539,69                    132,09                    671,78                       

3.2.1.2.6

Formas comuns para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em chapa resinado comum, até 3 utilização, espessura >= 12mm (sapatas 

corridas)

m2 7,90            41,49             54,42                 95,91                 327,77                    429,92                    757,69                       

3.2.1.2.7
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,26            267,07           88,06                 355,13              69,44                       22,90                       92,34                         

3.2.1.2.8 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 74,40          5,47               4,02                   9,49                   406,97                    299,09                    706,06                       

3.2.1.2.9
Concreto Fck= 35 MPa - Colarinhos - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 0,30            359,79           88,06                 447,85              107,94                    26,42                       134,36                       

3.2.1.2.10

Formas comuns para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em chapa resinado comum, até 3 utilização, espessura >= 12mm 

(colarinhos)

m2 2,94            84,56             56,38                 140,94              248,61                    165,76                    414,37                       

3.2.1.2.11 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 58,00          5,47               4,02                   9,49                   317,26                    233,16                    550,42                       

3.2.1.2.12
Concreto Fck= 35 MPa - Vigas Térreo - fornecimento, lançamento e 

adensamento 
m3 1,59            359,79           88,06                 447,85              572,07                    140,02                    712,09                       

3.2.1.2.13

Formas comuns para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em chapa resinado comum, até 3 utilização, espessura >= 12mm (vigas 

baldrames)

m2 17,07          84,56             56,38                 140,94              1.443,44                 962,41                    2.405,85                   

3.2.1.2.14
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,20            267,07           88,06                 355,13              53,41                       17,61                       71,02                         

3.2.1.2.15 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 111,00        5,47               4,02                   9,49                   607,17                    446,22                    1.053,39                   

3.2.1.2.16  SUB-TOTAL DO ITEM 5.640,46R$            3.548,38R$            9.188,84R$               

3.2.2 SUPER-ESTRUTURA 9.978,56R$               

3.2.2.1 ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"

3.2.2.1.1
Concreto Fck= 35 MPa - Pilares Térreo - fornecimento, lançamento e 

adensamento 
m3 1,79            359,79           112,25              472,04              644,02                    200,93                    844,95                       

3.2.2.1.2
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 20,93          26,65             54,42                 81,07                 557,78                    1.139,01                 1.696,79                   

3.2.2.1.3 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 120,00        5,47               4,02                   9,49                   656,40                    482,40                    1.138,80                   

3.2.2.1.4
Concreto Fck= 35 MPa -Vigas Cobertura - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 1,31            359,79           112,25              472,04              471,32                    147,05                    618,37                       

3.2.2.1.5
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 16,33          26,65             54,42                 81,07                 435,19                    888,68                    1.323,87                   

3.2.2.1.6 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 114,00        5,47               4,02                   9,49                   623,58                    458,28                    1.081,86                   

3.2.2.1.7
Concreto Fck= 35 MPa - Capa p/ Lajes Treliçadas Tipo Painel - Nível +2.95 

- fornecimento, lançamento e adensamento
m3 1,35            359,79           112,25              472,04              485,72                    151,54                    637,26                       

3.2.2.1.8  SUB-TOTAL DO ITEM 3.874,01R$            3.467,89R$            7.341,90R$               

3.2.2.2 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

3.2.2.2.1
Área Laje Treliçada Tipo Painel h=15 s/c=150Kg/m2 - Nível +2.95 

(Confirmar altura com Fornecedor) vão de 3,75m
m2 15,04          110,06           65,25                 175,31              1.655,30                 981,36                    2.636,66                   

3.2.2.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 1.655,30R$            981,36R$                2.636,66R$               

3.2.3 PISOS DE CONCRETO 18.879,03R$             

3.2.3.1 PISOS

3.2.3.1.1 Nivelamento para execução do piso com compactação m2 210,69        -                 2,87                   2,87                   -                           604,68                    604,68                       

3.2.3.1.2
Concreto Fck= 20 Mpa - calçadas - fornecimento, lançamento e 

adensamento 
m3 25,20          304,44           112,25              416,69              7.671,89                 2.828,70                 10.500,59                 

3.2.3.1.3 Concreto Fck= 35 Mpa - fornecimento, lançamento e adensamento m3 1,38            359,79           112,25              472,04              496,51                    154,91                    651,42                       

3.2.3.1.4
Tela Q-92 (1#4,2 c/15 - 1,48Kg/m2) (CA-60) - inclusive espaçadores -  - 

fornecimento e colocação   
Kg 364,83        6,41               1,16                   7,57                   2.338,56                 423,20                    2.761,76                   

3.2.3.1.5 Lona plástica 0,2mm c/15% emendas m2 242,30        1,09               1,61                   2,70                   264,11                    390,10                    654,21                       
3.2.3.1.6 Brita Graduada compactada m3 1,38            91,33             13,55                 104,88              126,04                    18,70                       144,74                       
3.2.3.1.7 Aço CA-50 / 60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  Kg 222,84        5,47               4,02                   9,49                   1.218,93                 895,82                    2.114,75                   
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3.2.3.1.8 Selante 3x30mm p/ junta serrada m 40,00          9,41               15,45                 24,86                 376,40                    618,00                    994,40                       

3.2.3.1.9
Aço CA-25 ref. Barras de transferência - BTG 12 - fornecimento e 

colocação  
Kg 64,00          5,42               1,65                   7,07                   346,88                    105,60                    452,48                       

3.2.3.1.10  SUB-TOTAL DO ITEM 12.839,32R$          6.039,71R$            18.879,03R$             

3.2.4 COBERTURA 31.537,83R$             

3.2.4.1

ESTRUTURA METÁLICA                                                                                       - 

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.2.4.1.1 CH 3,00mm - SAC 300 kg 3,19            10,62             3,92                   14,54                 33,88                       12,50                       46,38                         
3.2.4.1.2 CH 3,75mm - SAC 300 kg 1,27            10,62             3,92                   14,54                 13,49                       4,98                         18,47                         
3.2.4.1.3 CH 6,35mm - SAC 300 kg 16,49          10,62             3,92                   14,54                 175,12                    64,64                       239,76                       
3.2.4.1.4 CH 12,70mm - SAC 300 kg 30,88          10,62             3,92                   14,54                 327,95                    121,05                    449,00                       
3.2.4.1.5 Aço Ø1/2" - ASTM A36 kg 38,96          10,62             3,92                   14,54                 413,76                    152,72                    566,48                       
3.2.4.1.6 Aço Ø3/4" - ASTM A36 kg 11,35          10,62             3,92                   14,54                 120,54                    44,49                       165,03                       
3.2.4.1.7 Aço Ø3/8" - ASTM A36 kg 11,87          10,62             3,92                   14,54                 126,06                    46,53                       172,59                       
3.2.4.1.8 L 145x60x4,75mm - SAC 300 kg 19,29          10,62             3,92                   14,54                 204,86                    75,62                       280,48                       
3.2.4.1.9 L 40x40x3,00mm - SAC 300 kg 1,23            10,62             3,92                   14,54                 13,06                       4,82                         17,88                         

3.2.4.1.10 L 50x50x2,65mm - SAC 300 kg 34,16          10,62             3,92                   14,54                 362,78                    133,91                    496,69                       
3.2.4.1.11 L 70x70x2,65mm - SAC 300 kg 48,81          10,62             3,92                   14,54                 518,36                    191,34                    709,70                       
3.2.4.1.12 L 70x70x4,75mm - SAC 300 kg 5,76            10,62             3,92                   14,54                 61,17                       22,58                       83,75                         
3.2.4.1.13 L 80x80x3,75mm - SAC 300 kg 49,71          10,62             3,92                   14,54                 527,92                    194,86                    722,78                       
3.2.4.1.14 U 142x50x2,25mm - SAC 300 kg 345,93        10,62             3,92                   14,54                 3.673,78                 1.356,05                 5.029,83                   
3.2.4.1.15 U 150x60x2,65mm - SAC 300 kg 480,98        10,62             3,92                   14,54                 5.108,01                 1.885,44                 6.993,45                   
3.2.4.1.16 U 150x60x3,75mm - SAC 300 kg 17,80          10,62             3,92                   14,54                 189,04                    69,78                       258,82                       
3.2.4.1.17 U 40x20x2,65mm - SAC 300 kg 7,34            10,62             3,92                   14,54                 77,95                       28,77                       106,72                       
3.2.4.1.18 W 150x22,5 - ASTM 572 G.50 kg 265,82        10,62             3,92                   14,54                 2.823,01                 1.042,01                 3.865,02                   
3.2.4.1.19 PARAFUSOS E SOLDAS kg 37,93          13,55             5,01                   18,56                 513,95                    190,03                    703,98                       

3.2.4.1.20  SUB-TOTAL DO ITEM 15.284,69R$          5.642,12R$            20.926,81R$             

3.2.4.2

TELHAS, CARLHAS E RUFOS                                                                           - 

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, elementos de fixação e 

vedação. Deverá ser consultado o projeto executivo e memorial 

especificativo de estrutura metálica e arquitetura em atendimento a 

qualidade e normas a ser atendidas para montagem das peças. 

3.2.4.2.1
TELHA DE COBERTURA TRAPEZOIDAL H=40mm E=0,65mm PRÉ-PINTADA 

AMBOS OS LADOS NA COR BRANCA
m2 45,00          63,60             25,96                 89,56                 2.862,00                 1.168,20                 4.030,20                   

3.2.4.2.2
TELHA TRAPEZOIDAL DE FECHAMENTO EXTERNO H=40mm E=0,5 mm 

PRÉ-PINTADA NA FACE EXTERNA NA COR BRANCA
m2 40,00          40,24             25,96                 66,20                 1.609,60                 1.038,40                 2.648,00                   

3.2.4.2.3
TELHA TRAPEZOIDAL DE FECHAMENTO INTERNO H=40mm E=0,5 mm PRÉ-

PINTADA NA FACE EXTERNA NA COR BRANCA
m2 10,00          40,24             25,96                 66,20                 402,40                    259,60                    662,00                       

3.2.4.2.4
TELHA TRAPEZOIDAL PARA FORRO H=40mm E=0,5 mm PRÉ-PINTADA 

AMBOS OS LADOS NA COR BRANCA
m2 30,00          41,53             15,58                 57,11                 1.245,90                 467,40                    1.713,30                   

3.2.4.2.5
CALHA METÁLICA CORTE 900mm E=1,0mm PRÉ-PINTADA  NA COR 

BRANCA
m 8,00            129,79           64,90                 194,69              1.038,32                 519,20                    1.557,52                   

3.2.4.2.6  SUB-TOTAL DO ITEM 7.158,22R$            3.452,80R$            10.611,02R$             

3.2.5 IMPERMEABILIZAÇÕES 195,82R$                  

3.2.5.1 IMPERMEABILIZAÇÕES

3.2.5.1.1

Embasamento de alvenaria em contato com o solo de concreto, de 

revestimento impermeável rígido (mineral modificado com polímeros), 

monocomponente

m2 7,10            6,30               21,28                 27,58                 44,73                       151,09                    195,82                       

3.2.5.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 44,73R$                  151,09R$                195,82R$                  

3.2.6 FECHAMENTOS 1.994,96R$               

3.2.6.1 PAREDES

3.2.6.1.1 Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 - Espessura: 19cm m2 30,56          36,69             28,59                 65,28                 1.121,25                 873,71                    1.994,96                   

3.2.6.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 1.121,25R$            873,71R$                1.994,96R$               

3.2.7 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES E FORROS 11.116,24R$             

3.2.7.1 Pisos

3.2.7.1.1
Piso cerâmico 02 - Piso semigres e semi-poroso, revestimento interno 

para caminhos secos - Extra PEI-5 Anti-derrapante
m2 12,52          53,18             43,19                 96,37                 665,81                    540,74                    1.206,55                   

3.2.7.1.2
Soleira de Granito - com polimento em pelo menos 3 superfícies -  

e=20mm. Pedra: São Gabriel, cor: preto
m2 0,30            406,55           49,88                 456,43              121,97                    14,96                       136,93                       

3.2.7.1.3
Peitoril de Granito -  com polimento em pelo menos 3 superfícies -  

e=20mm. Pedra: São Gabriel, cor: preto
m2 1,77            406,55           49,88                 456,43              719,59                    88,29                       807,88                       

3.2.7.1.4  SUB-TOTAL DO ITEM 1.507,37R$            643,99R$                2.151,36R$               
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3.2.7.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES

3.2.7.2.1
Revestimento cerâmico de placas teladas de 30cm x 30cm, com pastilhas 

de 2,3cm x 7,3cm, assentadas com argamassa simples -  PA2
m2 15,57          141,62           92,14                 233,76              2.205,02                 1.434,62                 3.639,64                   

3.2.7.2.2 Emassamento com massa acrílica - 2 demãos m2 47,00          5,10               11,25                 16,35                 239,70                    528,75                    768,45                       

3.2.7.2.3
Pintura 100% acrílica - 2 demãos ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o cobrimento homogêneo da superfície
m2 47,00          3,14               14,93                 18,07                 147,58                    701,71                    849,29                       

3.2.7.2.4 Chapisco  traço 1:3 de cimento e areia. Espessura: 0,5cm m2 62,57          2,56               4,64                   7,20                   160,18                    290,32                    450,50                       
3.2.7.2.5 Reboco traço 1:5 de cimento e areia - Espessura: 1,0cm m2 62,57          9,01               27,04                 36,05                 563,76                    1.691,89                 2.255,65                    

3.2.7.2.6  SUB-TOTAL DO ITEM 3.316,24R$            4.647,29R$            7.963,53R$               

3.2.7.3 FORROS

3.2.7.3.1 Forro de gesso acartonado - TE1 m2 12,52          62,60             17,38                 79,98                 783,75                    217,60                    1.001,35                   

3.2.7.3.2  SUB-TOTAL DO ITEM 783,75R$                217,60R$                1.001,35R$               

3.2.8 ESQUADRIAS 43.497,83R$             

3.2.8.1 SISTEMA FACHADA CORTINA - ALUMÍNIO

3.2.8.1.1

Fixo, Vidro de segurança duplo Insulado 25 mm, Duocoating, Sistema 

Fachada Off-Set, Alumínio anodizado preto -dimensõess 399x200. 

SG.02.01.

unid 1,00            13.953,83      5.467,63           19.421,46         13.953,83               5.467,63                 19.421,46                 

3.2.8.1.2

Fixo/Max-Ar, Vidro de segurança duplo Insulado 25 mm, Duocoating, 

Sistema Fachada Off-Set, Alumínio anodizado preto - dimensões 

212x200. SG.02.02

unid 2,00            7.834,69        1.958,67           9.793,36           15.669,38               3.917,34                 19.586,72                 

3.2.8.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM 29.623,21R$          9.384,97R$            39.008,18R$             

3.2.8.2 JANELAS (C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS E MAÇANETA)

3.2.8.2.1
Max-Ar c/ haste projetante, Vidro 4 mm transparente, Alumínio 

anodizado natural. 70cm x 60cm. JA.02.01
unid 1,00            321,02           95,89                 416,91              321,02                    95,89                       416,91                       

3.2.8.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 321,02R$                95,89R$                  416,91R$                  

3.2.8.3 PORTAS (C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS E MAÇANETA)

3.2.8.3.1
Porta de giro, Veneziana s/ ventilação, Mola hidráulica aérea, Alumínio 

anodizado natural. 90cm x 220cm. PA.02.01
unid 1,00            1.610,19        480,97              2.091,16           1.610,19                 480,97                    2.091,16                   

3.2.8.3.2
Porta de giro, Veneziana s/ ventilação, Mola hidráulica aérea, Alumínio 

anodizado natural. 80cm x 220cm. PA.02.02
unid 1,00            1.525,81        455,77              1.981,58           1.525,81                 455,77                    1.981,58                   

3.2.8.3.3  SUB-TOTAL DO ITEM 3.136,00R$            936,74R$                4.072,74R$               

3.2.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.866,58R$               

3.2.9.1 ÁGUA FRIA

3.2.9.1.1
Tubo 25mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 6,00            6,30               16,13                 22,43                 37,80                       96,78                       134,58                       

3.2.9.1.2
Tubo 50mm em PVC Soldável - Fornecimento e assentamento, inclusive 

conexões e suportes
m 6,00            21,30             24,20                 45,50                 127,80                    145,20                    273,00                       

3.2.9.1.3 Registro de gaveta base 1.1/2" + Acabamento registro unid 1,00            108,78           38,31                 147,09              108,78                    38,31                       147,09                       
3.2.9.1.4 Torneira marca de referência Pressmatic 110º mesa 1/2" unid 1,00            309,79           56,46                 366,25              309,79                    56,46                       366,25                       

3.2.9.1.5  SUB-TOTAL DO ITEM 584,17R$                336,75R$                920,92R$                  

3.2.9.2 ESGOTO SANITÁRIO

3.2.9.2.1
Tubos de PVC série Reforçada 40mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 6,00            9,74               9,67                   19,41                 58,44                       58,02                       116,46                       

3.2.9.2.2
Tubos de PVC série Reforçada 50mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 12,00          12,82             12,10                 24,92                 153,84                    145,20                    299,04                       

3.2.9.2.3
Tubos de PVC série Reforçada 100mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 6,00            34,23             38,58                 72,81                 205,38                    231,48                    436,86                       

3.2.9.2.4  SUB-TOTAL DO ITEM 417,66R$                434,70R$                852,36R$                  

3.2.9.3 DIVERSOS

3.2.9.3.1 Vaso sanitário Normal - completo inclusive válvulas unid 1,00            438,15           241,97              680,12              438,15                    241,97                    680,12                       

3.2.9.3.2
Lavatório de coluna - completo inclusive válvulas Louça Ver Projeto 

Arquitetura
unid 1,00            332,94           133,08              466,02              332,94                    133,08                    466,02                       

3.2.9.3.3  SUB-TOTAL DO ITEM 771,09R$                375,05R$                1.146,14R$               

3.2.9.4 ÁGUA PLUVIAL E AR CONDICIONADO

3.2.9.4.1
Tubos de PVC série Reforçada 100mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 12,00          34,23             38,58                 72,81                 410,76                    462,96                    873,72                       

3.2.9.4.2 Pintura de tubulações e conexões m 12,00          2,17               3,95                   6,12                   26,04                       47,40                       73,44                         

3.2.9.4.3  SUB-TOTAL DO ITEM 436,80R$                510,36R$                947,16R$                  

3.2.10 DIVERSOS 16.536,99R$             

3.2.10.1 MISCELÂNEA

3.2.10.1.1
Passa volume e documentos. Tipo gaveta, de aço inoxidável. LxAxP - 

47x21x47cm. 
unid 2,00            1.526,36        1.160,34           2.686,70           3.052,72                 2.320,68                 5.373,40                   

3.2.10.1.2

Intercomunicador em alumínio usinado, com fino acabamento, 

anodizado com controle de níveis RX TX e sistema automático de voz 

externo. Tipo Pedestal.  Biderional. Cor Alumínio natural brilhante.

unid 1,00            2.853,08        81,68                 2.934,76           2.853,08                 81,68                       2.934,76                   

3.2.10.1.3

Catraca de acesso a funcionários. Tipo pedestal em aço inox. Três braços 

articulados em aço inox com sistema Hall e amortecedor. Leitor de 

proximidade compatível com crachás. Urna para retenção de cartão de 

visitantes. Teclado de membrana. Display de cristal líquido. Nobreak 

próprio com autonomia de 6 horas. Mão-de-obra para instalação inclusa.

unid 1,00            8.228,83        -                     8.228,83           8.228,83                 -                           8.228,83                   

3.2.10.1.4  SUB-TOTAL DO ITEM 14.134,63R$          2.402,36R$            16.536,99R$             

3.3 PRÉDIO 03 CENTRAL DE HIDROGÊNIO 166.582,68R$          

3.3.1 INFRA-ESTRUTURA 32.027,21R$             

3.3.1.1 FUNDAÇÕES

3.3.1.1.1 Locação de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada unid 4,00            -                 108,07              108,07              -                           432,28                    432,28                       
3.3.1.1.2 Arrasamento de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada unid 4,00            -                 13,85                 13,85                 -                           55,40                       55,40                         

3.3.1.1.3

Execução de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada - p/ capacidade 

30,0t.  Ø300mm - Comprimento médio 17,0m. Exclusive mobilização e 

desmolibização, e concreto.

m 68,00          -                 26,48                 26,48                 -                           1.800,64                 1.800,64                   

3.3.1.1.4 Escavação mecânica p/ elementos de fundação e baldrames, até 1,50m. m3 37,50          -                 5,71                   5,71                   -                           214,13                    214,13                       

3.3.1.1.5 Reaterro compactado até 98% PN com placa vibratória m3 26,40          -                 34,50                 34,50                 -                           910,80                    910,80                       

3.3.1.1.6
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 11,10          -                 21,39                 21,39                 -                           237,43                    237,43                       
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3.3.1.1.7 Concreto Fck = 20 Mpa - Estacas m3 7,20            304,44           88,06                 392,50              2.191,97                 634,03                    2.826,00                   
3.3.1.1.8 Aço CA-50 / CA-60 - Estacas kg 1.025,00     5,47               4,02                   9,49                   5.606,75                 4.120,50                 9.727,25                   

3.3.1.1.9  SUB-TOTAL DO ITEM 7.798,72R$            8.405,21R$            16.203,93R$             

3.3.1.2 INFRAESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"

3.3.1.2.1
Concreto Fck= 35 MPa - Sapata Corrida para Cercas - fornecimento, 

lançamento e adensamento
m3 6,27            359,79           88,06                 447,85              2.255,88                 552,14                    2.808,02                   

3.3.1.2.2

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(sapata corrida)

m2 34,10          41,49             54,42                 95,91                 1.414,81                 1.855,72                 3.270,53                   

3.3.1.2.3
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 1,10            267,07           88,06                 355,13              293,78                    96,87                       390,65                       

3.3.1.2.4 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 284,85        5,47               4,02                   9,49                   1.558,13                 1.145,10                 2.703,23                   

3.3.1.2.5
Concreto Fck= 35 MPa - Base Guindaste giratorio - fornecimento, 

lançamento e adensamento
m3 5,76            359,79           88,06                 447,85              2.072,39                 507,23                    2.579,62                   

3.3.1.2.6

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(base guindaste)

m2 11,44          41,49             54,42                 95,91                 474,65                    622,56                    1.097,21                   

3.3.1.2.7
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,27            267,07           88,06                 355,13              72,11                       23,78                       95,89                         

3.3.1.2.8 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 303,28        5,47               4,02                   9,49                   1.658,94                 1.219,19                 2.878,13                   

3.3.1.2.9  SUB-TOTAL DO ITEM 9.800,69R$            6.022,59R$            15.823,28R$             

3.3.2 PISOS DE CONCRETO 4.765,31R$               

3.3.2.1 PISOS

3.3.2.1.1 Nivelamento para execução do piso com compactação m2 44,10          -                 2,87                   2,87                   -                           126,57                    126,57                       

3.3.2.1.2
Concreto Fck= 20 Mpa - calçadas - fornecimento, lançamento e 

adensamento   
m3 1,80            304,44           112,25              416,69              547,99                    202,05                    750,04                       

3.3.2.1.3 Concreto Fck= 35 Mpa - fornecimento, lançamento e adensamento   m3 4,00            359,79           112,25              472,04              1.439,16                 449,00                    1.888,16                   

3.3.2.1.4
Tela Q-92 (1#4,2 c/15 - 1,48Kg/m2) (CA-60) - inclusive espaçadores - 

fornecimento e colocação 
Kg 22,98          6,41               1,16                   7,57                   147,30                    26,66                       173,96                       

3.3.2.1.5 Tela Q-138 (1#4,2 c/10 - 2,20 Kg/m2) (CA-60) - fornecimento e colocação  Kg 77,55          6,35               1,16                   7,51                   492,44                    89,96                       582,40                       

3.3.2.1.6 Lona plástica 0,2mm c/15% emendas m2 51,10          1,09               1,61                   2,70                   55,70                       82,27                       137,97                       
3.3.2.1.7 Brita Graduada compactada m3 3,32            91,33             13,55                 104,88              303,22                    44,99                       348,21                       
3.3.2.1.8 Aço CA-50 / 60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  Kg 22,40          5,47               4,02                   9,49                   122,53                    90,05                       212,58                       
3.3.2.1.9 Selante 3x30mm p/ junta serrada m 7,40            9,41               15,45                 24,86                 69,63                       114,33                    183,96                       

3.3.2.1.10 Treliça p/ apoio da tela de piso - TG 8L - fornecimento e colocação m 36,00          5,05               1,94                   6,99                   181,80                    69,84                       251,64                       

3.3.2.1.11
Aço CA-25 ref. Barras de transferência - BTG 12 - fornecimento e 

colocação 
Kg 4,80            5,42               1,65                   7,07                   26,02                       7,92                         33,94                         

3.3.2.1.12
Aço CA-25 ref. Barras de transferência - BTG 16 - fornecimento e 

colocação 
Kg 13,43          5,56               0,09                   5,65                   74,67                       1,21                         75,88                         

3.3.2.1.13  SUB-TOTAL DO ITEM 3.460,46R$            1.304,85R$            4.765,31R$               

3.3.3 REVESTIMENTO 2.038,06R$               

3.3.3.1 PISOS

3.3.3.1.1
Piso cimentício 01 - Piso em concreto usinado, armado com E=12 cm 

alisado mecanicamente com acabamentp anti-derrapante 
m2 34,72          27,81             30,89                 58,70                 965,56                    1.072,50                 2.038,06                   

3.3.3.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 965,56R$                1.072,50R$            2.038,06R$               

3.3.4 CERCAS 12.778,91R$             

3.3.4.1 CERCAS METÁLICAS

3.3.4.1.1

Fixo/Portões de giro duplos (dimensões 210x220), Tela losangular 

revestimento em PVC cor cinza #51 fio 12, Arame galvanizado p/ 

estruturar fio 10 - dimensões 640x220. CE.03.01

unid 1,00            4.054,66        -                     4.054,66           4.054,66                 -                           4.054,66                   

3.3.4.1.2

Fixo/Portões de giro (dimensões 91x220), Tela losangular revestimento 

em PVC cor cinza #51 fio 12, Arame galvanizado p/ estruturar fio 10 - 

dimensões 515x220. CE.03.02

unid 2,00            2.950,18        -                     2.950,18           5.900,36                 -                           5.900,36                   

3.3.4.1.3
Fixo, Tela losangular revestimento em PVC cor cinza #51 fio 12, Arame 

galvanizado p/ estruturar fio 10 - dimensões 640x220. CE.03.03
unid 1,00            2.823,89        -                     2.823,89           2.823,89                 -                           2.823,89                   

3.3.4.1.4  SUB-TOTAL DO ITEM 12.778,91R$          -R$                      12.778,91R$             

3.3.5 EQUIPAMENTOS 114.973,19R$          

3.3.5.1 EQUIPAMENTOS

3.3.5.1.1

Guindaste estacionário giratório - Cap.: 2.500,00 kg; Lança: 5,00m; Giro 

da lança: 360º motorizado; Percurso útil do gancho: 368cm; Pintura: 

epóxi e alquídico, amarelo.

unid 1,00            111.751,10   3.222,09           114.973,19       111.751,10             3.222,09                 114.973,19               

3.3.5.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 111.751,10R$        3.222,09R$            114.973,19R$          

3.4 PRÉDIO 04 CENTRAL DE ARGÔNIO E NITROGÊNIO 165.966,14R$          

3.4.1 INFRA-ESTRUTURA 30.802,51R$             

3.4.1.1 FUNDAÇÕES

3.4.1.1.1 Locação de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada unid 4,00            -                 108,07              108,07              -                           432,28                    432,28                       
3.4.1.1.2 Arrasamento de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada unid 4,00            -                 13,85                 13,85                 -                           55,40                       55,40                         

3.4.1.1.3

Execução de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada - p/ capacidade 

30,0t.  Ø300mm - Comprimento médio 17,0m. Exclusive mobilização e 

desmolibização, e concreto.

m 68,00          -                 26,48                 26,48                 -                           1.800,64                 1.800,64                   

3.4.1.1.4 Escavação mecânica p/ elementos de fundação e baldrames, até 1,50m. m3 35,70          -                 5,71                   5,71                   -                           203,85                    203,85                       

3.4.1.1.5 Reaterro compactado até 98% PN com placa vibratória m3 24,80          -                 34,50                 34,50                 -                           855,60                    855,60                       

3.4.1.1.6
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 10,90          -                 21,39                 21,39                 -                           233,15                    233,15                       

3.4.1.1.7 Concreto Fck = 20 Mpa - Estacas m3 7,20            304,44           88,06                 392,50              2.191,97                 634,03                    2.826,00                   
3.4.1.1.8 Aço CA-50 / CA-60 - Estacas kg 1.025,00     5,47               4,02                   9,49                   5.606,75                 4.120,50                 9.727,25                   

3.4.1.1.9  SUB-TOTAL DO ITEM 7.798,72R$            8.335,45R$            16.134,17R$             
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3.4.1.2 INFRAESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"

3.4.1.2.1
Concreto Fck= 35 MPa - Sapata Corrida para Cercas - fornecimento, 

lançamento e adensamento
m3 6,27            359,79           88,06                 447,85              2.255,88                 552,14                    2.808,02                   

3.4.1.2.2

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(sapata corrida)

m2 34,10          41,49             54,42                 95,91                 1.414,81                 1.855,72                 3.270,53                   

3.4.1.2.3
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,27            267,07           88,06                 355,13              72,11                       23,78                       95,89                         

3.4.1.2.4 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 194,21        5,47               4,02                   9,49                   1.062,33                 780,72                    1.843,05                   

3.4.1.2.5
Concreto Fck= 35 MPa - Base Guindaste giratorio - fornecimento, 

lançamento e adensamento  
m3 5,76            359,79           88,06                 447,85              2.072,39                 507,23                    2.579,62                   

3.4.1.2.6

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(base guindaste)

m2 11,44          41,49             54,42                 95,91                 474,65                    622,56                    1.097,21                   

3.4.1.2.7
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento    
m3 0,27            267,07           88,06                 355,13              72,11                       23,78                       95,89                         

3.4.1.2.8 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 303,28        5,47               4,02                   9,49                   1.658,94                 1.219,19                 2.878,13                   

3.4.1.2.9  SUB-TOTAL DO ITEM 9.083,22R$            5.585,12R$            14.668,34R$             

3.4.2 PISOS DE CONCRETO 5.373,47R$               

3.4.2.1 PISOS

3.4.2.1.1 Nivelamento para execução do piso com compactação m2 43,65          -                 2,87                   2,87                   -                           125,28                    125,28                       

3.4.2.1.2
Concreto Fck= 20 Mpa - calçadas - fornecimento, lançamento e 

adensamento   
m3 2,10            304,44           112,25              416,69              639,32                    235,73                    875,05                       

3.4.2.1.3 Concreto Fck= 35 Mpa - fornecimento, lançamento e adensamento   m3 4,80            359,79           112,25              472,04              1.726,99                 538,80                    2.265,79                   

3.4.2.1.4
Tela Q-92 (1#4,2 c/15 - 1,48Kg/m2) (CA-60) - inclusive espaçadores - 

fornecimento e colocação 
Kg 23,40          6,41               1,16                   7,57                   149,99                    27,14                       177,13                       

3.4.2.1.5 Tela Q-138 (1#4,2 c/10 - 2,20 Kg/m2) (CA-60) - fornecimento e colocação Kg 77,61          6,35               1,16                   7,51                   492,82                    90,03                       582,85                       

3.4.2.1.6 Lona plástica 0,2mm c/15% emendas m2 50,20          1,09               1,61                   2,70                   54,72                       80,82                       135,54                       
3.4.2.1.7 Brita Graduada compactada m3 3,32            91,33             13,55                 104,88              303,22                    44,99                       348,21                       
3.4.2.1.8 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  Kg 22,40          5,47               4,02                   9,49                   122,53                    90,05                       212,58                       
3.4.2.1.9 Selante 3x30mm p/ junta serrada m 9,40            9,41               15,45                 24,86                 88,45                       145,23                    233,68                       

3.4.2.1.10 Treliça p/ apoio da tela de piso - TG 8L - fornecimento e colocação m 42,00          5,05               1,94                   6,99                   212,10                    81,48                       293,58                       

3.4.2.1.11
Aço CA-25 ref. Barras de transferência - BTG 12 - fornecimento e 

colocação
Kg 7,20            5,42               1,65                   7,07                   39,02                       11,88                       50,90                         

3.4.2.1.12
Aço CA-25 ref. Barras de transferência - BTG 16 - fornecimento e 

colocação 
Kg 12,90          5,56               0,09                   5,65                   71,72                       1,16                         72,88                         

3.4.2.1.13  SUB-TOTAL DO ITEM 3.900,88R$            1.472,59R$            5.373,47R$               

3.4.3 REVESTIMENTO 2.038,06R$               

3.4.3.1 PISOS

3.4.3.1.1
Piso cimentício 01 - Piso em concreto usinado, armado com E=12 cm 

alisado mecanicamente com acabamentp anti-derrapante 
m2 34,72          27,81             30,89                 58,70                 965,56                    1.072,50                 2.038,06                   

3.4.3.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 965,56R$                1.072,50R$            2.038,06R$               

3.4.4 CERCAS 12.778,91R$             

3.4.4.1 CERCAS METÁLICAS

3.4.4.1.1

Fixo/Portões de giro duplos (dimensões 210x220), Tela losangular 

revestimento em PVC cor cinza #51 fio 12, Arame galvanizado p/ 

estruturar fio 10 - dimensões 640x220. CE.04.01

unid 1,00            4.054,66        -                     4.054,66           4.054,66                 -                           4.054,66                   

3.4.4.1.2

Fixo/Portões de giro (dimensões 91x220), Tela losangular revestimento 

em PVC cor cinza #51 fio 12, Arame galvanizado p/ estruturar fio 10 - 

dimensões 515x220. CE.04.02

unid 2,00            2.950,18        -                     2.950,18           5.900,36                 -                           5.900,36                   

3.4.4.1.3
Fixo, Tela losangular revestimento em PVC cor cinza #51 fio 12, Arame 

galvanizado p/ estruturar fio 10 - dimensões 640x220. CE.04.03
unid 1,00            2.823,89        -                     2.823,89           2.823,89                 -                           2.823,89                   

3.4.4.1.4  SUB-TOTAL DO ITEM 12.778,91R$          -R$                      12.778,91R$             

3.4.5 EQUIPAMENTOS 114.973,19R$          

3.4.5.1 EQUIPAMENTOS

3.4.5.1.1

Guindaste estacionário giratório - Cap.: 2.500,00 kg; Lança: 5,00m; Giro 

da lança: 360º motorizado; Percurso útil do gancho: 368cm; Pintura: 

epóxi e alquídico, amarelo.

unid 1,00            111.751,10   3.222,09           114.973,19       111.751,10             3.222,09                 114.973,19               

3.4.5.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 111.751,10R$        3.222,09R$            114.973,19R$          

3.5 PRÉDIO 05 CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO 226.418,47R$          

3.5.1 INFRA-ESTRUTURA 114.507,11R$          

3.5.1.1 FUNDAÇÕES

3.5.1.1.1 Escavação mecânica p/ elementos de fundação e baldrames, até 1,50m. m3 40,00          -                 5,71                   5,71                   -                           228,40                    228,40                       

3.5.1.1.2 Reaterro compactado até 98% PN com placa vibratória m3 18,80          -                 34,50                 34,50                 -                           648,60                    648,60                       

3.5.1.1.3
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 21,20          -                 21,39                 21,39                 -                           453,47                    453,47                       

3.5.1.1.4 Locação de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada unid 23,00          -                 108,07              108,07              -                           2.485,61                 2.485,61                    
3.5.1.1.5 Arrasamento de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada unid 23,00          -                 13,85                 13,85                 -                           318,55                    318,55                       

3.5.1.1.6

Execução de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada - p/ capacidade 

30,0t.  Ø300mm - Comprimento médio 17,0m. Exclusive mobilização e 

desmolibização, e concreto.

m 391,00        -                 26,48                 26,48                 -                           10.353,68               10.353,68                 

3.5.1.1.7 Concreto Fck = 20 Mpa - Estacas m3 42,00          304,44           88,06                 392,50              12.786,48               3.698,52                 16.485,00                 
3.5.1.1.8 Aço CA-50 / CA-60 - Estacas kg 5.893,00     5,47               4,02                   9,49                   32.234,71               23.689,86               55.924,57                 

3.5.1.1.9  SUB-TOTAL DO ITEM 45.021,19R$          41.876,69R$          86.897,88R$             

3.5.1.2 INFRAESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"

3.5.1.2.1
Concreto Fck= 35 MPa - Blocos - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 1,86            359,79           88,06                 447,85              669,21                    163,79                    833,00                       

3.5.1.2.2

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(blocos)

m2 12,42          41,49             54,42                 95,91                 515,31                    675,90                    1.191,21                   

3.5.1.2.3
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,19            267,07           88,06                 355,13              50,74                       16,73                       67,47                         

3.5.1.2.4 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 141,50        5,47               4,02                   9,49                   774,01                    568,83                    1.342,84                   

3.5.1.2.5
Concreto Fck= 35 MPa - Bases p/ Reservatório - fornecimento, 

lançamento e adensamento
m3 12,42          359,79           88,06                 447,85              4.468,59                 1.093,71                 5.562,30                   
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3.5.1.2.6

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(bases oara reservatório)

m2 14,70          41,49             54,42                 95,91                 609,90                    799,97                    1.409,87                   

3.5.1.2.7
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,90            267,07           88,06                 355,13              240,36                    79,25                       319,61                       

3.5.1.2.8 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 578,00        5,47               4,02                   9,49                   3.161,66                 2.323,56                 5.485,22                   

3.5.1.2.9
Concreto Fck= 35 MPa - Bases e laje de fundo Bacia de Contenção - 

fornecimento, lançamento e adensamento
m3 1,20            359,79           88,06                 447,85              431,75                    105,67                    537,42                       

3.5.1.2.10

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(bases e laje de fundo)

m2 2,50            41,49             54,42                 95,91                 103,73                    136,05                    239,78                       

3.5.1.2.11
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,31            267,07           88,06                 355,13              82,79                       27,30                       110,09                       

3.5.1.2.12 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 115,00        5,47               4,02                   9,49                   629,05                    462,30                    1.091,35                   

3.5.1.2.13
Concreto Fck= 35 MPa - Sapata B1 - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 0,23            359,79           88,06                 447,85              82,75                       20,25                       103,00                       

3.5.1.2.14

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(sapata B1)

m2 3,68            41,49             54,42                 95,91                 152,68                    200,27                    352,95                       

3.5.1.2.15
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,06            267,07           88,06                 355,13              16,02                       5,28                         21,30                         

3.5.1.2.16 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 14,15          5,47               4,02                   9,49                   77,40                       56,88                       134,28                       

3.5.1.2.17
Concreto Fck= 35 MPa - Colarinhos - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 0,64            359,79           88,06                 447,85              230,27                    56,36                       286,63                       

3.5.1.2.18

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(colarinhos)

m2 7,77            41,49             54,42                 95,91                 322,38                    422,84                    745,22                       

3.5.1.2.19 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 71,30          5,47               4,02                   9,49                   390,01                    286,63                    676,64                       

3.5.1.2.20
Concreto Fck= 35 MPa - Vigas Térreo - fornecimento, lançamento e 

adensamento 
m3 3,08            359,79           88,06                 447,85              1.108,15                 271,22                    1.379,37                   

3.5.1.2.21

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(vigas térreo)

m2 30,82          41,49             54,42                 95,91                 1.278,72                 1.677,22                 2.955,94                   

3.5.1.2.22
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,30            267,07           88,06                 355,13              80,12                       26,42                       106,54                       

3.5.1.2.23 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 280,00        5,47               4,02                   9,49                   1.531,60                 1.125,60                 2.657,20                   

3.5.1.2.24  SUB-TOTAL DO ITEM 17.007,20R$          10.602,03R$          27.609,23R$             

3.5.2 SUPER-ESTRUTURA 14.519,16R$             

3.5.2.1 ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"

3.5.2.1.1
Concreto Fck= 35 MPa - Pilares Térreo - fornecimento, lançamento e 

adensamento 
m3 3,18            359,79           112,25              472,04              1.144,13                 356,96                    1.501,09                    

3.5.2.1.2
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 35,10          26,65             54,42                 81,07                 935,42                    1.910,14                 2.845,56                   

3.5.2.1.3 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 210,00        5,47               4,02                   9,49                   1.148,70                 844,20                    1.992,90                   

3.5.2.1.4
Concreto Fck= 35 MPa - Cintas - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 0,33            359,79           112,25              472,04              118,73                    37,04                       155,77                       

3.5.2.1.5
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 3,30            26,65             54,42                 81,07                 87,95                       179,59                    267,54                       

3.5.2.1.6 Aço CA-50 / CA-60  - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 16,00          5,47               4,02                   9,49                   87,52                       64,32                       151,84                       

3.5.2.1.7
Concreto Fck= 35 MPa -Vigas Cobertura - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 3,46            359,79           112,25              472,04              1.244,87                 388,39                    1.633,26                   

3.5.2.1.8
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 40,41          26,65             54,42                 81,07                 1.076,93                 2.199,11                 3.276,04                   

3.5.2.1.9 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 284,00        5,47               4,02                   9,49                   1.553,48                 1.141,68                 2.695,16                   

3.5.2.1.10  SUB-TOTAL DO ITEM 7.397,73R$            7.121,43R$            14.519,16R$             

3.5.3 PISOS DE CONCRETO 14.383,26R$             

3.5.3.1 PISOS

3.5.3.1.1 Nivelamento para execução do piso com compactação m2 109,65        -                 2,87                   2,87                   -                           314,70                    314,70                       

3.5.3.1.2
Concreto Fck= 20 Mpa - calçadas - fornecimento, lançamento e 

adensamento 
m3 10,05          304,44           112,25              416,69              3.059,62                 1.128,11                 4.187,73                   

3.5.3.1.3 Concreto Fck= 35 Mpa - fornecimento, lançamento e adensamento m3 7,03            359,79           112,25              472,04              2.529,32                 789,12                    3.318,44                   

3.5.3.1.4
Tela Q-92 (1#4,2 c/15 - 1,48Kg/m2) (CA-60) - inclusive espaçadores - 

fornecimento e colocação 
Kg 158,80        6,41               1,16                   7,57                   1.017,91                 184,21                    1.202,12                   

3.5.3.1.5 Tela Q-138 (1#4,2 c/10 - 2,20Kg/m2) (CA-60) - fornecimento e colocação Kg 125,95        6,35               1,16                   7,51                   799,78                    146,10                    945,88                       

3.5.3.1.6 Lona plástica 0,2mm c/15% emendas m2 126,10        1,09               1,61                   2,70                   137,45                    203,02                    340,47                       
3.5.3.1.7 Brita Graduada compactada m3 4,44            91,33             13,55                 104,88              405,51                    60,16                       465,67                       
3.5.3.1.8 Aço CA-50 / 60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  Kg 270,59        5,47               4,02                   9,49                   1.480,13                 1.087,77                 2.567,90                   
3.5.3.1.9 Selante 3x30mm p/ junta serrada m 18,05          9,41               15,45                 24,86                 169,85                    278,87                    448,72                       

3.5.3.1.10 Treliça p/ apoio da tela de piso - TG 8L - fornecimento e colocação m 48,00          5,05               1,94                   6,99                   242,40                    93,12                       335,52                       

3.5.3.1.11
Aço CA-25 ref. Barras de transferência - BTG 12 - fornecimento e 

colocação
Kg 29,28          5,42               1,65                   7,07                   158,70                    48,31                       207,01                       

3.5.3.1.12
Aço CA-25 ref. Barras de transferência - BTG 16 - fornecimento e 

colocação 
Kg 8,69            5,56               0,09                   5,65                   48,32                       0,78                         49,10                         

3.5.3.1.13  SUB-TOTAL DO ITEM 10.048,99R$          4.334,27R$            14.383,26R$             
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3.5.4 COBERTURA 55.403,88R$             

3.5.4.1

ESTRUTURA METÁLICA                                                                                      - 

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 

3.5.4.1.1 C 200x80x25x2,65mm - SAC 300 kg 419,25        10,62             3,92                   14,54                 4.452,44                 1.643,46                 6.095,90                   
3.5.4.1.2 CH 3,00mm - SAC 300 kg 2,50            10,62             3,92                   14,54                 26,55                       9,80                         36,35                         
3.5.4.1.3 CH 3,75mm - SAC 300 kg 3,88            10,62             3,92                   14,54                 41,21                       15,21                       56,42                         
3.5.4.1.4 CH 6,35mm - SAC 300 kg 22,77          10,62             3,92                   14,54                 241,82                    89,26                       331,08                       
3.5.4.1.5 CH 12,70mm - SAC 300 kg 17,55          10,62             3,92                   14,54                 186,38                    68,80                       255,18                       
3.5.4.1.6 Aço Ø3/4" - ASTM A36 kg 11,35          10,62             3,92                   14,54                 120,54                    44,49                       165,03                       
3.5.4.1.7 Aço Ø3/8" - ASTM A36 kg 12,90          10,62             3,92                   14,54                 137,00                    50,57                       187,57                       
3.5.4.1.8 Aço Ø5/8" - ASTM A36 kg 58,64          10,62             3,92                   14,54                 622,76                    229,87                    852,63                       
3.5.4.1.9 I 300x150x4,75x6,35mm - SAC 300 kg 467,59        10,62             3,92                   14,54                 4.965,81                 1.832,95                 6.798,76                   

3.5.4.1.10 L 180x60x4,75mm - SAC 300 kg 14,15          10,62             3,92                   14,54                 150,27                    55,47                       205,74                       
3.5.4.1.11 L 40x40x3,00mm - SAC 300 kg 1,23            10,62             3,92                   14,54                 13,06                       4,82                         17,88                         
3.5.4.1.12 L 50x50x2,65mm - SAC 300 kg 21,35          10,62             3,92                   14,54                 226,74                    83,69                       310,43                       
3.5.4.1.13 L 70x70x2,65mm - SAC 300 kg 89,89          10,62             3,92                   14,54                 954,63                    352,37                    1.307,00                   
3.5.4.1.14 L 70x70x4,75mm - SAC 300 kg 3,84            10,62             3,92                   14,54                 40,78                       15,05                       55,83                         
3.5.4.1.15 U 150x60x3,75mm - SAC 300 kg 20,32          10,62             3,92                   14,54                 215,80                    79,65                       295,45                       
3.5.4.1.16 U 192x50x2,25mm - SAC 300 kg 637,96        10,62             3,92                   14,54                 6.775,14                 2.500,80                 9.275,94                   
3.5.4.1.17 U 200x60x2,65mm - SAC 300 kg 511,63        10,62             3,92                   14,54                 5.433,51                 2.005,59                 7.439,10                   
3.5.4.1.18 U 40x20x2,65mm - SAC 300 kg 23,72          10,62             3,92                   14,54                 251,91                    92,98                       344,89                       
3.5.4.1.19 W 200x26,6 - ASTM 572 G.50 kg 266,85        10,62             3,92                   14,54                 2.833,95                 1.046,05                 3.880,00                   
3.5.4.1.20 PARAFUSOS E SOLDAS kg 71,11          13,55             5,01                   18,56                 963,54                    356,26                    1.319,80                    

3.5.4.1.21  SUB-TOTAL DO ITEM 28.653,84R$          10.577,14R$          39.230,98R$             

3.5.4.2

TELHAS, CARLHAS E RUFOS                                                                           - 

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, elementos de fixação e 

vedação. Deverá ser consultado o projeto executivo e memorial 

especificativo de estrutura metálica e arquitetura em atendimento a 

qualidade e normas a ser atendidas para montagem das peças. 

3.5.4.2.1
TELHA DE COBERTURA TRAPEZOIDAL H=40mm E=0,65mm PRÉ-PINTADA 

EM AMBOS OS LADOS NA COR BRANCA
m2 80,00          63,60             25,96                 89,56                 5.088,00                 2.076,80                 7.164,80                   

3.5.4.2.2
TELHA TRAPEZOIDAL DE FECHAMENTO EXTERNO H=40mm E=0,5 mm 

PRÉ-PINTADA NA FACE EXTERNA NA COR BRANCA
m2 60,00          40,24             25,96                 66,20                 2.414,40                 1.557,60                 3.972,00                   

3.5.4.2.3
TELHA TRAPEZOIDAL DE FECHAMENTO INTERNO H=40mm E=0,5 mm PRÉ-

PINTADA NA FACE EXTERNA NA COR BRANCA
m2 15,00          40,24             25,96                 66,20                 603,60                    389,40                    993,00                       

3.5.4.2.4
TELHA TRAPEZOIDAL PARA FORRO H=40mm E=0,5 mm PRÉ-PINTADA 

AMBOS LADOS NA COR BRANCA
m2 35,00          41,53             15,58                 57,11                 1.453,55                 545,30                    1.998,85                   

3.5.4.2.5
CALHA METÁLICA CORTE 900mm E=1,0mm PRÉ-PINTADA NA COR 

BRANCA
m 10,50          129,79           64,90                 194,69              1.362,80                 681,45                    2.044,25                   

3.5.4.2.6  SUB-TOTAL DO ITEM 10.922,35R$          5.250,55R$            16.172,90R$             

3.5.5 IMPERMEABILIZAÇÕES 546,91R$                  

3.5.5.1 IMPERMEABILIZAÇÕES

3.5.5.1.1

Embasamento de alvenaria em contato com o solo de concreto, de 

revestimento impermeável rígido (mineral modificado com polímeros), 

monocomponente

m2 19,83          6,30               21,28                 27,58                 124,93                    421,98                    546,91                       

3.5.5.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 124,93R$                421,98R$                546,91R$                  

3.5.6 FECHAMENTOS 5.200,49R$               

3.5.6.1 PAREDES

3.5.6.1.1 Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39. Espessura 19cm. m2 61,61          36,69             28,59                 65,28                 2.260,47                 1.761,43                 4.021,90                   

3.5.6.1.2
Elemento vazado de concreto. Bloco tipo veneziana. 1 lâmina. 20x20x40. 

Espessura 20cm.
m2 9,60            68,70             54,07                 122,77              659,52                    519,07                    1.178,59                   

3.5.6.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM 2.919,99R$            2.280,50R$            5.200,49R$               

3.5.7 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES E FORROS 17.284,90R$             

3.5.7.1 ACABAMENTO DE PISOS

3.5.7.1.1
Piso cimentício 02 - Piso em concreto com desempeno vítreo por 

ferramenta tipo helicóptero 
m2 46,08          18,98             61,86                 80,84                 874,60                    2.850,51                 3.725,11                   

3.5.7.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 874,60R$                2.850,51R$            3.725,11R$               

3.5.7.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES

3.5.7.2.1 Emassamento com massa acrílica - 2 demãos m2 176,79        5,10               11,25                 16,35                 901,63                    1.988,89                 2.890,52                   

3.5.7.2.2
Pintura 100% acrílica - 2 demãos ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o cobrimento homogêneo da superfície
m2 176,79        3,14               14,93                 18,07                 555,12                    2.639,47                 3.194,59                   

3.5.7.2.3 Chapisco  traço 1:3 de cimento e areia. Espessura: 0,5cm m2 176,79        2,56               4,64                   7,20                   452,58                    820,31                    1.272,89                   
3.5.7.2.4 Reboco traço 1:5 de cimento e areia - Espessura: 1,0cm m2 176,79        8,04               27,04                 35,08                 1.421,39                 4.780,40                 6.201,79                   

3.5.7.2.5  SUB-TOTAL DO ITEM 3.330,72R$            10.229,07R$          13.559,79R$             

3.5.8 ESQUADRIAS 3.207,10R$               

3.5.8.1 PORTA (C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS E MAÇANETA)

3.5.8.1.1
Porta de giro dupla, Veneziana c/ ventilação, Alumínio anodizado 

natural. 180cm x 220cm. PA.05.01
unid 1,00            2.128,27        1.078,83           3.207,10           2.128,27                 1.078,83                 3.207,10                   

3.5.8.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 2.128,27R$            1.078,83R$            3.207,10R$               

3.5.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.365,66R$               

3.5.9.1 ÁGUA PLUVIAL 

3.5.9.1.1
Tubos de PVC série Reforçada 100mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 18,00          34,23             38,58                 72,81                 616,14                    694,44                    1.310,58                   

3.5.9.1.2 Pintura de tubulações e conexões m 9,00            2,17               3,95                   6,12                   19,53                       35,55                       55,08                         

3.5.9.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM 635,67R$                729,99R$                1.365,66R$               
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3.6 PRÉDIO 06 CABINE DE MEDIÇÃO 72.590,92R$             

3.6.1 INFRA-ESTRUTURA 26.617,18R$             

3.6.1.1 FUNDAÇÕES

3.6.1.1.1 Escavação mecânica p/ elementos de fundação e baldrames, até 1,50m. m3 28,90          -                 5,71                   5,71                   -                           165,02                    165,02                       

3.6.1.1.2 Reaterro compactado até 98% PN com placa vibratória m3 23,72          -                 34,50                 34,50                 -                           818,34                    818,34                       

3.6.1.1.3
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 5,18            -                 21,39                 21,39                 -                           110,80                    110,80                       

3.6.1.1.4 Locação de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada unid 4,00            -                 108,07              108,07              -                           432,28                    432,28                       
3.6.1.1.5 Arrasamento de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada unid 4,00            -                 13,85                 13,85                 -                           55,40                       55,40                         

3.6.1.1.6

Execução de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada - p/ capacidade 

30,0t.  Ø300mm - Comprimento médio 17,0m. Exclusive mobilização e 

desmolibização, e concreto.

m 68,00          -                 26,48                 26,48                 -                           1.800,64                 1.800,64                   

3.6.1.1.7 Concreto Fck=20 Mpa - Estacas m3 10,79          304,44           88,06                 392,50              3.284,91                 950,17                    4.235,08                   
3.6.1.1.8 Aço CA-50 / CA-60 - Estacas kg 1.025,00     5,47               4,02                   9,49                   5.606,75                 4.120,50                 9.727,25                   

3.6.1.1.9  SUB-TOTAL DO ITEM 8.891,66R$            8.453,15R$            17.344,81R$             

3.6.1.2 INFRAESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"

3.6.1.2.1
Concreto Fck= 35 MPa - Blocos - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 0,83            359,79           88,06                 447,85              298,63                    73,09                       371,72                       

3.6.1.2.2

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(blocos)

m2 5,52            41,49             54,42                 95,91                 229,02                    300,40                    529,42                       

3.6.1.2.3
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,08            267,07           88,06                 355,13              21,37                       7,04                         28,41                         

3.6.1.2.4 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 63,00          5,47               4,02                   9,49                   344,61                    253,26                    597,87                       

3.6.1.2.5
Concreto Fck= 35 MPa - Sapata Corrida para Cercas - fornecimento, 

lançamento e adensamento
m3 1,00            359,79           88,06                 447,85              359,79                    88,06                       447,85                       

3.6.1.2.6

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(sapata corrida)

m2 5,00            41,49             54,42                 95,91                 207,45                    272,10                    479,55                       

3.6.1.2.7
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,26            267,07           88,06                 355,13              69,44                       22,90                       92,34                         

3.6.1.2.8 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 49,00          5,47               4,02                   9,49                   268,03                    196,98                    465,01                       

3.6.1.2.9
Concreto Fck= 35 MPa - Colarinhos - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 0,18            359,79           88,06                 447,85              64,76                       15,85                       80,61                         

3.6.1.2.10

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(colarinhos)

m2 2,76            41,49             54,42                 95,91                 114,51                    150,20                    264,71                       

3.6.1.2.11 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 37,00          5,47               4,02                   9,49                   202,39                    148,74                    351,13                       

3.6.1.2.12
Concreto Fck= 35 MPa - Vigas Térreo - fornecimento, lançamento e 

adensamento 
m3 2,57            359,79           88,06                 447,85              924,66                    226,31                    1.150,97                   

3.6.1.2.13

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(vigas térreo)

m2 27,83          41,49             54,42                 95,91                 1.154,67                 1.514,51                 2.669,18                   

3.6.1.2.14
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,26            267,07           88,06                 355,13              69,44                       22,90                       92,34                         

3.6.1.2.15 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 174,00        5,47               4,02                   9,49                   951,78                    699,48                    1.651,26                   

3.6.1.2.16  SUB-TOTAL DO ITEM 5.280,55R$            3.991,82R$            9.272,37R$               

3.6.2 SUPER-ESTRUTURA 11.394,27R$             

3.6.2.1 ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"

3.6.2.1.1
Concreto Fck= 35 MPa - Pilares Térreo - fornecimento, lançamento e 

adensamento 
m3 1,47            359,79           112,25              472,04              528,89                    165,01                    693,90                       

3.6.2.1.2
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 22,08          26,65             54,42                 81,07                 588,43                    1.201,59                 1.790,02                   

3.6.2.1.3 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 107,00        5,47               4,02                   9,49                   585,29                    430,14                    1.015,43                   

3.6.2.1.4
Concreto Fck= 35 MPa -Vigas Cobertura - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 1,92            359,79           112,25              472,04              690,80                    215,52                    906,32                       

3.6.2.1.5
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 23,05          26,65             54,42                 81,07                 614,28                    1.254,38                 1.868,66                   

3.6.2.1.6 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 124,00        5,47               4,02                   9,49                   678,28                    498,48                    1.176,76                   

3.6.2.1.7
Concreto Fck= 35 MPa - Capa p/ Lajes Treliçadas Tipo Painel - Nível +3.65 

- fornecimento, lançamento e adensamento
m3 1,00            359,79           112,25              472,04              359,79                    112,25                    472,04                       

3.6.2.1.8  SUB-TOTAL DO ITEM 4.045,76R$            3.877,37R$            7.923,13R$               

3.6.2.2 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

3.6.2.2.1
Área Laje Treliçada Tipo Painel h=15 s/c=150Kg/m2 - Nível +3,65 

(Confirmar altura com Fornecedor) vão de 3,75m
m2 19,80          110,06           65,25                 175,31              2.179,19                 1.291,95                 3.471,14                   

3.6.2.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 2.179,19R$            1.291,95R$            3.471,14R$               

3.6.3 PISOS DE CONCRETO 1.904,77R$               

3.6.3.1 PISOS

3.6.3.1.1 Nivelamento para execução do piso com compactação m2 17,63          -                 2,87                   2,87                   -                           50,60                       50,60                         
3.6.3.1.2 Concreto Fck= 35 Mpa - fornecimento, lançamento e adensamento m3 2,33            359,79           112,25              472,04              838,31                    261,54                    1.099,85                   

3.6.3.1.3 Tela Q-138 (1#4,2 c/10 - 2,20 Kg/m2) (CA-60) - fornecimento e colocação Kg 45,40          6,35               1,16                   7,51                   288,29                    52,66                       340,95                       

3.6.3.1.4 Lona plástica 0,2mm c/15% emendas m2 20,27          1,09               1,61                   2,70                   22,09                       32,63                       54,72                         
3.6.3.1.5 Brita Graduada compactada m3 1,94            91,33             13,55                 104,88              177,18                    26,29                       203,47                       
3.6.3.1.6 Treliça p/ apoio da tela de piso - TG 8L - fornecimento e colocação m 22,20          5,05               1,94                   6,99                   112,11                    43,07                       155,18                       

3.6.3.1.7  SUB-TOTAL DO ITEM 1.437,98R$            466,79R$                1.904,77R$               

3.6.4 COBERTURA 4.946,39R$               

3.6.4.1

ESTRUTURA METÁLICA                                                                                   - 

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando fabricação em 

ambiente apropiado a manter a qualidade solicitada, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, pintura e galvanização. Deverá 

ser consultado o projeto executivo e memorial especificativo de 

estrutura metálica em atendimento a qualidade e normas a ser 

atendidas para fabricação e montagem das peças. 
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3.6.4.1.1 Chapa 3,00mm - SAC 300 kg 1,66            10,62             3,92                   14,54                 17,63                       6,51                         24,14                         
3.6.4.1.2 Chapa 3,75mm - SAC 300 kg 0,83            10,62             3,92                   14,54                 8,81                         3,25                         12,06                         
3.6.4.1.3 Aço Ø3/8" -ASTM A36 kg 3,55            10,62             3,92                   14,54                 37,70                       13,92                       51,62                         
3.6.4.1.4 L 150x80x4,75mm - SAC 300 kg 7,97            10,62             3,92                   14,54                 84,64                       31,24                       115,88                       
3.6.4.1.5 L 30x30x3,00mm - SAC 300 kg 0,82            10,62             3,92                   14,54                 8,71                         3,21                         11,92                         
3.6.4.1.6 L 40x40x3,00mm - SAC 300 kg 0,30            10,62             3,92                   14,54                 3,19                         1,18                         4,37                           
3.6.4.1.7 L 80x80x3,75mm - SAC 300 kg 31,22          10,62             3,92                   14,54                 331,56                    122,38                    453,94                       
3.6.4.1.8 U 150x60x2,65mm - SAC 300 kg 87,29          10,62             3,92                   14,54                 927,02                    342,18                    1.269,20                   
3.6.4.1.9 U 40x20x2,65mm - SAC 300 kg 4,80            10,62             3,92                   14,54                 50,98                       18,82                       69,80                         

3.6.4.1.10 PARAFUSOS E SOLDAS kg 3,85            13,55             5,01                   18,56                 52,17                       19,29                       71,46                         

3.6.4.1.11  SUB-TOTAL DO ITEM 1.522,41R$            561,98R$                2.084,39R$               

3.6.4.2

TELHAS, CARLHAS E RUFOS                                                                             - 

Fornecimento de material e mão-de-obra considerando, montagem, 

transporte das peças até o local da montagem, transporte horizontal e 

vertical no local de montagem das peças, elementos de fixação e 

vedação. Deverá ser consultado o projeto executivo e memorial 

especificativo de estrutura metálica e arquitetura em atendimento a 

qualidade e normas a ser atendidas para montagem das peças. 

3.6.4.2.1
TELHA DE COBERTURA TRAPEZOIDAL H=40mm E=0,65mm PRÉ-PINTADA 

EM AMBOS OS LADOS NA COR BRANCA
m2 20,00          63,60             25,96                 89,56                 1.272,00                 519,20                    1.791,20                   

3.6.4.2.2
CALHA METÁLICA CORTE 1050mm E=1,0mm PRÉ-PINTADA NA COR 

BRANCA
m 5,50            129,79           64,90                 194,69              713,85                    356,95                    1.070,80                   

3.6.4.2.3  SUB-TOTAL DO ITEM 1.985,85R$            876,15R$                2.862,00R$               

3.6.5 IMPERMEABILIZAÇÕES 333,72R$                  

3.6.5.1 IMPERMEABILIZAÇÕES

3.6.5.1.1

Embasamento de alvenaria em contato com o solo de concreto, de 

revestimento impermeável rígido (mineral modificado com polímeros), 

monocomponente

m2 12,10          6,30               21,28                 27,58                 76,23                       257,49                    333,72                       

3.6.5.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 76,23R$                  257,49R$                333,72R$                  

3.6.6 FECHAMENTOS 4.038,70R$               

3.6.6.1 PAREDES

3.6.6.1.1 Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 - Espessura: 14cm. m2 4,90            28,48             27,04                 55,52                 139,55                    132,50                    272,05                       
3.6.6.1.2 Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39. Espessura 19cm. m2 57,70          36,69             28,59                 65,28                 2.117,01                 1.649,64                 3.766,65                   

3.6.6.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM 2.256,56R$            1.782,14R$            4.038,70R$               

3.6.7 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS 13.998,71R$             

3.6.7.1 ACABAMENTO DE PISOS

3.6.7.1.1
Piso cimentício 01 - Piso em concreto usinado, armada com E=12cm 

alisado mecanicamente com acabamento anti-derrapante
m2 18,78          27,81             30,89                 58,70                 522,27                    580,11                    1.102,38                   

3.6.7.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 522,27R$                580,11R$                1.102,38R$               

3.6.7.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES

3.6.7.2.1 Emassamento com massa acrílica - 2 demãos m2 149,60        5,10               11,25                 16,35                 762,96                    1.683,00                 2.445,96                   

3.6.7.2.2
Pintura 100% acrílica - 2 demãos ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o  cobrimento  homogêneo da superfície
m2 149,60        3,14               14,93                 18,07                 469,74                    2.233,53                 2.703,27                   

3.6.7.2.3 Chapisco  traço 1:3 de cimento e areia. Espessura: 0,5cm m2 149,60        2,56               4,64                   7,20                   382,98                    694,14                    1.077,12                   
3.6.7.2.4 Reboco traço 1:5 de cimento e areia. Espessura: 2,5cm m2 149,60        8,04               27,04                 35,08                 1.202,78                 4.045,18                 5.247,96                   

3.6.7.2.5  SUB-TOTAL DO ITEM 2.818,46R$            8.655,85R$            11.474,31R$             

3.6.7.3 TETOS

3.6.7.3.1 Chapisco  traço 1:3 de cimento e areia. Espessura: 0,5cm m2 18,54          2,56               4,64                   7,20                   47,46                       86,03                       133,49                       
3.6.7.3.2 Reboco traço 1:5 de cimento e areia - Espessura: 1,0cm m2 18,54          8,04               27,04                 35,08                 149,06                    501,32                    650,38                       
3.6.7.3.3 Emassamento com massa acrílica - 2 demãos m2 18,54          5,10               11,25                 16,35                 94,55                       208,58                    303,13                       

3.6.7.3.4
Pintura 100% acrílica - 2 demãos ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o  cobrimento  homogêneo da superfície
m2 18,54          3,14               14,93                 18,07                 58,22                       276,80                    335,02                       

3.6.7.3.5  SUB-TOTAL DO ITEM 349,29R$                1.072,73R$            1.422,02R$               

3.6.8 ESQUADRIAS 8.477,34R$               

3.6.8.1 PORTA (C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS E MAÇANETA)

3.6.8.1.1
Porta de giro, Veneziana s/ ventilação, Visor vidro 7,00 mm aramado 

incolor, Alumínio anodizado natural. 120cm x 260cm. PA.06.01
unid 1,00            1.704,22        811,53              2.515,75           1.704,22                 811,53                    2.515,75                   

3.6.8.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 1.704,22R$            811,53R$                2.515,75R$               

3.6.8.2 JANELAS (C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS E MAÇANETA)

3.6.8.2.1
Fixo, Veneziana c/ ventilação, Tela mosquiteira, Alumínio anodizado 

natural. 100cm x 60cm. JA.06.01
unid 1,00            496,36           206,46              702,82              496,36                    206,46                    702,82                       

3.6.8.2.2
Fixo, Vidro 7,0 mm aramado incolor, Alumínio anodizado natural. 100cm 

x 60cm. JA.06.02
unid 1,00            454,60           194,83              649,43              454,60                    194,83                    649,43                       

3.6.8.2.3  SUB-TOTAL DO ITEM 950,96R$                401,29R$                1.352,25R$               

3.6.8.3 TELAS

3.6.8.3.1
Painel fixo metálico removível, em cantoneira 1.1/2x3/16", tela malha 

1", fio 10. 150cmx350cm. Mão-de-obra pra instalação inclusa
unid 2,00            1.493,47        -                     1.493,47           2.986,94                 -                           2.986,94                   

3.6.8.3.2
Painel fixo metálico removível, em cantoneira 1.1/2x3/16", tela malha 

1", fio 10. 170cmx350cm. Mão-de-obra para instalação inclusa
unid 1,00            1.622,40        -                     1.622,40           1.622,40                 -                           1.622,40                   

3.6.8.3.3  SUB-TOTAL DO ITEM 4.609,34R$            -R$                      4.609,34R$               
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3.6.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 879,84R$                  

3.6.9.1 ÁGUA PLUVIAL 

3.6.9.1.1
Tubos de PVC série Reforçada 100mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 12,00          34,23             38,58                 72,81                 410,76                    462,96                    873,72                       

3.6.9.1.2 Pintura de tubulações e conexões m 1,00            2,17               3,95                   6,12                   2,17                         3,95                         6,12                           

3.6.9.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM 412,93R$                466,91R$                879,84R$                  

3.7 PRÉDIO 07 CENTRAL DE RESÍDUOS 57.132,87R$             

3.7.1 INFRA-ESTRUTURA 30.112,01R$             

3.7.1.1 FUNDAÇÕES

3.7.1.1.1 Escavação mecânica p/ elementos de fundação e baldrames, até 1,50m. m3 28,00          -                 5,71                   5,71                   -                           159,88                    159,88                       

3.7.1.1.2 Reaterro compactado até 98% PN com placa vibratória m3 23,23          -                 34,50                 34,50                 -                           801,44                    801,44                       

3.7.1.1.3
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 4,77            -                 21,39                 21,39                 -                           102,03                    102,03                       

3.7.1.1.4 Locação de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada unid 6,00            -                 108,07              108,07              -                           648,42                    648,42                       
3.7.1.1.5 Arrasamento de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada unid 6,00            -                 13,85                 13,85                 -                           83,10                       83,10                         

3.7.1.1.6

Execução de Estacas Tipo Hélice Contínua Monitorada - p/ capacidade 

30,0t.  Ø300mm - Comprimento médio 17,0m. Exclusive mobilização e 

desmolibização, e concreto.

m 102,00        -                 26,48                 26,48                 -                           2.700,96                 2.700,96                   

3.7.1.1.7 Concreto Fck=20 Mpa - Estacas m3 8,30            304,44           88,06                 392,50              2.526,85                 730,90                    3.257,75                   
3.7.1.1.8 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 1.538,00     5,47               4,02                   9,49                   8.412,86                 6.182,76                 14.595,62                 

3.7.1.1.9  SUB-TOTAL DO ITEM 10.939,71R$          11.409,49R$          22.349,20R$             

3.7.1.2 INFRAESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"

3.7.1.2.1
Concreto Fck= 35 MPa - Blocos - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 1,24            359,79           88,06                 447,85              446,14                    109,19                    555,33                       

3.7.1.2.2

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(blocos)

m2 8,28            41,49             54,42                 95,91                 343,54                    450,60                    794,14                       

3.7.1.2.3
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,12            267,07           88,06                 355,13              32,05                       10,57                       42,62                         

3.7.1.2.4 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 63,00          5,47               4,02                   9,49                   344,61                    253,26                    597,87                       

3.7.1.2.5
Concreto Fck= 35 MPa - Sapata Corrida para Cercas - fornecimento, 

lançamento e adensamento
m3 1,30            359,79           88,06                 447,85              467,73                    114,48                    582,21                       

3.7.1.2.6

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(sapata corrida)

m2 6,84            41,49             54,42                 95,91                 283,79                    372,23                    656,02                       

3.7.1.2.7
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,23            267,07           88,06                 355,13              61,43                       20,25                       81,68                         

3.7.1.2.8 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 65,00          5,47               4,02                   9,49                   355,55                    261,30                    616,85                       

3.7.1.2.9
Concreto Fck= 35 MPa - Colarinhos - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 0,11            359,79           88,06                 447,85              39,58                       9,69                         49,27                         

3.7.1.2.10

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(colarinhos)

m2 2,21            41,49             54,42                 95,91                 91,69                       120,27                    211,96                       

3.7.1.2.11 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 34,50          5,47               4,02                   9,49                   188,72                    138,69                    327,41                       

3.7.1.2.12
Concreto Fck= 35 MPa - Vigas Térreo - fornecimento, lançamento e 

adensamento 
m3 1,57            359,79           88,06                 447,85              564,87                    138,25                    703,12                       

3.7.1.2.13

Formas comuns  para fundação - fabricação, montagem e desmontagem 

em compensado resinado comum, até 3 utilizações, espessura >= 12mm 

(vigas térreo)

m2 16,19          41,49             54,42                 95,91                 671,72                    881,06                    1.552,78                   

3.7.1.2.14
Lastro de concreto magro Fck= 9 MPa - fornecimento, lançamento e 

adensamento  
m3 0,20            267,07           88,06                 355,13              53,41                       17,61                       71,02                         

3.7.1.2.15 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, corte, dobra e colocação  kg 97,00          5,47               4,02                   9,49                   530,59                    389,94                    920,53                       

3.7.1.2.16  SUB-TOTAL DO ITEM 4.475,42R$            3.287,39R$            7.762,81R$               

3.7.2 SUPER-ESTRUTURA 8.291,36R$               

3.7.2.1 ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"

3.7.2.1.1
Concreto Fck= 35 MPa - Pilares Térreo - fornecimento, lançamento e 

adensamento 
m3 0,73            359,79           112,25              472,04              262,65                    81,94                       344,59                       

3.7.2.1.2
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 14,63          26,65             54,42                 81,07                 389,89                    796,16                    1.186,05                   

3.7.2.1.3 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, lançamento e adensamento kg 68,00          5,47               4,02                   9,49                   371,96                    273,36                    645,32                       

3.7.2.1.4
Concreto Fck= 35 MPa -Vigas Cobertura - fornecimento, lançamento e 

adensamento
m3 1,47            359,79           112,25              472,04              528,89                    165,01                    693,90                       

3.7.2.1.5
Formas comuns de compensado resinado, 10mm - fabricação, montagem 

e desmontagem em compensado residnado, até 3 utilizações 
m2 18,74          26,65             54,42                 81,07                 499,42                    1.019,83                 1.519,25                   

3.7.2.1.6 Aço CA-50 / CA-60 - fornecimento, lançamento e adensamento kg 87,00          5,47               4,02                   9,49                   475,89                    349,74                    825,63                       

3.7.2.1.7
Concreto Fck= 35 MPa - Capa p/ Lajes Treliçadas Tipo Painel - Nível +2.35 

- fornecimento, lançamento e adensamento
m3 1,27            359,79           112,25              472,04              456,93                    142,56                    599,49                       

3.7.2.1.8  SUB-TOTAL DO ITEM 2.985,63R$            2.828,60R$            5.814,23R$               

3.7.2.2 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

3.7.2.2.1
Área Laje Treliçada Tipo Painel h=15 s/c=150Kg/m2 - Nível +2.95 

(Confirmar altura com Fornecedor) vão de 2,10m
m2 14,13          110,06           65,25                 175,31              1.555,15                 921,98                    2.477,13                   

3.7.2.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 1.555,15R$            921,98R$                2.477,13R$               

3.7.3 PISOS DE CONCRETO 990,00R$                  

3.7.3.1 PISOS

3.7.3.1.1 Nivelamento para execução do piso com compactação m2 11,97          -                 2,87                   2,87                   -                           34,35                       34,35                         
3.7.3.1.2 Concreto Fck= 35 Mpa - fornecimento, lançamento e adensamento m3 1,32            359,79           112,25              472,04              474,92                    148,17                    623,09                       

3.7.3.1.3
Tela Q-92 (1#4,2 c/15 - 1,48Kg/m2) (CA-60) - inclusive espaçadores - 

fornecimento e colocação 
Kg 20,73          6,41               1,16                   7,57                   132,88                    24,05                       156,93                       

3.7.3.1.4 Lona plástica 0,2mm c/15% emendas m2 13,77          1,09               1,61                   2,70                   15,01                       22,17                       37,18                         
3.7.3.1.5 Brita Graduada compactada m3 1,32            91,33             13,55                 104,88              120,56                    17,89                       138,45                       

3.7.3.1.6  SUB-TOTAL DO ITEM 743,37R$                246,63R$                990,00R$                  
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3.7.4 IMPERMEABILIZAÇÕES 1.627,59R$               

3.7.4.1 IMPERMEABILIZAÇÕES

3.7.4.1.1

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, espessura 3,0 mm, 

protegida com filme de alumínio gofrado, espessura de 0,80 mm, com 

aplicação de emulsão asfáltica.

m2 15,63          39,91             42,46                 82,37                 623,79                    663,65                    1.287,44                   

3.7.4.1.2
Regularização de superfície com argamassa e aditivo para aplicação de 

manta asfáltica. Fornecimento e lançamento. Espessura 2,0cm
m3 1,56            19,12             18,35                 37,47                 29,83                       28,63                       58,46                         

3.7.4.1.3
Proteção mecânica com argamassa para manta asfáltica. Fornecimento e 

lançamento. Espessura 3,0cm
m3 1,56            7,68               16,42                 24,10                 11,98                       25,62                       37,60                         

3.7.4.1.4

Embasamento de alvenaria em contato com o solo de concreto, de 

revestimento impermeável rígido (mineral modificado com polímeros), 

monocomponente

m2 8,85            6,30               21,28                 27,58                 55,76                       188,33                    244,09                       

3.7.4.1.5  SUB-TOTAL DO ITEM 721,36R$                906,23R$                1.627,59R$               

3.7.5 FECHAMENTOS 2.083,09R$               

3.7.5.1 PAREDES

3.7.5.1.1 Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39. Espessura 19cm. m2 31,91          36,69             28,59                 65,28                 1.170,78                 912,31                    2.083,09                   

3.7.5.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 1.170,78R$            912,31R$                2.083,09R$               

3.7.6 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS 7.346,46R$               

3.7.6.1 ACABAMENTO DE PISOS

3.7.6.1.1
Piso cimentício 01 - Piso em concreto usinado, armada com E=12cm 

alisado mecanicamente com acabamento anti-derrapante
m2 12,69          27,81             30,89                 58,70                 352,91                    391,99                    744,90                       

3.7.6.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 352,91R$                391,99R$                744,90R$                  

3.7.6.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES

3.7.6.2.1 Emassamento com massa acrílica - 2 demãos m2 74,10          5,10               11,25                 16,35                 377,91                    833,63                    1.211,54                   

3.7.6.2.2
Pintura 100% acrílica - 2 demãos  ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o  cobrimento  homogêneo da superfície
m2 74,10          3,14               14,93                 18,07                 232,67                    1.106,31                 1.338,98                   

3.7.6.2.3 Chapisco  traço 1:3 de cimento e areia. Espessura: 0,5cm m2 74,10          2,56               4,64                   7,20                   189,70                    343,82                    533,52                       
3.7.6.2.4 Reboco traço 1:5 de cimento e areia - Espessura: 1,0cm m2 74,10          8,04               27,04                 35,08                 595,76                    2.003,66                 2.599,42                    

3.7.6.2.5  SUB-TOTAL DO ITEM 1.396,04R$            4.287,42R$            5.683,46R$               

3.7.6.3 TETOS

3.7.6.3.1 Emassamento com massa acrílica - 2 demãos m2 11,97          5,10               11,25                 16,35                 61,05                       134,66                    195,71                       

3.7.6.3.2
Pintura 100% acrílica - 2 demãos  ou o necessário para garantir a 

completa selagem e o  cobrimento  homogêneo da superfície
m2 11,97          3,14               14,93                 18,07                 37,59                       178,71                    216,30                       

3.7.6.3.3 Chapisco  traço 1:3 de cimento e areia. Espessura: 0,5cm m2 11,97          2,56               4,64                   7,20                   30,64                       55,54                       86,18                         
3.7.6.3.4 Reboco traço 1:5 de cimento e areia - Espessura: 1,0cm m2 11,97          8,04               27,04                 35,08                 96,24                       323,67                    419,91                       

3.7.6.3.5  SUB-TOTAL DO ITEM 225,52R$                692,58R$                918,10R$                  

3.7.7 ESQUADRIAS 5.888,42R$               

3.7.7.1 PORTAS (C/ FECHADURA, DOBRADIÇAS E MAÇANETA)

3.7.7.1.1
Porta de giro dupla, Veneziana c/ ventilação, Alumínio anodizado 

natural. 180cm x 220cm. PA.07.01
unid 2,00            2.118,73        825,48              2.944,21           4.237,46                 1.650,96                 5.888,42                   

3.7.7.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 4.237,46R$            1.650,96R$            5.888,42R$               

3.7.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 793,94R$                  

3.7.8.1 OBRA CIVL

3.7.8.1.1 Areia fina assentamento de  tubulação m3 1,11            84,56             99,54                 184,10              93,86                       110,49                    204,35                       

3.7.8.1.2
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 1,22            -                 21,39                 21,39                 -                           26,10                       26,10                         

3.7.8.1.3 Reaterro compactado até 98% PN com placa vibratória m3 1,22            -                 34,50                 34,50                 -                           42,09                       42,09                         

3.7.8.1.4  SUB-TOTAL DO ITEM 93,86R$                  178,68R$                272,54R$                  

3.7.8.2 ÁGUA FRIA

3.7.8.2.1 Torneira curta cromada com adaptador para mangueira - 1/2" unid 2,00            59,56             2,73                   62,29                 119,12                    5,46                         124,58                       

3.7.8.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 119,12R$                5,46R$                    124,58R$                  

3.7.8.3 EFLUENTE DE PISO

3.7.8.3.1
Tubos de PVC série Reforçada 75mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 6,00            21,06             34,73                 55,79                 126,36                    208,38                    334,74                       

3.7.8.3.2  SUB-TOTAL DO ITEM 126,36R$                208,38R$                334,74R$                  

3.7.8.4 ÁGUA PLUVIAL 

3.7.8.4.1
Tubos de PVC série Reforçada 50mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 2,00            12,82             12,10                 24,92                 25,64                       24,20                       49,84                         

3.7.8.4.2 Pintura de tubulações e conexões unid 2,00            2,17               3,95                   6,12                   4,34                         7,90                         12,24                         

3.7.8.4.3  SUB-TOTAL DO ITEM 29,98R$                  32,10R$                  62,08R$                    

4 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS 10.679.073,55R$     

4.1 PREVENTIVO HIDRÁULICO 264.938,78R$          

4.1.1 IMPLANTAÇÃO 81.680,51R$             

4.1.1.1 OBRAS CIVIS

4.1.1.1.1 Areia fina p/ assentamento de tubulação m3 20,61          84,56             99,54                 184,10              1.742,78                 2.051,52                 3.794,30                   

4.1.1.1.2
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 24,23          -                 21,39                 21,39                 -                           518,28                    518,28                       

4.1.1.1.3 Escavação mecânica p/ elementos de fundação e baldrames, até 1,50m. m3 10,80          -                 5,71                   5,71                   -                           61,67                       61,67                         

4.1.1.1.4 Reaterro compactado até 98% PN com placa vibratória m3 13,63          -                 34,50                 34,50                 -                           470,24                    470,24                       

4.1.1.1.5

Caixa de Troca de Material (60x40cm) - Laje de fundo em concreto 

armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), 

o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; borda de cobertura em 

concreto armado Fck 20 MPa; Paredes em alvenaria de blocos 

estruturais de concreto preenchidos com concreto armado Fck 20 MPa 

ou lajotinha de concreto, revestidas internamente com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante tipo Vedaci, 

tampa FoFo 40x60cm Incendio 

unid 4,00            505,64           500,32              1.005,96           2.022,56                 2.001,28                 4.023,84                   
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4.1.1.1.6

Caixa Hidrante de Recalque (60x40cm) - Laje de fundo em concreto 

armado Fck 20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), 

o qual se assenta sobre camada de brita de 5cm; bordas de cobertura em 

concreto armado Fck 20 MPa; Paredes em alvenaria de blocos 

estruturais de concreto preenchidos com concreto armado Fck 20 MPa 

ou lajotinha de concreto, revestidas internamente com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante tipo Vedaci,  

Tampa FoFo 40x60cm descrito hidrante de recalque

unid 1,00            505,64           500,32              1.005,96           505,64                    500,32                    1.005,96                   

4.1.1.1.7  SUB-TOTAL DO ITEM 4.270,98R$            5.603,31R$            9.874,29R$               

4.1.1.2 TUBOS E CONEXÕES - AoCo

4.1.1.2.1
Tubo de AoCo - 2.1/2" - Fornecimento e assentameto, inclusive conexões 

e suportes
m 3,00            159,56           64,52                 224,08              478,68                    193,56                    672,24                       

4.1.1.2.2
Tubo de AoCo - 3" - Fornecimento e assentameto, inclusive conexões e 

suportes
m 3,00            223,83           68,56                 292,39              671,49                    205,68                    877,17                       

4.1.1.2.3  SUB-TOTAL DO ITEM 1.150,17R$            399,24R$                1.549,41R$               

4.1.1.3 TUBOS E CONEXÕES - PEAD PE-80 - PN-16

4.1.1.3.1 Curva 90º 75mm unid 10,00          293,19           67,48                 360,67              2.931,90                 674,80                    3.606,70                   
4.1.1.3.2 Curva 90º 90mm unid 2,00            291,10           67,48                 358,58              582,20                    134,96                    717,16                       
4.1.1.3.3 Colarinho para flange longo - 75mm unid 3,00            90,59             54,51                 145,10              271,77                    163,53                    435,30                       
4.1.1.3.4 Colarinho para flange longo - 90mm unid 3,00            90,59             54,51                 145,10              271,77                    163,53                    435,30                       
4.1.1.3.5 Cotovelo 45º longa - 75mm unid 5,00            88,23             63,70                 151,93              441,15                    318,50                    759,65                       
4.1.1.3.6 Cotovelo 45º longa - 90mm unid 4,00            90,59             54,51                 145,10              362,36                    218,04                    580,40                       
4.1.1.3.7 Flange solto - 75mm unid 1,00            90,59             54,51                 145,10              90,59                       54,51                       145,10                       
4.1.1.3.8 Redução concêntrica a longa - 90x75mm unid 2,00            91,26             66,93                 158,19              182,52                    133,86                    316,38                       
4.1.1.3.9 Tê 90º longo - 75mm unid 1,00            90,59             54,51                 145,10              90,59                       54,51                       145,10                       

4.1.1.3.10 Tê 90º longo - 90mm unid 1,00            90,59             54,51                 145,10              90,59                       54,51                       145,10                       
4.1.1.3.11 Tê 90º de redução longo - 90x75mm unid 1,00            91,26             66,93                 158,19              91,26                       66,93                       158,19                       

4.1.1.3.12 Tubo de polietileno de alta densidade PE-80 / PN-16 / SDR-17 - 75mm m 84,00          388,81           53,47                 442,28              32.660,04               4.491,48                 37.151,52                 

4.1.1.3.13 Tubo de polietileno de alta densidade PE-80 / PN-16 / SDR-17 - 90mm m 42,00          388,81           53,47                 442,28              16.330,02               2.245,74                 18.575,76                 

4.1.1.3.14  SUB-TOTAL DO ITEM 54.396,76R$          8.774,90R$            63.171,66R$             

4.1.1.4 MATERIAIS E EQUIP PCI

4.1.1.4.1

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00            1.399,21        154,30              1.553,51           1.399,21                 154,30                    1.553,51                   

4.1.1.4.2  SUB-TOTAL DO ITEM 1.399,21R$            154,30R$                1.553,51R$               

4.1.1.5 VÁLVULAS / REGISTROS / TORNEIRAS 

4.1.1.5.1 Registro de gaveta industrial 2.1/2" unid 1,00            354,29           46,38                 400,67              354,29                    46,38                       400,67                       

4.1.1.5.2  SUB-TOTAL DO ITEM 354,29R$                46,38R$                  400,67R$                  

4.1.1.6 SUPORTES E FIXAÇÕES

4.1.1.6.1 Pintura de tubulação m 1,50            2,17               3,95                   6,12                   3,26                         5,93                         9,19                           

4.1.1.6.2
Lastro de concreto 20 MPa com tela de aço CA-60 Q138 100x60x10cm - 

fornecimento, lançamento e adensamento
m3 12,00          310,79           113,41              424,20              3.729,48                 1.360,92                 5.090,40                   

4.1.1.6.3  SUB-TOTAL DO ITEM 3.732,74R$            1.366,85R$            5.099,59R$               

4.1.1.7 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4.1.1.7.1 Sinalização para Hidrante unid 1,00            8,87               22,51                 31,38                 8,87                         22,51                       31,38                         

4.1.1.7.2  SUB-TOTAL DO ITEM 8,87R$                    22,51R$                  31,38R$                    

4.1.2 PRÉDIO 01 - LABFAB 99.383,83R$             

4.1.2.1 TUBOS E CONEXÕES - AoCo

4.1.2.1.1
Tubo de AoCo - 2.1/2" - Fornecimento e assentameto, inclusive conexões 

e suportes
m 45,00          159,56           64,52                 224,08              7.180,20                 2.903,40                 10.083,60                 

4.1.2.1.2
Tubo de AoCo - 3" - Fornecimento e assentameto, inclusive conexões e 

suportes
m 192,00        223,83           68,56                 292,39              42.975,36               13.163,52               56.138,88                 

4.1.2.1.11  SUB-TOTAL DO ITEM 50.155,56R$          16.066,92R$          66.222,48R$             

4.1.2.2 MATERIAIS E EQUIP PCI

4.1.2.2.1

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 11,00          1.399,21        154,30              1.553,51           15.391,31               1.697,30                 17.088,61                 

4.1.2.2.2 Unidade extintora de gás carbonico CO2-4kg unid 12,00          475,17           19,31                 494,48              5.702,04                 231,72                    5.933,76                   
4.1.2.2.3 Unidade extintora ABC-6kg unid 3,00            160,77           38,31                 199,08              482,31                    114,93                    597,24                       
4.1.2.2.4 Unidade extintora de pó químico seco PQS-4kg unid 6,00            145,50           11,56                 157,06              873,00                    69,36                       942,36                       
4.1.2.2.5 Unidade extintora sobre roda de pó químico PQ-50kg unid 1,00            4.635,71        56,65                 4.692,36           4.635,71                 56,65                       4.692,36                   

4.1.2.2.12  SUB-TOTAL DO ITEM 27.084,37R$          2.169,96R$            29.254,33R$             

4.1.2.3 SUPORTES E FIXAÇÕES

4.1.2.3.1 Pintura de tubulação para hidrante m 210,00        2,17               3,95                   6,12                   455,70                    829,50                    1.285,20                   

4.1.2.3.2  SUB-TOTAL DO ITEM 455,70R$                829,50R$                1.285,20R$               

4.1.2.4 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4.1.2.4.1 Sinalização para Extintor unid 22,00          8,87               22,51                 31,38                 195,14                    495,22                    690,36                       
4.1.2.4.2 Sinalização para Hidrante unid 11,00          8,87               22,51                 31,38                 97,57                       247,61                    345,18                       
4.1.2.4.3 Sinalização de Alerta unid 15,00          25,94             22,51                 48,45                 389,10                    337,65                    726,75                       
4.1.2.4.4 Sinalização de Orientação e Salvamento unid 21,00          18,42             22,51                 40,93                 386,82                    472,71                    859,53                       

4.1.2.4.5  SUB-TOTAL DO ITEM 1.068,63R$            1.553,19R$            2.621,82R$               

4.1.3 PRÉDIO 02 - GUARITA 2.496,78R$               

4.1.3.1 TUBOS E CONEXÕES - AoCo

4.1.3.1.1
Tubo de AoCo - 2.1/2" - Fornecimento e assentameto, inclusive conexões 

e suportes
m 3,00            159,56           64,52                 224,08              478,68                    193,56                    672,24                       

4.1.3.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 478,68R$                193,56R$                672,24R$                  
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4.1.3.2 MATERIAIS E EQUIP PCI

4.1.3.2.1

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00            1.399,21        154,30              1.553,51           1.399,21                 154,30                    1.553,51                   

4.1.3.2.2 Unidade extintora ABC-6kg unid 1,00            160,77           38,31                 199,08              160,77                    38,31                       199,08                       

4.1.3.2.3  SUB-TOTAL DO ITEM 1.559,98R$            192,61R$                1.752,59R$               

4.1.3.3 SUPORTE E FIXAÇÕES

4.1.3.3.1 Pintura de tubulação m 1,50            2,17               3,95                   6,12                   3,26                         5,93                         9,19                           

4.1.3.3.2  SUB-TOTAL DO ITEM 3,26R$                    5,93R$                    9,19R$                       

4.1.3.4 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4.1.3.4.1 Sinalização para Extintor unid 1,00            8,87               22,51                 31,38                 8,87                         22,51                       31,38                         
4.1.3.4.2 Sinalização para Hidrante unid 1,00            8,87               22,51                 31,38                 8,87                         22,51                       31,38                         

4.1.3.4.3  SUB-TOTAL DO ITEM 17,74R$                  45,02R$                  62,76R$                    

4.1.4 PRÉDIO 03 - GENTRAL DE HIDROGÊNIO 1.439,40R$               

4.1.4.1 MATERIAIS E EQUIP PCI

4.1.4.1.1 Unidade extintora de gás carbonico CO2-4kg unid 2,00            475,17           19,31                 494,48              950,34                    38,62                       988,96                       
4.1.4.1.2 Abrigo para Extintor unid 2,00            171,33           22,51                 193,84              342,66                    45,02                       387,68                       

4.1.4.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM 1.293,00R$            83,64R$                  1.376,64R$               

4.1.4.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4.1.4.2.1 Placa para Extintor unid 2,00            8,87               22,51                 31,38                 17,74                       45,02                       62,76                         

4.1.4.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 17,74R$                  45,02R$                  62,76R$                    

4.1.5 PRÉDIO 04 - GENTRAL DE NITROGÊNIO E ARGÔNIO 1.439,40R$               

4.1.5.1 MATERIAIS E EQUIP PCI

4.1.5.1.1 Unidade extintora de gás carbonico CO2-4kg unid 2,00            475,17           19,31                 494,48              950,34                    38,62                       988,96                       
4.1.5.1.2 Abrigo para extintor unid 2,00            171,33           22,51                 193,84              342,66                    45,02                       387,68                       

4.1.5.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM 1.293,00R$            83,64R$                  1.376,64R$               

4.1.5.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4.1.5.2.1 Placa para Extintor unid 2,00            8,87               22,51                 31,38                 17,74                       45,02                       62,76                         

4.1.5.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 17,74R$                  45,02R$                  62,76R$                    

4.1.6 PRÉDIO 05 - CASA DE BOMBAS 76.677,18R$             

4.1.6.1 OBRAS CIVIS

4.1.6.1.1 Areia fina assentamento de  tubulação m3 0,40            84,56             99,54                 184,10              33,82                       39,82                       73,64                         

4.1.6.1.2
Carga, transporte e descarga de material escavado para bota-fora DTM 

até 5,0 Km
m3 1,14            -                 21,39                 21,39                 -                           24,38                       24,38                         

4.1.6.1.3 Escavação / abertura de valas m3 4,00            -                 5,47                   5,47                   -                           21,88                       21,88                         
4.1.6.1.4 Reaterro e compactação m3 2,86            -                 34,50                 34,50                 -                           98,67                       98,67                         

4.1.6.1.5

Caixa de Retenção (100x100cm) - Laje de fundo em concreto armado Fck 

20 MPa, sobre lastro de concreto magro de 3cm (Fck 9 MPa), o qual se 

assenta sobre camada de brita de 5cm; Laje de cobertura em concreto 

armado Fck 20 MPa; Paredes em alvenaria de blocos estruturais de 

concreto preenchidos com concreto armado Fck 20 MPa ou lajotinha de 

concreto, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, com aditivo impermeabilizante tipo Vedaci, tampa em 

concreto com bordas de cantoneiras em chapa galvanizada a fogo SAE 

1020, 1.1/4 x 1.1/4 x 1/4"

unid 1,00            1.534,27        400,21              1.934,48           1.534,27                 400,21                    1.934,48                   

4.1.6.1.6  SUB-TOTAL DO ITEM 1.568,09R$            584,96R$                2.153,05R$               

4.1.6.2 TUBOS E CONEXÕES - PVCR

4.1.6.2.1
Tubos de PVC série Reforçada 75mm - Fornecimento e assentamento, 

inclusive conexões
m 3,00            21,06             34,73                 55,79                 63,18                       104,19                    167,37                       

4.1.6.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 63,18R$                  104,19R$                167,37R$                  

4.1.6.3 TUBOS E CONEXÕES - AoGo

4.1.6.3.1

Bucha de redução recalque Bba Elétrica Ø3"x1.1/2" (Confirmar com 

fabricante da bomba diâmetro da boca de recalque, antes da aquisição 

da peça)

unid 1,00            74,33             54,51                 128,84              74,33                       54,51                       128,84                       

4.1.6.3.2

Bucha de redução recalque Bba Combustão Ø3"x1.1/2" (Confirmar com 

fabricante da bomba diâmetro da boca de recalque, antes da aquisição 

da peça)

unid 1,00            227,41           140,79              368,20              227,41                    140,79                    368,20                       

4.1.6.3.3

Bucha de redução recalque Bba Jockey Ø2"x3/4" (Confirmar com 

fabricante da bomba diâmetro da boca de recalque, antes da aquisição 

da peça)

unid 1,00            166,45           140,79              307,24              166,45                    140,79                    307,24                       

4.1.6.3.4
Bucha de redução sucção Bba Elétrica Ø4"x2" (Confirmar com fabricante 

da bomba diâmetro da boca de recalque, antes da aquisição da peça)
unid 1,00            363,78           140,79              504,57              363,78                    140,79                    504,57                       

4.1.6.3.5

Bucha de redução sucção Bba Combustão Ø4"x2" (Confirmar com 

fabricante da bomba diâmetro da boca de recalque, antes da aquisição 

da peça)

unid 1,00            375,81           140,79              516,60              375,81                    140,79                    516,60                       

4.1.6.3.6
Bucha de redução sucção Bba Jockey Ø2"x1" (Confirmar com fabricante 

da bomba diâmetro da boca de recalque, antes da aquisição da peça)
unid 1,00            128,81           43,10                 171,91              128,81                    43,10                       171,91                       

4.1.6.3.7
Tubo de AoCo - 2.1/2" - Fornecimento e assentameto, inclusive conexões 

e suportes
m 18,00          159,56           64,52                 224,08              2.872,08                 1.161,36                 4.033,44                   

4.1.6.3.8
Tubo de AoCo - 3" - Fornecimento e assentameto, inclusive conexões e 

suportes
m 12,00          223,83           68,56                 292,39              2.685,96                 822,72                    3.508,68                   

4.1.6.3.9
Tubo de aço carbono - 4" - Fornecimento e assentameto, inclusive 

conexões e suportes
m 18,00          318,58           80,66                 399,24              5.734,44                 1.451,88                 7.186,32                   

4.1.6.3.10
Tubo de aço carbono - 3/4" - Fornecimento e assentameto, inclusive 

conexões e suportes
m 3,00            51,07             32,26                 83,33                 153,21                    96,78                       249,99                       

4.1.6.3.11  SUB-TOTAL DO ITEM 12.782,28R$          4.193,51R$            16.975,79R$             

4.1.6.4 MATERIAIS E EQUIP PCI

4.1.6.4.1 Unidade extintora de gás carbonico CO2-4kg unid 2,00            475,17           19,31                 494,48              950,34                    38,62                       988,96                       
4.1.6.4.2 Descarga bba Combustão unid 1,00            811,40           75,08                 886,48              811,40                    75,08                       886,48                       
4.1.6.4.3 Caixa abrigo painel de comando unid 1,00            1.693,79        82,46                 1.776,25           1.693,79                 82,46                       1.776,25                   

4.1.6.4.4  SUB-TOTAL DO ITEM 3.455,53R$            196,16R$                3.651,69R$               
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4.1.6.5 BOMBAS E EQUIPAMENTOS

4.1.6.5.1 Bomba Elétrica 3500 RPM / 3CV / Trifásico / H= 41m.c.a. / Q= 7,5m³h unid 1,00            4.128,12        649,83              4.777,95           4.128,12                 649,83                    4.777,95                   

4.1.6.5.2 Bomba Combustão a Diesel / 1750 RPM / 5CV / H=41m.c.a. / Q= 7,5m³h unid 1,00            25.807,88      1.346,59           27.154,47         25.807,88               1.346,59                 27.154,47                 

4.1.6.5.3 Bomba Jockey / 2CV / Trifásico / H= 65m.c.a. / Q= 2,7m³h unid 1,00            2.251,80        649,83              2.901,63           2.251,80                 649,83                    2.901,63                   
4.1.6.5.4 Conjunto painel de comando hidráulico bbas de incêndio unid 1,00            8.321,07        1.647,06           9.968,13           8.321,07                 1.647,06                 9.968,13                   

4.1.6.5.5  SUB-TOTAL DO ITEM 40.508,87R$          4.293,31R$            44.802,18R$             

4.1.6.6 VÁLVULAS / REGISTROS / TORNEIRAS 

4.1.6.6.1 Registro de gaveta industrial 2.1/2" unid 1,00            354,29           46,38                 400,67              354,29                    46,38                       400,67                       
4.1.6.6.2 Registro de gaveta industrial 2" unid 2,00            116,00           38,31                 154,31              232,00                    76,62                       308,62                       
4.1.6.6.3 Registro de gaveta industrial 3" unid 2,00            515,18           53,63                 568,81              1.030,36                 107,26                    1.137,62                   
4.1.6.6.4 Registro de gaveta industrial 4" unid 4,00            813,93           66,95                 880,88              3.255,72                 267,80                    3.523,52                   
4.1.6.6.5 Junta de expansão 2" unid 1,00            801,04           5,13                   806,17              801,04                    5,13                         806,17                       
4.1.6.6.6 Junta de expansão 3" unid 2,00            220,53           112,92              333,45              441,06                    225,84                    666,90                       
4.1.6.6.7 Válvula de retenção vertical 2" unid 1,00            323,38           34,28                 357,66              323,38                    34,28                       357,66                       
4.1.6.6.8 Válvula de retenção vertical 3" unid 2,00            638,33           46,38                 684,71              1.276,66                 92,76                       1.369,42                   

4.1.6.6.9  SUB-TOTAL DO ITEM 7.714,51R$            856,07R$                8.570,58R$               

4.1.6.7 SUPORTES E FIXAÇÕES

4.1.6.7.1 Pintura de tubulação m 48,00          2,17               3,95                   6,12                   104,16                    189,60                    293,76                       

4.1.6.7.2  SUB-TOTAL DO ITEM 104,16R$                189,60R$                293,76R$                  

4.1.6.8 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4.1.6.8.1 Placa para Extintor unid 2,00            8,87               22,51                 31,38                 17,74                       45,02                       62,76                         

4.1.6.8.2  SUB-TOTAL DO ITEM 17,74R$                  45,02R$                  62,76R$                    

4.1.7 PRÉDIO 06 - CABINE DE MEDIÇÃO 1.439,40R$               

4.1.7.1 MATERIAIS E EQUIP PCI

4.1.7.1.1 Abrigo para extintor unid 2,00            171,33           22,51                 193,84              342,66                    45,02                       387,68                       
4.1.7.1.2 Unidade extintora de gás carbonico CO2-4kg unid 2,00            475,17           19,31                 494,48              950,34                    38,62                       988,96                       

4.1.7.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM 1.293,00R$            83,64R$                  1.376,64R$               

4.1.7.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4.1.7.2.1 Placa para Extintor unid 2,00            8,87               22,51                 31,38                 17,74                       45,02                       62,76                         

4.1.7.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 17,74R$                  45,02R$                  62,76R$                    

4.1.8 PRÉDIO 07 - CENTRAL DE RESÍDUOS 382,28R$                  

4.1.8.1 MATERIAIS E EQUIP PCI

4.1.8.1.1 Abrigo para extintor unid 1,00            171,33           22,51                 193,84              171,33                    22,51                       193,84                       
4.1.8.1.2 Unidade extintora de pó químico seco PQS-4kg unid 1,00            145,50           11,56                 157,06              145,50                    11,56                       157,06                       

4.1.8.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM 316,83R$                34,07R$                  350,90R$                  

4.1.8.2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4.1.8.2.1 Placa para Extintor unid 1,00            8,87               22,51                 31,38                 8,87                         22,51                       31,38                         

4.1.8.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 8,87R$                    22,51R$                  31,38R$                    

4.2 PREVENTIVO ELÉTRICO 538.466,27R$          

4.2.1 CABOS E ACESSÓRIOS 67.128,24R$             

4.2.1.1
Cabo de cobre nu com conector e  solda exotérmica com todos os 

acessórios, 95% de Pureza, classe de encordamento 2 e 3.
4.2.1.1.1 Bitola 50,00mm². m 1.002,00     25,32             16,33                 41,65                 25.370,64               16.362,66               41.733,30                 
4.2.1.1.2 Bitola 95,00mm². m 168,00        51,13             18,38                 69,51                 8.589,84                 3.087,84                 11.677,68                 
4.2.1.1.3 Bitola 16,00mm². m 218,00        8,58               8,17                   16,75                 1.870,44                 1.781,06                 3.651,50                   

4.2.1.1.4  SUB-TOTAL DO ITEM 35.830,92R$          21.231,56R$          57.062,48R$             

4.2.1.2
Cabo de cobre unipolar blindado, isolado para 0,6/1kV em PVC-70ºC, 

com fita isolante, conectores, etc.
4.2.1.2.1 Bitola 2#1,5mm2 m 65,00          6,02               1,01                   7,03                   391,30                    65,65                       456,95                       

4.2.1.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 391,30R$                65,65R$                  456,95R$                  

4.2.1.3
Cabo de cobre multipolar blindado, isolado para 0,6/1kV em PVC-70ºC, 

com fita isolante, conectores, etc.
4.2.1.3.1 Bitola 2#1,5mm2 m 956,00        6,02               1,01                   7,03                   5.755,12                 965,56                    6.720,68                   

4.2.1.3.2  SUB-TOTAL DO ITEM 5.755,12R$            965,56R$                6.720,68R$               

4.2.1.4

Cabo de comando torcido sem blindagem. Têmpera mole, classe de 

encordoamento 4 ou 5, isolação das veias em PVC/A classe 70ºC anti-

chama. Com abraçadeiras plásticas e fita velcro para organização. 

Identificação em ambas as extremidades. Poliron / Kmp / Belden ou 

equivalente técnico.
4.2.1.4.1 2 vias de Bitola 1,5mm². m 189,00        6,02               2,65                   8,67                   1.137,78                 500,85                    1.638,63                   

4.2.1.4.2  SUB-TOTAL DO ITEM 1.137,78R$            500,85R$                1.638,63R$               

4.2.1.5

Cabo de comando torcido blindado. Têmpera mole, classe de 

encordoamento 2 ou 4, isolação das veias em PVC/A classe 70ºC anti-

chama, torcidos dois a dois e paralelamente entre si e enfaixados  com 

fita separadora de poliéster, blindagem coletiva de cobre, condutor 

dreno de cobre estanhado e cobertura de PVC 600V. Com abraçadeiras 

plásticas e fita velcro para organização. Identificação em ambas as 

extremidades. Poliron / Kmp / Belden ou equivalente técnico.

4.2.1.5.1 3 vias de Bitola 1mm². m 170,00        5,31               2,04                   7,35                   902,70                    346,80                    1.249,50                   

4.2.1.5.2  SUB-TOTAL DO ITEM 902,70R$                346,80R$                1.249,50R$               

4.2.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 29.474,13R$             

4.2.2.1
Eletroduto de PVC rígido, conforme a NBR-15.465, com rosca, barra de 

300 cm, nas dimensões:
4.2.2.1.1 Diâmetro 1". 11 barras de 300cm m 33,00          4,98               12,26                 17,24                 164,34                    404,58                    568,92                       

4.2.2.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 164,34R$                404,58R$                568,92R$                  

4.2.2.2
Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico, tipo pesado, em barras de 

300 cm, nas dimensões:
4.2.2.2.1 Diâmetro 3/4". 223 barras de 300cm m 669,00        16,47             20,43                 36,90                 11.018,43               13.667,67               24.686,10                 
4.2.2.2.2 Diâmetro 1.1/2". 9 barras de 300cm m 27,00          29,80             32,67                 62,47                 804,60                    882,09                    1.686,69                   

4.2.2.2.3  SUB-TOTAL DO ITEM 11.823,03R$          14.549,76R$          26.372,79R$             
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4.2.2.3
Eletroduto de PEAD corrugado com emendas, arame guia, fita de 

advertência, etc.
4.2.2.3.1 Diâmetro 2". m 99,00          6,14               19,44                 25,58                 607,86                    1.924,56                 2.532,42                   

4.2.2.3.2  SUB-TOTAL DO ITEM 607,86R$                1.924,56R$            2.532,42R$               

4.2.3 SISTEMA DE ATERRAMENTO 136.899,94R$          

4.2.3.1
Haste de aterramento copperweld ∅5/8"x240cm, alta camada, com 

grampo "U" e todos os acessórios.
unid 74,00          40,02             81,68                 121,70              2.961,48                 6.044,32                 9.005,80                   

4.2.3.2 Solda por meio de compressão com todos os acessórios solda cabo cabo unid 9,00            17,76             90,69                 108,45              159,84                    816,21                    976,05                       

4.2.3.3 Solda por meio de compressão com todos os acessórios solda cabo haste unid 53,00          21,73             137,58              159,31              1.151,69                 7.291,74                 8.443,43                   

4.2.3.4
Barra de alumínio retangular 5/8"x3/16" A=73,27mm², com bucha e 

parafuso para fixação.
m 765,00        15,42             137,58              153,00              11.796,30               105.248,70             117.045,00               

4.2.3.5 Terminal aéreo em barra chata de alumínio 3/4x1/4"x600mm. unid 4,00            56,34             137,58              193,92              225,36                    550,32                    775,68                       
4.2.3.6 Barramento de equipotencialização principal (BEP). unid 2,00            189,41           137,58              326,99              378,82                    275,16                    653,98                       

4.2.3.7  SUB-TOTAL DO ITEM 16.673,49R$          120.226,45R$        136.899,94R$          

4.2.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 20.224,51R$             

4.2.4.1
Bloco autônomo de luz de emergência com fonte luminosa em led 

1000lm, autonomia mínima de 6 horas
unid 35,00          239,54           44,93                 284,47              8.383,90                 1.572,55                 9.956,45                   

4.2.4.2
Bloco autônomo de luz de emergência com 2 projetores em led 

9w/12vcc/2400lm, autonomia mínima de 6 horas
unid 17,00          239,54           44,93                 284,47              4.072,18                 763,81                    4.835,99                   

4.2.4.3
Bloco autônomo de luz de emergência com 2 projetores em led 

9w/12vcc, IP-65, autonomia mínima de 6 horas
unid 1,00            239,54           44,93                 284,47              239,54                    44,93                       284,47                       

4.2.4.4 Placa de saída autônoma face simples 30x15cm conforme nbr-13434 unid 27,00          100,50           22,75                 123,25              2.713,50                 614,25                    3.327,75                   

4.2.4.5
Placa de saída autônoma face simples para indicação de saída de 

emergencia 30x15cm.
unid 11,00          100,50           22,75                 123,25              1.105,50                 250,25                    1.355,75                   

4.2.4.6
Placa de saída fotoluminescente conforme nbr-13434 Face simples e seta 

indicativa à direita 30x15cm
unid 4,00            13,19             22,51                 35,70                 52,76                       90,04                       142,80                       

4.2.4.7
Placa de saída fotoluminescente conforme nbr-13434 Face simples e seta 

indicativa à esquerda 30x15cm
unid 6,00            13,19             22,51                 35,70                 79,14                       135,06                    214,20                       

4.2.4.8
Placa de saída fotoluminescente conforme nbr-13434 Face simples e seta 

indicativa de descida de escada 30x15cm
unid 2,00            13,19             22,51                 35,70                 26,38                       45,02                       71,40                         

4.2.4.9
Placa de saída fotoluminescente conforme nbr-13434 Face simples e seta 

indicativa siga em frente 30x15cm
unid 1,00            13,19             22,51                 35,70                 13,19                       22,51                       35,70                         

4.2.4.10  SUB-TOTAL DO ITEM 16.686,09R$          3.538,42R$            20.224,51R$             

4.2.5 SISTEMA DE ALARME 41.358,18R$             
4.2.5.1 Central de detecção de alarme endereçavel com 2 laços unid 1,00            5.542,43        245,05              5.787,48           5.542,43                 245,05                    5.787,48                   
4.2.5.2 Detector termovelocimétrico pontual endereçavel com base unid 3,00            330,80           40,84                 371,64              992,40                    122,52                    1.114,92                   
4.2.5.3 Detector de fumaça óptico pontual endereçavel com base unid 39,00          330,80           40,84                 371,64              12.901,20               1.592,76                 14.493,96                 

4.2.5.4 Acionador de alarme endereçavel com tampa IP-42 à 120cm. do piso unid 11,00          193,97           20,43                 214,40              2.133,67                 224,73                    2.358,40                   

4.2.5.5 Acionador de alarme endereçavel com tampa IP-65 à 120cm. do piso unid 3,00            282,94           20,43                 303,37              848,82                    61,29                       910,11                       

4.2.5.6 Audio visual endereçavel 90db IP-42 à 220cm do piso unid 11,00          366,17           81,68                 447,85              4.027,87                 898,48                    4.926,35                   
4.2.5.7 Audio visual endereçavel 90db IP-66 à 220cm do piso unid 3,00            366,17           81,68                 447,85              1.098,51                 245,04                    1.343,55                   
4.2.5.8 Dispositivo de proteção contra surto 20KA unid 4,00            301,67           20,43                 322,10              1.206,68                 81,72                       1.288,40                   

4.2.5.9
Módulo de entrada de sinal para equipamentos externo em condulete de 

alumínio 4x4" 
unid 8,00            301,67           40,84                 342,51              2.413,36                 326,72                    2.740,08                   

4.2.5.10 Módulo isolador e de derivação de laço unid 1,00            327,51           81,68                 409,19              327,51                    81,68                       409,19                       
4.2.5.11 Painel repetidor do sinal unid 1,00            5.822,37        163,37              5.985,74           5.822,37                 163,37                    5.985,74                   

4.2.5.12  SUB-TOTAL DO ITEM 37.314,82R$          4.043,36R$            41.358,18R$             

4.2.6 SISTEMA DE DETECÇÃO DE GASES 174.715,44R$          

4.2.6.1
Central de detecção de gases 16 canais analógicos, 8 reles, sirene e 

sinalizador incorporado 
unid 1,00            55.725,59      5.668,17           61.393,76         55.725,59               5.668,17                 61.393,76                 

4.2.6.2 Painel com módulo de 8 relés unid 1,00            1.577,68        2.999,17           4.576,85           1.577,68                 2.999,17                 4.576,85                   
4.2.6.3 Detector de hidrogênio H2 2% unid 3,00            8.634,99        3.241,91           11.876,90         25.904,97               9.725,73                 35.630,70                 
4.2.6.4 Detector de hidrogênio H2 0-2000ppm unid 2,00            8.634,99        3.241,91           11.876,90         17.269,98               6.483,82                 23.753,80                 
4.2.6.5 Detector de oxigênio O2 30% unid 3,00            8.430,13        517,29              8.947,42           25.290,39               1.551,87                 26.842,26                 
4.2.6.6 Detector de gás carbônico CO2 0-10% unid 1,00            8.704,93        517,29              9.222,22           8.704,93                 517,29                    9.222,22                   

4.2.6.7
Coluna luminosa vermelha/laranja tipo flash e sirene 24vcc, ø40mm 

braço 90° 
unid 3,00            2.360,66        550,31              2.910,97           7.081,98                 1.650,93                 8.732,91                   

4.2.6.8 Coluna luminosa vermelha tipo flash e sirene 24vcc, ø40mm braço 90° unid 2,00            1.731,16        550,31              2.281,47           3.462,32                 1.100,62                 4.562,94                   

4.2.6.9  SUB-TOTAL DO ITEM 145.017,84R$        29.697,60R$          174.715,44R$          

4.2.7 CAIXAS E ACESSÓRIOS 3.827,52R$               

4.2.7.1 Caixa de alvenaria com tampa de concreto, com inscrição, 30x30x40cm unid 4,00            48,84             38,67                 87,51                 195,36                    154,68                    350,04                       

4.2.7.2
Caixa de alvenaria com tampa de concreto, com inscrição e haste de 

aterramento copperweld ø5/8"x240cm, 250micras, 30x30x40cm
unid 13,00          97,51             38,67                 136,18              1.267,63                 502,71                    1.770,34                   

4.2.7.3 Caixa de aluminio, com 6 módulos de monitoramento unid 1,00            331,37           1.375,77           1.707,14           331,37                    1.375,77                 1.707,14                   

4.2.7.4  SUB-TOTAL DO ITEM 1.794,36R$            2.033,16R$            3.827,52R$               

4.2.8 ENTREGA DO SISTEMA 64.838,31R$             
4.2.8.1 Comissionamento e Start-Up cj 1,00            -                 64.838,31         64.838,31         -                           64.838,31               64.838,31                 

4.2.8.2  SUB-TOTAL DO ITEM -R$                      64.838,31R$          64.838,31R$             

4.3 ELÉTRICO 5.713.256,05R$       

4.3.1 CABOS E ACESSÓRIOS 903.831,07R$          

4.3.1.1

Cabo de cobre unipolar isolado para 750V em PVC-70ºC, classe de 

encordamento 5, tipo Afumex da Prysmian (ou equivalente técnico), com 

fita isolante, conectores, etc.
4.3.1.1.1 Bitola 2,5mm² m 15.282,00   1,57               1,23                   2,80                   23.992,74               18.796,86               42.789,60                 
4.3.1.1.2 Bitola 4,0mm² m 2.270,00     2,41               1,63                   4,04                   5.470,70                 3.700,10                 9.170,80                   
4.3.1.1.3 Bitola 6,0mm² m 293,00        3,60               2,12                   5,72                   1.054,80                 621,16                    1.675,96                   
4.3.1.1.4 Bitola 10mm² m 1.014,00     6,98               3,15                   10,13                 7.077,72                 3.194,10                 10.271,82                 

4.3.1.1.5  SUB-TOTAL DO ITEM 37.595,96R$          26.312,22R$          63.908,18R$             

4.3.1.2

Cabo de cobre multipolar isolado para 0,6/1kV em EPR-90ºC, classe de 

encordamento 5, tipo Afumex da Prysmian (ou equivalente técnico), com 

fita isolante, conectores, etc.
4.3.1.2.1 Bitola 3x2,5mm². m 41,80          6,62               2,65                   9,27                   276,72                    110,77                    387,49                       
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4.3.1.2.2 Bitola 3x4,0mm². m 17,00          10,28             3,27                   13,55                 174,76                    55,59                       230,35                       
4.3.1.2.3 Bitola 4x2,5mm². m 73,00          8,38               3,15                   11,53                 611,74                    229,95                    841,69                       
4.3.1.2.4 Bitola 4x4,0mm². m 329,00        12,63             4,09                   16,72                 4.155,27                 1.345,61                 5.500,88                   
4.3.1.2.5 Bitola 4x6,0mm². m 15,00          18,25             4,69                   22,94                 273,75                    70,35                       344,10                       
4.3.1.2.6 Bitola 4x16,0mm². m 12,00          47,58             6,13                   53,71                 570,96                    73,56                       644,52                       
4.3.1.2.7 Bitola 5x2,5mm². m 239,00        11,51             4,09                   15,60                 2.750,89                 977,51                    3.728,40                   
4.3.1.2.8 Bitola 5x4,0mm². m 487,00        17,54             4,90                   22,44                 8.541,98                 2.386,30                 10.928,28                 
4.3.1.2.9 Bitola 5x6,0mm². m 107,00        22,98             5,72                   28,70                 2.458,86                 612,04                    3.070,90                   

4.3.1.2.10 Bitola 5x10,0mm². m 693,00        41,44             8,17                   49,61                 28.717,92               5.661,81                 34.379,73                 
4.3.1.2.11 Bitola 5x16,0mm². m 232,00        58,62             12,26                 70,88                 13.599,84               2.844,32                 16.444,16                 

4.3.1.2.12  SUB-TOTAL DO ITEM 62.132,69R$          14.367,81R$          76.500,50R$             

4.3.1.3

Cabo de cobre unipolar isolado para 1KV em EPR-90ºC, classe de 

encordamento 5, tipo Afumex da Prysmian (ou equivalente técnico), com 

fita isolante, conectores, etc.
4.3.1.3.1 Bitola 2,5mm². m 447,00        2,70               1,01                   3,71                   1.206,90                 451,47                    1.658,37                   
4.3.1.3.2 Bitola 4,0mm². m 1.725,00     3,48               0,37                   3,85                   6.003,00                 638,25                    6.641,25                   
4.3.1.3.3 Bitola 10mm². m 597,00        7,18               0,37                   7,55                   4.286,46                 220,89                    4.507,35                   
4.3.1.3.4 Bitola 16,0mm². m 935,00        10,32             0,53                   10,85                 9.649,20                 495,55                    10.144,75                 
4.3.1.3.5 Bitola 25,0mm² . m 840,00        16,20             2,61                   18,81                 13.608,00               2.192,40                 15.800,40                 
4.3.1.3.6 Bitola 35,0mm² . m 472,00        22,15             2,98                   25,13                 10.454,80               1.406,56                 11.861,36                 
4.3.1.3.7 Bitola 50,0mm² . m 429,00        31,81             3,55                   35,36                 13.646,49               1.522,95                 15.169,44                 
4.3.1.3.8 Bitola 70,0mm² . m 325,00        45,53             4,28                   49,81                 14.797,25               1.391,00                 16.188,25                 
4.3.1.3.9 Bitola 95,0mm² . m 394,00        59,78             5,23                   65,01                 23.553,32               2.060,62                 25.613,94                 

4.3.1.3.10 Bitola 120,0mm² . m 1.132,00     76,15             6,21                   82,36                 86.201,80               7.029,72                 93.231,52                 
4.3.1.3.11 Bitola 150,0mm² . m 414,00        94,13             7,31                   101,44              38.969,82               3.026,34                 41.996,16                 
4.3.1.3.12 Bitola 185,0mm² . m 319,00        121,20           8,66                   129,86              38.662,80               2.762,54                 41.425,34                 
4.3.1.3.13 Bitola 240,0mm² . m 2.595,00     151,23           10,74                 161,97              392.441,85             27.870,30               420.312,15               

4.3.1.3.14  SUB-TOTAL DO ITEM 653.481,69R$        51.068,59R$          704.550,28R$          

4.3.1.4

Cabo de cobre de média tensão, unipolar, isolado para 8,7/15kV em EPR-

105ºC, neutro aterrado, classe de encordamento 2, tipo Eprotemax da 

Prysmian (ou equivalente técnico).
4.3.1.4.1 Bitola 50,00mm². m 467,00        58,13             3,55                   61,68                 27.146,71               1.657,85                 28.804,56                 

4.3.1.4.2  SUB-TOTAL DO ITEM 27.146,71R$          1.657,85R$            28.804,56R$             

4.3.1.5
Cabo de cobre nu, 95% de Pureza, classe de encordamento 2 e 3, 

inclusive fita isolante, conectores...
4.3.1.5.1 Bitola 16,00mm². m 896,00        8,58               8,17                   16,75                 7.687,68                 7.320,32                 15.008,00                 

4.3.1.5.2  SUB-TOTAL DO ITEM 7.687,68R$            7.320,32R$            15.008,00R$             

4.3.1.6

Cabo de comando torcido sem blindagem. Têmpera mole, classe de 

encordoamento 4 ou 5, isolação das veias em PVC/A classe 70ºC anti-

chama. Com abraçadeiras plásticas e fita velcro para organização. 

Identificação em ambas as extremidades. Poliron / Kmp / Belden ou 

equivalente técnico.
4.3.1.6.1 3 vias de Bitola 1,5mm². m 336,00        6,06               2,65                   8,71                   2.036,16                 890,40                    2.926,56                   
4.3.1.6.2 5 vias de Bitola 1,5mm². m 324,00        10,52             4,09                   14,61                 3.408,48                 1.325,16                 4.733,64                   
4.3.1.6.3 12 vias de Bitola 1,5mm². m 180,00        20,98             16,33                 37,31                 3.776,40                 2.939,40                 6.715,80                   

4.3.1.6.4  SUB-TOTAL DO ITEM 9.221,04R$            5.154,96R$            14.376,00R$             

4.3.1.7

Cabo de comando torcido blindado. Têmpera mole, classe de 

encordoamento 2 ou 4, isolação das veias em PVC/A classe 70ºC anti-

chama, torcidos dois a dois e paralelamente entre si e enfaixados  com 

fita separadora de poliéster, blindagem coletiva de cobre, condutor 

dreno de cobre estanhado e cobertura de PVC 600V. Com abraçadeiras 

plásticas e fita velcro para organização. Identificação em ambas as 

extremidades. Poliron / Kmp / Belden ou equivalente técnico.

4.3.1.7.1 3 vias de Bitola 1mm². m 93,00          5,31               2,04                   7,35                   493,83                    189,72                    683,55                       

4.3.1.7.2  SUB-TOTAL DO ITEM 493,83R$                189,72R$                683,55R$                  

4.3.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 144.978,33R$          

4.3.2.1

Eletroduto de ferro galvanizado à fogo 80 micras, pesado, com luvas de 

emenda, curvas, acessórios de fixação, etc, conforme NBR-5598.(Barra 

300cm).
4.3.2.1.1 Diâmetro 2". 4 barras de 300cm m 12,00          43,78             36,76                 80,54                 525,36                    441,12                    966,48                       
4.3.2.1.2 Diâmetro 4". 4 barras de 300cm m 12,00          71,50             79,64                 151,14              858,00                    955,68                    1.813,68                   

4.3.2.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM 1.383,36R$            1.396,80R$            2.780,16R$               

4.3.2.2
Eletroduto de pvc rígido, com luvas de emenda, buchas, arruelas, curvas, 

conduletes, acessórios de fixação, etc, barra de 300cm nas dimensões:

4.3.2.2.1 Diâmetro 3/4".  28 barras de 300cm m 84,00          3,19               12,26                 15,45                 267,96                    1.029,84                 1.297,80                   
4.3.2.2.2 Diâmetro 1".  41 barras de 300cm m 123,00        4,98               12,26                 17,24                 612,54                    1.507,98                 2.120,52                   
4.3.2.2.3 Diâmetro 1.1/2".  15 barras de 300cm m 45,00          7,30               18,38                 25,68                 328,50                    827,10                    1.155,60                   
4.3.2.2.4 Diâmetro 2". 11 barras de 300cm m 33,00          26,81             18,38                 45,19                 884,73                    606,54                    1.491,27                   
4.3.2.2.5 Diâmetro 4". 48 barras de 300cm m 144,00        34,41             40,84                 75,25                 4.955,04                 5.880,96                 10.836,00                 

4.3.2.2.6  SUB-TOTAL DO ITEM 7.048,77R$            9.852,42R$            16.901,19R$             

4.3.2.3

Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico, com luvas de emenda, 

buchas, arruelas, curvas, conduletes, acessórios de fixação, etc, barra de 

300cm nas dimensões:
4.3.2.3.1 Diâmetro 3/4". 297 barras de 300cm m 891,00        16,47             20,43                 36,90                 14.674,77               18.203,13               32.877,90                 
4.3.2.3.2 Diâmetro 1.1/2". 88 barras de 300cm m 264,00        29,80             32,67                 62,47                 7.867,20                 8.624,88                 16.492,08                 
4.3.2.3.3 Diâmetro 1". 36 barras de 300cm m 108,00        18,73             24,51                 43,24                 2.022,84                 2.647,08                 4.669,92                   
4.3.2.3.4 Diâmetro 2". 11 barras de 300cm m 33,00          43,78             36,76                 80,54                 1.444,74                 1.213,08                 2.657,82                   
4.3.2.3.5 Diâmetro 3". 4 barras de 300cm m 12,00          74,57             71,48                 146,05              894,84                    857,76                    1.752,60                   
4.3.2.3.6 Diâmetro 4". 18 barras de 300cm m 54,00          71,50             79,64                 151,14              3.861,00                 4.300,56                 8.161,56                   

4.3.2.3.7  SUB-TOTAL DO ITEM 30.765,39R$          35.846,49R$          66.611,88R$             

4.3.2.4
Eletroduto de PEAD corrugado com emendas, arame guia, fita de 

advertência, etc. Kanaflex (ou equivalente técnico).
4.3.2.4.1 Diâmetro 2". m 828,00        6,14               19,44                 25,58                 5.083,92                 16.096,32               21.180,24                 
4.3.2.4.2 Diâmetro 4". m 206,00        12,78             42,75                 55,53                 2.632,68                 8.806,50                 11.439,18                 

4.3.2.4.3  SUB-TOTAL DO ITEM 7.716,60R$            24.902,82R$          32.619,42R$             

4.3.2.5 Eletroduto metálico flexível, tipo sealtubo, com conector

4.3.2.5.1 Diâmetro 3/4". m 16,00          50,00             24,50                 74,50                 800,00                    392,00                    1.192,00                   
4.3.2.5.2 Diâmetro 1". m 36,00          62,79             32,67                 95,46                 2.260,44                 1.176,12                 3.436,56                   
4.3.2.5.3 Diâmetro 1.1/2". m 11,00          108,08           40,84                 148,92              1.188,88                 449,24                    1.638,12                   
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4.3.2.5.4  SUB-TOTAL DO ITEM 4.249,32R$            2.017,36R$            6.266,68R$               

4.3.2.6 Prensa-cabos de PVC

4.3.2.6.1 Diâmetro 3/4". unid 50,00          7,81               11,20                 19,01                 390,50                    560,00                    950,50                       

4.3.2.6.2  SUB-TOTAL DO ITEM 390,50R$                560,00R$                950,50R$                  

4.3.2.7 TRAVESSIAS

4.3.2.7.1 Reforço estrutural para travessia de eletroduto sob a rua. m 110,00        154,58           16,77                 171,35              17.003,80               1.844,70                 18.848,50                 

4.3.2.7.2  SUB-TOTAL DO ITEM 17.003,80R$          1.844,70R$            18.848,50R$             

4.3.3 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 85.456,35R$             

4.3.3.1

Eletrocalha de ferro galvanizado eletrolítico, chapa #16 perfurada, com 

tampa, juntas de emenda, parafusos, porcas, arruelas, derivações, 

curvas, reduções, luvas de acabamento, suporte de fixação, caixas de 

passagem, etc. Barra de 300 cm nas dimensões:
4.3.3.1.1 100x100mm. 31 barras de 300 m 93,00          45,14             57,17                 102,31              4.198,02                 5.316,81                 9.514,83                   

4.3.3.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 4.198,02R$            5.316,81R$            9.514,83R$               

4.3.3.2

Eletrocalha de ferro galvanizado eletrolítico, chapa #16 perfurada, com 

septo divisor, tampa, juntas de emenda, parafusos, porcas, arruelas, 

derivações, curvas, reduções, luvas de acabamento, suporte de fixação, 

caixas de passagem, etc. Barra de 300 cm nas dimensões:

4.3.3.2.1 100x100mm. 55 barras de 300cm m 165,00        45,14             57,17                 102,31              7.448,10                 9.433,05                 16.881,15                 
4.3.3.2.2 200x100mm. 95 barras de 300cm m 285,00        65,38             69,43                 134,81              18.633,30               19.787,55               38.420,85                 
4.3.3.2.3 300x100mm. 28 barras de 300cm m 84,00          81,46             77,60                 159,06              6.842,64                 6.518,40                 13.361,04                 

4.3.3.2.4  SUB-TOTAL DO ITEM 32.924,04R$          35.739,00R$          68.663,04R$             

4.3.3.3

Eletrocalha aramada, de ferro galvanizado eletrolítico, com juntas de 

emenda, parafusos, porcas, arruelas, derivações, curvas, reduções, luvas 

de acabamento, suporte de fixação, etc, barra de 300 cm nas dimensões:

4.3.3.3.1 50x50mm. 33 barras de 300cm m 99,00          28,59             44,93                 73,52                 2.830,41                 4.448,07                 7.278,48                   

4.3.3.3.2  SUB-TOTAL DO ITEM 2.830,41R$            4.448,07R$            7.278,48R$               

4.3.4 LEITOS E ACESSÓRIOS 148.757,49R$          

4.3.4.1

Leito de ferro galvanixado eletrolítico, longarinas 100x19mm, chapa #16, 

com juntas de emendas, parafusos, porcas, arruelas, derivações, curvas, 

reduções, luvas de acabamento, suporte de fixação, etc, barra de 300 cm 

nas dimensões:
4.3.4.1.1 200x100mm. 55 barras de 300cm m 165,00        108,33           69,43                 177,76              17.874,45               11.455,95               29.330,40                 
4.3.4.1.2 400x100mm. 143 barras de 300cm m 429,00        123,33           81,68                 205,01              52.908,57               35.040,72               87.949,29                 
4.3.4.1.3 600x100mm. 46 barras de 300cm m 138,00        138,24           89,86                 228,10              19.077,12               12.400,68               31.477,80                 

4.3.4.1.4  SUB-TOTAL DO ITEM 89.860,14R$          58.897,35R$          148.757,49R$          

4.3.5 PERFILADOS E ACESSÓRIOS 16.580,16R$             

4.3.5.1

Perfilado de ferro galvanizado eletrolítico, chapa #16 perfurada, com 

juntas de emenda, parafusos, porcas, arruelas, derivações, etc, barra de 

6000mm.
4.3.5.1.1 38x38mm. 101 barras de 6000mm m 606,00        11,03             16,33                 27,36                 6.684,18                 9.895,98                 16.580,16                 

4.3.5.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 6.684,18R$            9.895,98R$            16.580,16R$             

4.3.6 CANALETAS E ACESSÓRIOS 89.873,57R$             

4.3.6.1

Canaleta de aluminio com tampa, curva, caixa de derivação, luva de 

arremate, arremate de tampa, tampa terminal, arremate de parede, 

adapatador de eletrodutos, parafusos, buchas , arruelas, etc, Barra de 

300cm:
4.3.6.1.1 Duplo 25 Tipo D. 101 barras de 300cm m 303,00        255,09           10,21                 265,30              77.292,27               3.093,63                 80.385,90                 

4.3.6.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 77.292,27R$          3.093,63R$            80.385,90R$             

4.3.6.2 Acessorio para canaleta de aluminio Duplo D 25 da DUTOTEC com:

4.3.6.2.1 01Tomada padrão brasileiro 2P+T-10A/250V, cor preto. unid 18,00          12,15             14,30                 26,45                 218,70                    257,40                    476,10                       
4.3.6.2.2 02 Tomada padrão brasileiro 2P+T-10A/250V, cor preto. unid 67,00          44,44             16,33                 60,77                 2.977,48                 1.094,11                 4.071,59                   
4.3.6.2.3 02 Tomada padrão brasileiro 2P+T-10A/250V, cor vermelha. unid 64,00          44,44             16,33                 60,77                 2.844,16                 1.045,12                 3.889,28                   
4.3.6.2.4 02 Tomada padrão brasileira 2P+T-20A/250V, cor preto unid 10,00          17,70             16,33                 34,03                 177,00                    163,30                    340,30                       
4.3.6.2.5 01 Interruptor simples modular 10A/250V unid 3,00            7,83               15,12                 22,95                 23,49                       45,36                       68,85                         
4.3.6.2.6 02 Interruptor simples modular 10A/250V unid 10,00          17,55             15,12                 32,67                 175,50                    151,20                    326,70                       
4.3.6.2.7 03 Interruptor simples modular 10A/250V unid 1,00            23,93             15,12                 39,05                 23,93                       15,12                       39,05                         
4.3.6.2.8 02 Interruptor paralelo modular 10A/250V unid 5,00            22,71             21,65                 44,36                 113,55                    108,25                    221,80                       
4.3.6.2.9 03 Interruptor paralelo modular 10A/250V unid 1,00            32,35             21,65                 54,00                 32,35                       21,65                       54,00                         

4.3.6.2.10  SUB-TOTAL DO ITEM 6.586,16R$            2.901,51R$            9.487,67R$               

4.3.7 ILUMINAÇÃO 485.509,35R$          

4.3.7.1 LUMINARIAS E ACESSÓRIOS

4.3.7.1.1

Poste reto de ferro galvanizado eletrolítico pintado, h=7m com base em 

alvenaria e luminária hermética, IP-66, em led, com potência de 58W, 

220V/60hz

unid 17,00          3.605,10        404,60              4.009,70           61.286,70               6.878,20                 68.164,90                 

4.3.7.1.2

Poste reto de ferro galvanizado eletrolítico pintado, h=7m com base em 

alvenaria e 2 luminária hermética, IP-66, em led, com potência de 58W, 

220V/60hz

unid 3,00            3.690,15        404,60              4.094,75           11.070,45               1.213,80                 12.284,25                 

4.3.7.1.3

Luminária hermética, IP-66, em led, com potência de 58W, 220V/60hz. 

Montado em braço de 30cm, de ferro galvanizado eletrolítico com 

porcas, arruelas, buchas, parafusos etc.

unid 3,00            658,96           122,53              781,49              1.976,88                 367,59                    2.344,47                   

4.3.7.1.4

Projetor de alumínio alto rendimento, fechado, com fonte luminosa em 

led 280W, 220V/60Hz, com porcas, arruelas, bucha, parafuso, acessorios 

de montagem/fixação e plug, prolongador 2P+T-10A/250V com  cabo PP 

3x#2,5mm² de alimentação.

unid 3,00            2.117,00        81,68                 2.198,68           6.351,00                 245,04                    6.596,04                   

4.3.7.1.5

Projetor de alumínio alto rendimento. fechado, com fonte luminosa em 

led, 245W 220V/60Hz, com porcas, arruelas, bucha, parafuso, acessorios 

de montagem/fixação e plug, prolongador 2P+T-10A/250V com  cabo PP 

3x#2,5mm² de alimentação 

unid 3,00            2.117,00        81,68                 2.198,68           6.351,00                 245,04                    6.596,04                   

4.3.7.1.6

Projetor de alumínio alto rendimento, fechado, com fonte luminosa em 

led 210W, 220V/60Hz, com porcas, arruelas, bucha, parafuso, acessorios 

de montagem/fixação e plug, prolongador 2P+T-10A/250V com cabo PP 

3x#2,5mm² de alimentação. 

unid 3,00            2.117,00        81,68                 2.198,68           6.351,00                 245,04                    6.596,04                   

Página 39/55



MATERIAL 
/ EQUIP. / 

SERVIÇOS

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
MATERIAL / 

EQUIP. / 
SERVIÇOS

MÃO DE OBRA

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS

PREÇO TOTALITEM

 CODEMIG - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO D O ESTADO DE MINAS GERAIS 

 LABORATÓRIO-FÁBRICA DE ÍMÃS DE TERRAS RARAS 

 PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

CÓD. 
DA 

CPU
DESCRIÇÃO UN. QUANT.

4.3.7.1.7

Luminária redonda de sobrepor. em led 12W temperatura de cor 4000K. 

corpo em chapa de aço fosfatizada com pintura na cor branca difusor em 

poliestileno. com porcas, arruelas, bucha, parafuso, acessorios de 

montagem/fixação e plug, prolongador 2P+T-10A/250V com cabo PP 

3x#2,5mm² de alimentação. 

unid 18,00          624,95           40,84                 665,79              11.249,10               735,12                    11.984,22                 

4.3.7.1.8

Luminária redonda de embutir. em led 41W temperatura de cor 4000K. 

com porcas, arruelas, bucha, parafuso, acessorios de montagem/fixação 

e plug, prolongador 2P+T-10A/250V com cabo PP 3x#2,5mm² de 

alimentação. 

unid 34,00          447,26           40,84                 488,10              15.206,84               1.388,56                 16.595,40                 

4.3.7.1.9

Luminária quadrada de embutir em led de 36W 4000K. Corpo em chapa 

de aço fosfatizado. fluxo luminoso 3400Im. com porcas, arruelas, bucha, 

parafuso, acessorios de montagem/fixação e plug, prolongador 2P+T-

10A/250V com cabo PP 3x#2,5mm² de alimentação. 

unid 232,00        468,41           40,84                 509,25              108.671,12             9.474,88                 118.146,00               

4.3.7.1.10

Luminária quadrada de embutir em led de 44W 4000K. Corpo em chapa 

de aço fosfatizado. fluxo luminoso 4500Im. com porcas, arruelas, bucha, 

parafuso, acessorios de montagem/fixação e plug, prolongador 2P+T-

10A/250V com cabo PP 3x#2,5mm² de alimentação. 

unid 6,00            799,89           40,84                 840,73              4.799,34                 245,04                    5.044,38                   

4.3.7.1.11

Luminária de sobrepor, IP-20, em led com potência de 160W, 

220V/60Hz. com porcas, arruelas, bucha, parafuso, acessorios de 

montagem/fixação e plug, prolongador 2P+T-10A/250V com cabo PP 

3x#2,5mm² de alimentação. 

unid 58,00          1.949,23        40,84                 1.990,07           113.055,34             2.368,72                 115.424,06               

4.3.7.1.12

Luminária de sobrepor, IP-20, em led com potência de 80W, 220V/60Hz. 

com porcas, arruelas, bucha, parafuso, acessorios de montagem/fixação 

e plug, prolongador 2P+T-10A/250V com cabo PP 3x#2,5mm² de 

alimentação. 

unid 15,00          1.268,32        40,84                 1.309,16           19.024,80               612,60                    19.637,40                 

4.3.7.1.13

Luminária de sobrepor, hermética, com difusor em policarbonato, IP-65, 

em led, com driver eletrônico e com potência de 62W, 220V/60Hz. com 

porcas, arruelas, bucha, parafuso, acessorios de montagem/fixação e 

plug, prolongador 2P+T-10A/250V com cabo PP 3x#2,5mm² de 

alimentação. 

unid 125,00        721,70           40,84                 762,54              90.212,50               5.105,00                 95.317,50                 

4.3.7.1.14

Luminária tipo tartaruga com 1 lâmpada fluorescente compacta 25W 

com porcas, arruelas, bucha, parafuso, acessorios de montagem/fixação 

e plug, prolongador 2P+T-10A/250V com cabo PP 3x#2,5mm² de 

alimentação.

unid 2,00            52,41             40,84                 93,25                 104,82                    81,68                       186,50                       

4.3.7.1.15 Arandela uso ao tempo 17W/4000ls. Corpo em aluminio injetado. unid 1,00            551,31           40,84                 592,15              551,31                    40,84                       592,15                       

4.3.7.1.16  SUB-TOTAL DO ITEM 456.262,20R$        29.247,15R$          485.509,35R$          

4.3.8 FORÇA BAIXA-TENSÃO 14.428,38R$             

4.3.8.1 TOMADAS E ACESSÓRIOS

4.3.8.1
01 módulo de tomada padrão brasileiro 2P+T-10A/250V, caixa 4"x2" de 

embutir em PVC, cor preto
unid 35,00          14,02             40,84                 54,86                 490,70                    1.429,40                 1.920,10                   

4.3.8.2
02 módulo de tomada padrão brasileiro 2P+T-10A/250V, caixa de 4"x2" 

de embutir em PVC, cor preto
unid 1,00            14,69             40,84                 55,53                 14,69                       40,84                       55,53                         

4.3.8.3
01 módulo de tomada padrão brasileiro 2P+T-10A/250V, caixa 4"x2" de 

embutir em PVC, cor vermelho
unid 2,00            14,02             40,84                 54,86                 28,04                       81,68                       109,72                       

4.3.8.4
02 módulo de tomada padrão brasileiro 2P+T-10A/250V, caixa 4"x2" de 

embutir em móvel, cor preto
unid 4,00            14,69             40,84                 55,53                 58,76                       163,36                    222,12                       

4.3.8.5
02 módulo de tomada padrão brasileiro 2P+T-10A/250V, caixa 4"x2" de 

embutir em móvel, cor vermelho
unid 4,00            14,69             40,84                 55,53                 58,76                       163,36                    222,12                       

4.3.8.6
01 módulo de tomada padrão brasileiro 2P+T-20A/250V, caixa 4"x2" de 

embutir em PVC, cor preto
unid 11,00          17,70             40,84                 58,54                 194,70                    449,24                    643,94                       

4.3.8.7 Tomada 2P+T-10A/250V, para condulete unid 191,00        14,02             40,84                 54,86                 2.677,82                 7.800,44                 10.478,26                 
4.3.8.8 Tomada 2P+T-20A/250V, para condulete unid 1,00            14,69             40,84                 55,53                 14,69                       40,84                       55,53                         
4.3.8.9 Tomada dupla 2P+T-10A/250V, para condulete unid 2,00            14,02             40,84                 54,86                 28,04                       81,68                       109,72                       

4.3.8.10
Conjunto 01 módulo de tomada 2P+T-10A/250V e interruptor simples de 

1 tecla, para condulete
unid 1,00            16,41             49,01                 65,42                 16,41                       49,01                       65,42                         

4.3.8.11
Conjunto tomada dupla 2P+T-10A/250V e interruptor paralelo de 1 tecla, 

para condulete
unid 3,00            19,23             49,01                 68,24                 57,69                       147,03                    204,72                       

4.3.8.12
Conjutno tomada dupla 2P+T-10A/250V e interruptor simples de 1 tecla, 

para condulete
unid 5,00            19,23             49,01                 68,24                 96,15                       245,05                    341,20                       

4.3.8.13  SUB-TOTAL DO ITEM 3.736,45R$            10.691,93R$          14.428,38R$             

4.3.9 INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS 24.137,66R$             

4.3.9.1 Interruptor com tampa, caixa de PVC 4"x2" (de embutir) com:

4.3.9.1.1 01 tecla simples 10A/250V unid 14,00          7,83               40,84                 48,67                 109,62                    571,76                    681,38                       
4.3.9.1.2 02 tecla simples 10A/250V unid 1,00            17,55             40,84                 58,39                 17,55                       40,84                       58,39                         
4.3.9.1.3 01 tecla paralela 10A/250V unid 4,00            11,15             40,84                 51,99                 44,60                       163,36                    207,96                       

4.3.9.1.4  SUB-TOTAL DO ITEM 171,77R$                775,96R$                947,73R$                  

4.3.9.2
Interruptor com tampa, condulete de alumínio diâmetro 3/4", parafusos, 

buchas etc. Com:
4.3.9.2.1 01 tecla simples unid 7,00            7,83               40,84                 48,67                 54,81                       285,88                    340,69                       
4.3.9.2.2 02 teclas simples unid 2,00            17,55             40,84                 58,39                 35,10                       81,68                       116,78                       
4.3.9.2.3 01 tecla paralela unid 4,00            9,38               40,84                 50,22                 37,52                       163,36                    200,88                       
4.3.9.2.4 02 teclas paralelas unid 1,00            17,55             40,84                 58,39                 17,55                       40,84                       58,39                         

4.3.9.2.5  SUB-TOTAL DO ITEM 144,98R$                571,76R$                716,74R$                  
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4.3.9.3 Sensores

4.3.9.3.1

Sensor de presença 360° de embutir no teto com temporizador 

220V/10A. Com porcas, arruelas, bucha, parafuso, acessorios de 

montagem/fixação.

unid 35,00          382,42           157,35              539,77              13.384,70               5.507,25                 18.891,95                 

4.3.9.3.2

Sensor de presença 360° de sobrepor no teto com temporizador 

220V/10A. Com porcas, arruelas, bucha, parafuso, acessorios de 

montagem/fixação.

unid 2,00            382,42           157,35              539,77              764,84                    314,70                    1.079,54                   

4.3.9.3.3
Sensor de presença 180° de sobrepor com temporizador 220V/10A. Com 

porcas, arruelas, bucha, parafuso, acessorios de montagem/fixação.
unid 3,00            382,42           157,35              539,77              1.147,26                 472,05                    1.619,31                   

4.3.9.3.4
Fotocélula eletrônica 220V/5A. Com porcas, arruelas, bucha, parafuso, 

acessorios de montagem/fixação.
unid 3,00            129,05           165,08              294,13              387,15                    495,24                    882,39                       

4.3.9.3.5  SUB-TOTAL DO ITEM 15.683,95R$          6.789,24R$            22.473,19R$             

4.3.10 CAIXAS E ACESSÓRIOS 144.620,16R$          

4.3.10.1 Caixa de PVC e Quadro

4.3.10.1.1

Conjunto com 1 tomada 3P+N+T-32A e 2 tomadas 2P+T-10A, IP-44, 6h, 

com proteção termomagnética individual. Com porcas, arruelas, bucha, 

parafuso, acessorios de montagem/fixação.

unid 14,00          148,25           687,89              836,14              2.075,50                 9.630,46                 11.705,96                 

4.3.10.1.2

Quadro de comando para iluminação, em pvc, com botoeiras liga/desliga 

sem retenção, caixa e botoeiras grau de proteção IP-44. Com porcas, 

arruelas, bucha, parafuso, acessorios de montagem/fixação.

unid 11,00          2.908,33        2.861,59           5.769,92           31.991,63               31.477,49               63.469,12                 

4.3.10.1.3 Tomada de uso industrial 2P+T-32A, IP-44; 6h unid 2,00            53,34             137,58              190,92              106,68                    275,16                    381,84                       
4.3.10.1.4 Tomada de uso industrial 3P+N+T-32A, IP-44; 6h unid 2,00            124,33           137,58              261,91              248,66                    275,16                    523,82                       
4.3.10.1.5 Caixa de pvc 2x4" com espelho cego embutida unid 13,00          10,08             127,95              138,03              131,04                    1.663,35                 1.794,39                   
4.3.10.1.6 Caixa de pvc 4x4" com espelho cego embutida unid 2,00            13,06             127,95              141,01              26,12                       255,90                    282,02                       

4.3.10.1.7  SUB-TOTAL DO ITEM 34.579,63R$          43.577,52R$          78.157,15R$             

4.3.10.2
Caixa de alvenaria com tampa de concreto, com inscrição, nas 

dimensões:
4.3.10.2.1 30x30x40cm unid 6,00            48,84             38,67                 87,51                 293,04                    232,02                    525,06                       
4.3.10.2.2 60x60x80cm unid 5,00            1.255,99        1.356,37           2.612,36           6.279,95                 6.781,85                 13.061,80                 

4.3.10.2.3  SUB-TOTAL DO ITEM 6.572,99R$            7.013,87R$            13.586,86R$             

4.3.10.3
Caixa de alvenaria com tampa de concreto, com inscrição e haste de 

aterramento copperweld ø5/8"x240cm, 250micras, nas dimensões:

4.3.10.3.1 30x30x40cm unid 22,00          97,51             38,67                 136,18              2.145,22                 850,74                    2.995,96                   
4.3.10.3.2 60x60x80cm unid 10,00          1.304,66        1.356,37           2.661,03           13.046,60               13.563,70               26.610,30                 

4.3.10.3.3  SUB-TOTAL DO ITEM 15.191,82R$          14.414,44R$          29.606,26R$             

4.3.10.4
Caixa de passagem em alvenaria 77x67x90cm tipo "ZC" com tampa em 

ferro fundido - elétrica média tensão (padrão Cemig).
4.3.10.4.1 77x67x90cm unid 7,00            512,68           2.811,59           3.324,27           3.588,76                 19.681,13               23.269,89                 

4.3.10.4.2  SUB-TOTAL DO ITEM 3.588,76R$            19.681,13R$          23.269,89R$             

4.3.11 QUADROS E ACESSÓRIOS 925.882,96R$          

4.3.11.1

Quadro de distribuição geral, formado por chapas metálicas, conforme 

memorial descritivo, contendo os equipamentos, conforme diagrama 

unifilar e elementos de fixação:
4.3.11.1.1 QGBT-01.01 (LFITR-EL-EX-DE-00-701) unid 1,00            286.937,12   4.127,31           291.064,43       286.937,12             4.127,31                 291.064,43               
4.3.11.1.2 QGBT-01.02 (LFITR-EL-EX-DE-00-701) unid 1,00            300.926,68   4.127,31           305.053,99       300.926,68             4.127,31                 305.053,99               

4.3.11.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM 587.863,80R$        8.254,62R$            596.118,42R$          

4.3.11.2

Quadro de distribuição de luz, formado por chapas metálicas, conforme 

memorial descritivo, contendo os equipamentos, conforme diagrama 

unifilar e elementos de fixação:
4.3.11.2.1 QDFL-01.01 (LFITR-EL-EX-DE-01-701) unid 1,00            13.731,13      2.751,53           16.482,66         13.731,13               2.751,53                 16.482,66                 
4.3.11.2.2 QDFL-01.02 (LFITR-EL-EX-DE-01-703) unid 1,00            24.739,41      2.751,53           27.490,94         24.739,41               2.751,53                 27.490,94                 
4.3.11.2.3 QDFL-01.03 (LFITR-EL-EX-DE-01-705) unid 1,00            12.237,69      2.751,53           14.989,22         12.237,69               2.751,53                 14.989,22                 
4.3.11.2.4 QDFL-02.01 (LFITR-EL-EX-DE-02-701) unid 1,00            12.880,13      2.751,53           15.631,66         12.880,13               2.751,53                 15.631,66                 
4.3.11.2.5 QDFL-05.01 (LFITR-EL-EX-DE-05-701) unid 1,00            28.110,93      2.751,53           30.862,46         28.110,93               2.751,53                 30.862,46                 

4.3.11.2.6  SUB-TOTAL DO ITEM 91.699,29R$          13.757,65R$          105.456,94R$          

4.3.11.3

Quadro de distribuição de energia estabilizada, formado por chapas 

metálicas, conforme memorial descritivo, contendo os equipamentos, 

conforme diagrama unifilar e elementos de fixação:
4.3.11.3.1 QDE-01.01 (LFITR-EL-EX-DE-01-702) unid 1,00            3.738,04        2.751,53           6.489,57           3.738,04                 2.751,53                 6.489,57                   
4.3.11.3.2 QDE-01.02 (LFITR-EL-EX-DE-01-704) unid 1,00            2.630,10        2.448,87           5.078,97           2.630,10                 2.448,87                 5.078,97                   
4.3.11.3.3 QDE-01.03 (LFITR-EL-EX-DE-01-706) unid 1,00            2.722,81        3.054,19           5.777,00           2.722,81                 3.054,19                 5.777,00                   
4.3.11.3.4 QDE-02.01 (LFITR-EL-EX-DE-02-702) unid 1,00            1.103,32        2.751,53           3.854,85           1.103,32                 2.751,53                 3.854,85                   

4.3.11.3.5  SUB-TOTAL DO ITEM 10.194,27R$          11.006,12R$          21.200,39R$             

4.3.11.4

Quadro de distribuição de força, formado por chapas metálicas, 

conforme memorial descritivo, contendo os equipamentos, conforme 

diagrama unifilar e elementos de fixação.
4.3.11.4.1 QDF-01.01 (LFITR-EL-EX-DE-01-709) unid 1,00            13.403,08      2.751,53           16.154,61         13.403,08               2.751,53                 16.154,61                 
4.3.11.4.2 QDB-01.01 (LFITR-EL-EX-DE-01-708) unid 1,00            27.659,36      2.751,53           30.410,89         27.659,36               2.751,53                 30.410,89                 
4.3.11.4.3 QDB-01.02 (LFITR-EL-EX-DE-01-707) unid 1,00            49.209,02      2.751,53           51.960,55         49.209,02               2.751,53                 51.960,55                 
4.3.11.4.4 QDF-02.01 (LFITR-EL-EX-DE-01-712) unid 1,00            34.294,84      7.028,96           41.323,80         34.294,84               7.028,96                 41.323,80                 
4.3.11.4.5 QDF-02.02 (LFITR-EL-EX-DE-01-713) unid 1,00            4.370,34        2.751,53           7.121,87           4.370,34                 2.751,53                 7.121,87                   
4.3.11.4.6 QE-01 (LFITR-EL-EX-DE-01-714) unid 1,00            6.531,05        2.448,87           8.979,92           6.531,05                 2.448,87                 8.979,92                   
4.3.11.4.7 QE-02 (LFITR-EL-EX-DE-01-715) unid 1,00            9.338,12        2.448,87           11.786,99         9.338,12                 2.448,87                 11.786,99                 
4.3.11.4.8 QE-03 (LFITR-EL-EX-DE-01-716) unid 1,00            16.415,55      2.751,53           19.167,08         16.415,55               2.751,53                 19.167,08                 
4.3.11.4.9 UFV (LFITR-EL-EX-DE-01-710) unid 1,00            13.449,97      2.751,53           16.201,50         13.449,97               2.751,53                 16.201,50                 

4.3.11.4.10  SUB-TOTAL DO ITEM 174.671,33R$        28.435,88R$          203.107,21R$          
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4.3.12 USINA FOTOVOLTAICA 907.132,04R$          

4.3.12.1 O gerador de energia fotovoltaico de 163,20 kWp é composto por:

4.3.12.1

6 unidades Inversor Modelo Referência Fronius 4210056041 eco 25.0-3-s 

wlan/lan/webserver proteção surto

510 unidades Painel Solar Modelo Referência Canadian CS6X-320P 72 

células policristalino 6 pol 320W

800 metros Cabo Modelo Referência Solar Nexans Energyflex br 0,6/1kV 

(1500 V DC) preto

800 metros Cabo Modelo Referência Solar Nexans Energyflex br 0,6/1kV 

(1500 V DC) vermelho

80 unidades Conector  Modelo Referência Solar MC4 multi-contact 

32.0016p0001-UR PV-KST4/6II-UR acoplador femea

80 unidades Conector Modelo Referência Sola MC4 multi-contact 

32.0016p0001-UR PV-KST4/6II-UR acoplador macho

135 unidades Estruturas Modelo Referência Romagnole 410874 kit 

fixação 4 placas telha ondulada zinco/fibrocimento.

135 unidades Estruturas Modelo Referência Romagnole 410878 perfil de 

unid 1,00            753.056,88   154.075,16       907.132,04       753.056,88             154.075,16             907.132,04               

4.3.12.2  SUB-TOTAL DO ITEM 753.056,88R$        154.075,16R$        907.132,04R$          

4.3.13 MATERIAIS DIVERSOS 1.776.301,11R$       

4.3.13.1 Equipamentos

4.3.13.1.1 Transformador de corrente, 15kV para medição (propriedade Cemig). unid 3,00            4.557,28        1.012,56           5.569,84           13.671,84               3.037,68                 16.709,52                 

4.3.13.1.2 Transformador de potêncial, 15kV para medição (propriedade Cemig). unid 1,00            7.194,14        1.100,61           8.294,75           7.194,14                 1.100,61                 8.294,75                   

4.3.13.1.3
Transformador trifásico (seco) resfriado a ar por circulação natural IP-21 

potência: 1500kVA, 380/220V, 60Hz.
unid 2,00            108.078,50   11.006,15         119.084,65       216.157,00             22.012,30               238.169,30               

4.3.13.1.4 Gerador diesel, potência: 625kVA, 380/220V, 60Hz, 85dB. unid 2,00            373.770,89   5.668,17           379.439,06       747.541,78             11.336,34               758.878,12               

4.3.13.1.5
No-break senoidal com banco de baterias, 60hz. potência e tensão de 

entrada e saída conforme diagrama unifilar - NB-01.
unid 1,00            77.811,07      495,27              78.306,34         77.811,07               495,27                    78.306,34                 

4.3.13.1.6
No-break senoidal com banco de baterias, 60hz. potência e tensão de 

entrada e saída conforme diagrama unifilar - NB-02.
unid 1,00            77.811,07      495,27              78.306,34         77.811,07               495,27                    78.306,34                 

4.3.13.1.7  SUB-TOTAL DO ITEM 1.140.186,90R$     38.477,47R$          1.178.664,37R$       

4.3.13.2 Diversos

4.3.13.2.1
Chave faca, com abertura tripolar sob carga, sem fusível, 15kV, 400A 

com contato auxiliar de abertura.
unid 2,00            2.282,25        784,19              3.066,44           4.564,50                 1.568,38                 6.132,88                   

4.3.13.2.2
Disjuntor tripolar em SF-6 630A, 250MVA, 15kV, com bobina de abertura, 

contatos auxiliares.
unid 1,00            21.103,32      3.982,86           25.086,18         21.103,32               3.982,86                 25.086,18                 

4.3.13.2.3 Caixa para medição polifásica (CM-4). unid 1,00            286,19           550,31              836,50              286,19                    550,31                    836,50                       
4.3.13.2.4 Punho de manobra, para acionamento da chave seccionadora unid 2,00            -                 156,84              156,84              -                           313,68                    313,68                       
4.3.13.2.5 Vergalhão de cobre diâmetro 3/8": unid 25,00          121,15           -                     121,15              3.028,75                 -                           3.028,75                   

4.3.13.2.6

Armário metálico nas dimensões 1845x500x450mm com porta única e 

fecho contendo 4 repartições da nilko, 1 par de luvas 15kV, 1 par de 

luvas 1kV, óculos de proteção, bastão com indicador de presença de 

tensão 15kV, bastão de manobra 15kV em poste, capacete branco.

unid 2,00            20.144,28      412,73              20.557,01         40.288,56               825,46                    41.114,02                 

4.3.13.2.7 Moldura com diagrama unifilar geral. unid 3,00            1.168,53        141,71              1.310,24           3.505,59                 425,13                    3.930,72                   

4.3.13.2.8
Placa de advertência "entrada autorizada apenas para pessoas 

habilitadas".
unid 5,00            78,69             68,79                 147,48              393,45                    343,95                    737,40                       

4.3.13.2.9 Suporte para muflas. unid 2,00            1.699,68        539,30              2.238,98           3.399,36                 1.078,60                 4.477,96                   
4.3.13.2.10 Mufla polimérica unipolar uso interno 15 kV, para cabo 50 mm² unid 16,00          274,28           550,31              824,59              4.388,48                 8.804,96                 13.193,44                 
4.3.13.2.11 Piso isolante para 15kV, conforme NR-10. unid 2,00            328,37           1.690,76           2.019,13           656,74                    3.381,52                 4.038,26                   
4.3.13.2.12 Placa de advertência "NÃO OPERE SOB CARGA". unid 2,00            78,69             68,79                 147,48              157,38                    137,58                    294,96                       
4.3.13.2.13 Barra de cobre retangular 30x3mm. unid 45,00          1.007,33        491,16              1.498,49           45.329,85               22.102,20               67.432,05                 
4.3.13.2.14 Caixa com reles de proteção SEPAM 50/51, 50/51N e 27 unid 1,00            24.503,79      528,29              25.032,08         24.503,79               528,29                    25.032,08                 

4.3.13.2.15
Cabo de cobre isolado para 1kV em EPR-90°C, extre flexivel, bitola 

#35mm², para conexâo do TP com barramento.
m 5,00            49,41             55,03                 104,44              247,05                    275,15                    522,20                       

4.3.13.2.16 Chapa de passagem 1600x500x5mm. unid 2,00            1.008,12        515,24              1.523,36           2.016,24                 1.030,48                 3.046,72                   
4.3.13.2.17 Isolador de passagem uso externo/interno 15kV. unid 6,00            580,79           306,10              886,89              3.484,74                 1.836,60                 5.321,34                   
4.3.13.2.18 Isolador de pedestal 15kV uso interno. unid 6,00            553,15           306,10              859,25              3.318,90                 1.836,60                 5.155,50                   
4.3.13.2.19 Base para isolador de pedestal. unid 2,00            2.583,40        306,10              2.889,50           5.166,80                 612,20                    5.779,00                   
4.3.13.2.20 Cavalete para TP e TC, padrão CEMIG, contendo: unid 1,00            3.323,97        1.617,90           4.941,87           3.323,97                 1.617,90                 4.941,87                   
4.3.13.2.21 Placa de advertência "PERIGO - ALTA TENSÃO". unid 5,00            37,32             22,51                 59,83                 186,60                    112,55                    299,15                       
4.3.13.2.22 Placa de advertência "CUIDADO GERAÇÃO PRÓPRIA". unid 1,00            37,32             22,51                 59,83                 37,32                       22,51                       59,83                         
4.3.13.2.23 Placa de identificação "SUBESTAÇÃO". unid 2,00            37,32             22,51                 59,83                 74,64                       45,02                       119,66                       
4.3.13.2.24 Placa de identificação "SALA DE PAINÉIS". unid 1,00            37,32             22,51                 59,83                 37,32                       22,51                       59,83                         
4.3.13.2.25 Atenuador de ruidos exaustão 85dB. unid 2,00            2.768,81        580,30              3.349,11           5.537,62                 1.160,60                 6.698,22                   
4.3.13.2.26 Quadro com chave de transferência automática do gerador. unid 1,00            62.950,89      4.402,46           67.353,35         62.950,89               4.402,46                 67.353,35                 

4.3.13.2.27

Célula de entrada de cabos, com interruptor de manobra-seccionador 3 

posições "fechado", "aberto" ou "à terra". com acessórios: canaleta para 

cabos auxiliares, resistência anticondensação, intertravamento com 

chaves, bloqueio por cadeados e compartimento de baixa tensão 

extendido, 630A, 15kV, 60Hz 

unid 1,00            84.918,32      1.100,61           86.018,93         84.918,32               1.100,61                 86.018,93                 

4.3.13.2.28

Célula disjuntor com dispositivo de proteção isolado à SF-6, seccionadora 

abertura sob carga e chave terra com intertravamento. com acessórios: 

resistência anticondensação, intertravamento com chaves, bloqueio por 

cadeados. compartimento de baixa tensão extendido e sensor de 

proteção kevd, relé de proteção ref.:615- 50/51, 50/51N, 27, 46, 630A, 

15kV, 60Hz.

unid 2,00            104.396,28   2.168,20           106.564,48       208.792,56             4.336,40                 213.128,96               

4.3.13.2.29 Piso isolante para 15kV (conforme NR-10) unid 1,00            550,83           68,79                 619,62              550,83                    68,79                       619,62                       
4.3.13.2.30 Caixa BEP, conforme diagrama unifilar, contendo: unid 1,00            146,68           -                     146,68              146,68                    -                           146,68                       
4.3.13.2.31 Porta acústica para sala de geradores,  85 dB. unid 1,00            2.271,36        445,64              2.717,00           2.271,36                 445,64                    2.717,00                   

4.3.13.2.32  SUB-TOTAL DO ITEM 534.667,80R$        62.968,94R$          597.636,74R$          

4.3.14 ENTREGA DOS SISTEMAS 45.767,42R$             

4.3.14.1 Comissionamento e Start-Up

4.3.14.1.1 Comissionamento e Start-Up unid 1,00            -                 37.053,11         37.053,11         -                           37.053,11               37.053,11                 
4.3.14.1.2 Abertura mecânica de valas com descarga lateral m3 216,72        -                 5,71                   5,71                   -                           1.237,47                 1.237,47                   
4.3.14.1.3 Reaterro compactado até 98% PN com placa vibratória m3 216,72        -                 34,50                 34,50                 -                           7.476,84                 7.476,84                   
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4.3.14.1.4  SUB-TOTAL DO ITEM -R$                      45.767,42R$          45.767,42R$             

4.4 CONTROLE DE ACESSO / CFTV / VOZ E DADOS 582.002,28R$          

4.4.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 81.400,91R$             

4.4.1.1
Eletroduto de PVC rígido, conforme a NBR-15.465, com rosca, barra de 

300 cm, nas dimensões:
4.4.1.1.1 Diâmetro 3/4". 20 barras de 300cm m 60,00          3,19               12,26                 15,45                 191,40                    735,60                    927,00                       
4.4.1.1.2 Diâmetro 1". 9 barras de 300 cm m 27,00          4,98               12,26                 17,24                 134,46                    331,02                    465,48                       
4.4.1.1.3 Diâmetro 1.1/2". 6 barras de 300cm m 18,00          7,30               18,38                 25,68                 131,40                    330,84                    462,24                       
4.4.1.1.4 Diâmetro 2". 16 barras de 300cm m 48,00          26,81             18,38                 45,19                 1.286,88                 882,24                    2.169,12                   
4.4.1.1.5 Diâmetro 4".  2 barras de 300cm m 6,00            34,41             40,84                 75,25                 206,46                    245,04                    451,50                       

4.4.1.1.6  SUB-TOTAL DO ITEM 1.950,60R$            2.524,74R$            4.475,34R$               

4.4.1.6
Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico, tipo pesado, em barras de 300 

cm, nas dimensões:
4.4.1.6.1 Diâmetro 3/4".54 barras de 300cm m 162,00        16,47             20,43                 36,90                 2.668,14                 3.309,66                 5.977,80                   
4.4.1.6.2 Diâmetro 1". 20 barras de 300cm m 60,00          18,73             24,51                 43,24                 1.123,80                 1.470,60                 2.594,40                   
4.4.1.6.3 Diâmetro 1.1/2". 10 barras de 300cm m 30,00          29,80             32,67                 62,47                 894,00                    980,10                    1.874,10                   
4.4.1.6.4 Diâmetro 2". 21 barras de 300cm m 63,00          43,78             36,76                 80,54                 2.758,14                 2.315,88                 5.074,02                   
4.4.1.6.5 Diâmetro 4". 6 barras de 300cm m 18,00          71,50             79,64                 151,14              1.287,00                 1.433,52                 2.720,52                   

4.4.1.6.6  SUB-TOTAL DO ITEM 8.731,08R$            9.509,76R$            18.240,84R$             

4.4.1.14
Eletroduto de aço galvanizado à fogo 80 micras, pesado, conforme NBR-

5598, em barras de 300 cm:
4.4.1.14.1 Diâmetro 2". 39 barras de 300cm m 117,00        43,78             36,76                 80,54                 5.122,26                 4.300,92                 9.423,18                   

4.4.1.14.2  SUB-TOTAL DO ITEM 5.122,26R$            4.300,92R$            9.423,18R$               

4.4.1.18
Eletroduto de PEAD corrugado com emendas, arame guia, fita de 

advertência, etc.
4.4.1.18.1 Diâmetro 1.1/2". m 19,00          4,99               19,44                 24,43                 94,81                       369,36                    464,17                       
4.4.1.18.2 Diâmetro 2". m 61,00          6,14               19,44                 25,58                 374,54                    1.185,84                 1.560,38                   
4.4.1.18.3 Diâmetro 4". m 755,00        12,78             42,75                 55,53                 9.648,90                 32.276,25               41.925,15                 

4.4.1.18.4  SUB-TOTAL DO ITEM 10.118,25R$          33.831,45R$          43.949,70R$             

4.4.1.5 TRAVESSIAS

4.4.1.5.1 Reforço estrutural para travessia de eletroduto sob a rua. m 31,00          154,58           16,77                 171,35              4.791,98                 519,87                    5.311,85                   

4.4.1.5.2  SUB-TOTAL DO ITEM 4.791,98R$            519,87R$                5.311,85R$               

4.4.2 CABOS E ACESSÓRIOS 108.910,63R$          

4.4.2.1 Cabo UTP 

4.4.2.1.1
Cabo UTP Categoria 6. CM. Uso interno. Com abraçadeiras plásticas e fita 

velcro para organização. Identificação em ambas as extremidades.
m 8.796,00     5,88               4,49                   10,37                 51.720,48               39.494,04               91.214,52                 

4.4.2.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 51.720,48R$          39.494,04R$          91.214,52R$             

4.4.2.2 Cabo coaxial

4.4.2.2.1

Cabo coaxial RG06. Núcleo de cobre. Com 95% de malha de cobertura. 

Com abraçadeiras plásticas e fita velcro para organização. Identificação 

em ambas as extremidades.

m 193,00        1,44               4,49                   5,93                   277,92                    866,57                    1.144,49                   

4.4.2.2.2  SUB-TOTAL DO ITEM 277,92R$                866,57R$                1.144,49R$               

4.4.2.3 Cabo óptico

4.4.2.3.1
Cabo óptico 04Fo Multimodo 50/125µm. Uso interno/externo. Com 

abraçadeiras plásticas, velcro, placas e anilhas de identificação.
m 391,00        6,30               4,49                   10,79                 2.463,30                 1.755,59                 4.218,89                   

4.4.2.3.2  SUB-TOTAL DO ITEM 2.463,30R$            1.755,59R$            4.218,89R$               

4.4.2.4 Cabo telefônico

4.4.2.4.1

Cabo telefônico  CTP-50-04P Pares. CM. Uso interno/externo. Com 

abraçadeiras plásticas e fita velcro para organização. Identificação em 

ambas as extremidades. 

m 330,00        6,01               4,49                   10,50                 1.983,30                 1.481,70                 3.465,00                   

4.4.2.4.2

Cabo telefônico  CTP-50-50P Pares. CM. Uso interno/externo. Com 

abraçadeiras plásticas e fita velcro para organização. Identificação em 

ambas as extremidades. 

m 22,00          26,73             4,49                   31,22                 588,06                    98,78                       686,84                       

4.4.2.4.3  SUB-TOTAL DO ITEM 2.571,36R$            1.580,48R$            4.151,84R$               

4.4.2.5

Cabo de comando torcido sem blindagem. Têmpera mole, classe de 

encordoamento 4 ou 5, isolação das veias em PVC/A classe 70ºC anti-

chama. Com abraçadeiras plásticas e fita velcro para organização. 

Identificação em ambas as extremidades. 
4.4.2.5.1 2 vias de bitola 1,5mm² - Para fechadura eletromagnética. m 51,00          6,02               2,65                   8,67                   307,02                    135,15                    442,17                       
4.4.2.5.2 2 vias de bitola 0,5mm² - Para sensor de abertura de porta. m 50,00          2,82               2,45                   5,27                   141,00                    122,50                    263,50                       
4.4.2.5.3 2 vias de bitola 0,5mm² - Para botão de saída. m 57,00          2,82               2,45                   5,27                   160,74                    139,65                    300,39                       

4.4.2.5.4  SUB-TOTAL DO ITEM 608,76R$                397,30R$                1.006,06R$               

4.4.2.6
Cabo manga com blindagem por fita de poliéster aluminizada, com cabo 

dreno de cobre estanhado e cobertura de PVC 70ºC. 

4.4.2.6.1 8 vias de Bitola 0,3mm² ou 22AWG- Leitor de cartão de proximidade. m 53,00          31,56             4,49                   36,05                 1.672,68                 237,97                    1.910,65                   

4.4.2.6.2  SUB-TOTAL DO ITEM 1.672,68R$            237,97R$                1.910,65R$               

4.4.2.7 Acessórios

4.4.2.7.1
Patch cable RJ/45 RJ/45. 1,5 metros. Categoria 6. Identificação em ambas 

as extremidades. 
unid 87,00          34,02             2,04                   36,06                 2.959,74                 177,48                    3.137,22                   

4.4.2.7.2
Adapter cable RJ/45 RJ/45. 2,5 metros. Categoria 6. Identificação e capa 

protetora do conector em ambas as extremidades.
unid 44,00          46,30             2,04                   48,34                 2.037,20                 89,76                       2.126,96                   

4.4.2.7.3  SUB-TOTAL DO ITEM 4.996,94R$            267,24R$                5.264,18R$               

4.4.3 CAIXAS E ACESSÓRIOS 29.768,17R$             

4.4.3.1
Caixa de alvenaria com tampa de concreto, com inscrição, nas 

dimensões:
4.4.3.1.1 30x30x40cm. Mão-de-obra inclusa unid 2,00            48,84             38,67                 87,51                 97,68                       77,34                       175,02                       
4.4.3.1.2 60x60x80cm unid 11,00          1.255,99        1.356,37           2.612,36           13.815,89               14.920,07               28.735,96                 

4.4.3.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM 13.913,57R$          14.997,41R$          28.910,98R$             

4.4.3.2 Caixa de passagem

4.4.3.2.1 Caixa de passagem 2'x4' embutida, com espelho cego unid 3,00            10,08             127,95              138,03              30,24                       383,85                    414,09                       
4.4.3.2.2 Caixa de passagem de alumínio fundido 15x15x15cm embutida. unid 1,00            80,95             362,15              443,10              80,95                       362,15                    443,10                       

4.4.3.2.3  SUB-TOTAL DO ITEM 111,19R$                746,00R$                857,19R$                  

4.4.4 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 23.697,66R$             

4.4.4.1
Eletrocalha de aço galvanizado eletrolítico, chapa #16 lisa, com tampa, 

em barras de 300 cm, nas dimensões:
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4.4.4.1.1 50x50mm. 7 barras de 300cm m 21,00          28,59             49,01                 77,60                 600,39                    1.029,21                 1.629,60                   
4.4.4.1.2 100x100mm. 66 barras de 300cm m 198,00        45,14             57,17                 102,31              8.937,72                 11.319,66               20.257,38                 
4.4.4.1.3 300x100mm. 4 barras de 300cm m 12,00          81,46             69,43                 150,89              977,52                    833,16                    1.810,68                   

4.4.4.1.4  SUB-TOTAL DO ITEM 10.515,63R$          13.182,03R$          23.697,66R$             

4.4.5 PERFILADOS E ACESSÓRIOS 6.566,40R$               

4.4.5.1
Perfilado de aço galvanizado eletrolítico, chapa #16 perfurada, barra de 

600 cm:
4.4.5.1.1 38x38mm. 40 barras de 600cm m 240,00        11,03             16,33                 27,36                 2.647,20                 3.919,20                 6.566,40                   

4.4.5.1.2  SUB-TOTAL DO ITEM 2.647,20R$            3.919,20R$            6.566,40R$               

4.4.6 TOMADAS E ACESSÓRIOS 31.829,55R$             

4.4.6.1 TOMADAS, SENSORES E ACESSÓRIOS

4.4.6.1.1
01 módulo de tomada RJ45 categoria 6, cor branca, para canaleta de 

alumínio
unid 110,00        31,34             24,51                 55,85                 3.447,40                 2.696,10                 6.143,50                   

4.4.6.1.2
01 módulo de tomada RJ45 categoria 6, cor branca, para tomada em 

móvel
unid 8,00            31,34             24,51                 55,85                 250,72                    196,08                    446,80                       

4.4.6.1.3 02 tomadas RJ45 categoria 6, para condulete, cor branca unid 15,00          34,89             24,51                 59,40                 523,35                    367,65                    891,00                       
4.4.6.1.4 01 módulo de tomada RJ45, cor branca, de embutir em PVC unid 2,00            31,34             24,51                 55,85                 62,68                       49,02                       111,70                       

4.4.6.1.5
Plugue macho RJ45 categoria 6, para câmera de vigilância, para 

condulete de alumínio
unid 19,00          22,39             4,09                   26,48                 425,41                    77,71                       503,12                       

4.4.6.1.6 01 módulo de tomada para antena de TV, cor branca, de embutir em PVC unid 1,00            7,99               14,30                 22,29                 7,99                         14,30                       22,29                         

4.4.6.1.7
Leitor de cartão de proximidade e senha do sistema de controle de 

acesso, de embutir em PVC
unid 7,00            279,31           142,97              422,28              1.955,17                 1.000,79                 2.955,96                   

4.4.6.1.8
Botão de saída do controle de acesso embutido em caixa 4"x2", de 

embutir em PVC
unid 9,00            40,50             158,85              199,35              364,50                    1.429,65                 1.794,15                   

4.4.6.1.9

Sistema de trava eletromagnética para portas com força de fechamento 

minima de 150 kgf, interligada ao comando do controle de acesso, de 

embutir em PVC

unid 15,00          454,58           317,69              772,27              6.818,70                 4.765,35                 11.584,05                 

4.4.6.1.10

Leitor de biometria e senha do sistema de controle de acesso. Tensão de 

trabalho em 12Vcc, tempo de validação, não menor de 3s, com sensor do 

tipo optico e que apresente interface de comunicação USB, de embutir 

em PVC

unid 2,00            819,31           158,85              978,16              1.638,62                 317,70                    1.956,32                   

4.4.6.1.11

Sensor de abertura de porta ou janela (normalmente aberto) fixo no 

batente da porta ou janela interligada ao equipamento de controle de 

acesso. Com identificação, etc. 

unid 15,00          34,47             314,55              349,02              517,05                    4.718,25                 5.235,30                   

4.4.6.1.12
Plugue macho RJ45 categoria 6a, que atenda a FCC 68.5, para câmera de 

vigilância, para condulete de alumínio
unid 2,00            22,39             4,09                   26,48                 44,78                       8,18                         52,96                         

4.4.6.1.13
Plugue macho RJ45 categoria 6a, que atenda a FCC 68.5, para WIRELESS, 

para condulete de alumínio
unid 5,00            22,39             4,09                   26,48                 111,95                    20,45                       132,40                       

4.4.6.1.14  SUB-TOTAL DO ITEM 16.168,32R$          15.661,23R$          31.829,55R$             

4.4.7 QUADROS E ACESSÓRIOS 197.756,67R$          

4.4.7.1 QUADROS RACKS E ACESSÓRIOS

4.4.7.1.1

Rack 19" x 08us x 460mm. Tipo plus. Porta de acrílico transparente e 

laterais removíveis, ambas com fechadura e chave. Segundo plano de 

montagem. Guias de cabos entre os equipamentos e painéis, nas cores 

bege ou preto. Painéis de fechamento para as unidades livres. Pintura 

epóxi cinza ou bege. Instalação em parede. Parafusos e porcas gaiolas 

para todo o bracket.

unid 2,00            773,84           326,74              1.100,58           1.547,68                 653,48                    2.201,16                   

4.4.7.1.2

Rack para servidor 19" x 44us x 1000mm. Tipo plus. Porta perfurada e 

laterais removíveis, ambas com fechadura e chave. Segundo plano de 

montagem regulável. Guias de cabos entre os equipamentos e painéis, 

nas cores bege ou preto. Painéis de fechamento para as unidades livres. 

Pintura epóxi preta ou bege. Instalação em piso. Parafusos e porcas 

gaiolas para todo o bracket.

unid 1,00            4.794,68        40,84                 4.835,52           4.794,68                 40,84                       4.835,52                   

4.4.7.1.3

Rack 19" x 12us x 600mm. Tipo plus. Porta de acrílico transparente e 

laterais removíveis, ambas com fechadura e chave. Segundo plano de 

montagem. Guias de cabos entre os equipamentos e painéis, nas cores 

bege ou preto. Painéis de fechamento para as unidades livres. Pintura 

epóxi cinza ou bege. Instalação em parede. Parafusos e porcas gaiolas 

para todo o bracket.

unid 1,00            942,66           367,58              1.310,24           942,66                    367,58                    1.310,24                   

4.4.7.1.4
Patch panel 24 portas 19" x 1U. Categoria 6. Com parafusos, 

identificações, etc.
unid 8,00            2.416,27        326,74              2.743,01           19.330,16               2.613,92                 21.944,08                 

4.4.7.1.5
Parch panel voice, com 50 portas RJ45, padrão 19 polegadas. Com  cabos 

de manobra, identificações, suportes, parafusos, etc.
unid 1,00            4.349,26        326,74              4.676,00           4.349,26                 326,74                    4.676,00                   

4.4.7.1.6
Patch panel 08 portas 19" x 1U. Categoria 6. Com parafusos, 

identificações, etc. 
unid 2,00            1.050,55        326,74              1.377,29           2.101,10                 653,48                    2.754,58                   

4.4.7.1.7
Patch panel voice, com 08 portas RJ45. Com  cabos de manobra, 

identificações, suportes, parafusos, etc.
unid 2,00            1.050,55        326,74              1.377,29           2.101,10                 653,48                    2.754,58                   

4.4.7.1.8

Distribuidor óptico tipo caixa de emenda. Conectores LC multimodo 

50/125ųm. Com extensões, cordões ópticos duplex 2,5 m, bandeja de 

acomodação das fibras, acopladores, conectores, identificações, 

fixadores, parafusos, etc. Para até 03 fibras ópticas.

unid 3,00            566,08           204,21              770,29              1.698,24                 612,63                    2.310,87                   

4.4.7.1.9

Distribuidor óptico (D.I.O.). 19" x 1u de altura. Completa para 

conectorização de 24 conectores sc multimodo 50/125ųm. Com 

extensões, cordões ópticos duplex 2,5 m, bandeja de acomodação das 

fibras, acopladores, conectores, identificações, fixadores, parafusos, etc. 

Para 16 fibras ópticas.

unid 1,00            300,02           204,21              504,23              300,02                    204,21                    504,23                       

4.4.7.1.10

Central PABX híbrida. 50 ramais e 10 troncos. Possibilidade de expansão 

para mais 120 ramais e 30 troncos. Funções de identificação de 

chamadas, música de chamada, siga-me externo, Seleção automática de 

linha, atendimento automático, serviço noturno, bloqueio de chamada 

externa a cobrar, etc. Com instalação, configuração, programação, 

software, aparelho telefônico principal (mesa operadora), cabos de 

interligação, conexões, parafusos, identificações, etc. 

unid 1,00            5.641,91        204,21              5.846,12           5.641,91                 204,21                    5.846,12                   

4.4.7.1.11
Módulo SFP conversor de meio óptico-metálico 1000Mbits/s multimodo. 

Porta óptica LC em 1000 Mbps.
unid 5,00            1.064,61        163,37              1.227,98           5.323,05                 816,85                    6.139,90                   
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4.4.7.1.12

Switch de rede gerenciável com 24 portas 10/100/1000 Mbps. Com PoE. 

Com 4 portas SFP gigabit. Com módulos e cabos necessários. Com 

conexões, parafusos, etc. 

unid 8,00            5.166,22        204,21              5.370,43           41.329,76               1.633,68                 42.963,44                 

4.4.7.1.13 Guia cabos fechado 19" x 1U. Cores beje ou preto. unid 12,00          32,08             20,43                 52,51                 384,96                    245,16                    630,12                       
4.4.7.1.14 Régua de 4 tomadas 2P+T. unid 6,00            120,76           40,84                 161,60              724,56                    245,04                    969,60                       

4.4.7.1.15

Estação de Visualização e Controle de CFTV. Composto por um 

microcomputador, teclado, mouse, caixas de som, etc. Requerimentos 

mínimos: Processador i7, 1 TB de memória RAM 8GB (2x4GB), DDR3 

Synch Dram PC3-10600 (1333-MHz), Windows 8.1 Pro, Video com 1 Gb e 

duas saídas DVI ou HDMI com adaptador para VGA. Com software de 

CFTV.

unid 1,00            6.631,78        245,05              6.876,83           6.631,78                 245,05                    6.876,83                   

4.4.7.1.16

Monitor LCD 22" Full HD 1024p. Com entradas HDMI, DVI, etc. Baixo 

tempo de resposta, ângulo de visão maior que 170º, 100-240V. Com 

cabo, conexões, suportes, etc. 

unid 2,00            724,85           40,84                 765,69              1.449,70                 81,68                       1.531,38                   

4.4.7.1.17

Servidor para Gravação de imagens DVN. Requerimentos mínimos: 

Processador xeon, 8 Gb de memória dual channel, Windows Server ou 7, 

e demais softwares licenciados, Video com 1 Gb, teclado, mouse, caixas 

de som, etc. 5 TB de HD em sistema RAID. Com software e licenças 

necessárias.

unid 1,00            8.566,42        653,47              9.219,89           8.566,42                 653,47                    9.219,89                   

4.4.7.1.18
Rádio acess point para rede wireless. Com alimentação PoE, conectores, 

sistema de fixação e parafusos, etc. 
unid 3,00            2.097,74        204,21              2.301,95           6.293,22                 612,63                    6.905,85                   

4.4.7.1.19

Estação de cadastramento de controle de acesso. Microcomputador para 

controle de acesso. Requerimentos mínimos: Processador i5, 4 Gb de 

memória, Windows 7 ou superior, Video com 1 Gb com duas saídas DVI 

ou HDMI, teclado, mouse, caixas de som, etc. Com câmera digital e leitor 

de cartão de proximidade para cadastramento de usuários. 500 GB de 

HD em sistema RAID.

unid 1,00            5.148,90        204,21              5.353,11           5.148,90                 204,21                    5.353,11                   

4.4.7.1.20
Software cliente do controle de acesso. Para setor de RH, etc. Sistema de 

cadastramento em português. (quantidade final a definir com o cliente)
unid 1,00            3.534,66        204,21              3.738,87           3.534,66                 204,21                    3.738,87                   

4.4.7.1.21

Tarjetas de proximidade para controle de acesso. Com opção para 

pendurar em lapela com crachá. Com superfície para impressão de 

informações do funcionário/visitante, etc. (quantidade final a definir com 

o cliente).

unid 200,00        8,49               18,09                 26,58                 1.698,00                 3.618,00                 5.316,00                   

4.4.7.1.22

Câmera de vigilância IP tipo 01. Fixa. Uso interno. Resolução full HD. PoE. 

Em domo. Com suporte e sistema de fixação.  Lente varifocal 3-8mm com 

iris automática. Com fonte de alimentação, configuração, conectores, 

cabos, acessórios necessários, etc.    

unid 7,00            631,58           81,68                 713,26              4.421,06                 571,76                    4.992,82                   

4.4.7.1.23

Câmera de vigilância IP bullet. Tipo 02. Fixa. Uso externo. Resolução full 

HD. PoE. Day/night, com proteção IP-65 para áreas externas. Lente 

varifocal 3-8mm com iris automática. Com fonte de alimentação, 

conectores, cabos, acessórios necessários, etc. 

unid 14,00          877,10           81,68                 958,78              12.279,40               1.143,52                 13.422,92                 

4.4.7.1.24

Equipamento controlador de acesso. Para controle de 1 ou 2 portas. Com 

fonte de alimentação. Com conexões para leitores de identificação, trava 

eletromagnética, botoeira de saída, sensor de porta e luz de sinalização 

de porta. Conexão RJ45 via rede TCP/IP. Com memoria local, para 

validação de acesso mesmo com a rede interrompida.

unid 9,00            3.962,53        204,21              4.166,74           35.662,77               1.837,89                 37.500,66                 

4.4.7.1.25

Switch de rede gerenciável com 08 portas 10/100/1000 Mbps. Com PoE. 

Com 2 portas SFP gigabit, e/ou 2 portas 1000Mbps. Com módulos e 

cabos necessários. Com conexões, parafusos, etc. 

unid 2,00            1.318,96        40,84                 1.359,80           2.637,92                 81,68                       2.719,60                   

4.4.7.1.26 Bandeja frontal fixa para rack de 19'" x 1ux400cm. unid 2,00            128,31           40,84                 169,15              256,62                    81,68                       338,30                       

4.4.7.1.27  SUB-TOTAL DO ITEM 179.149,59R$        18.607,08R$          197.756,67R$          

4.4.8 MATERIAIS DIVERSOS 102.072,29R$          

4.4.8.1 DIVERSOS

4.4.8.1.1
Mão de obra especializada com experiência comprovada em instalações 

de CFTV, Voz e Dados e Controle de Acesso.
unid 1,00            -                 45.029,83         45.029,83         -                           45.029,83               45.029,83                 

4.4.8.1.2
Certificação de todos os cabos de rede UTP. Testes de atenuação para os 

cabos ópticos. Com emissão de laudo ou comprovante.
unid 1,00            -                 57.042,46         57.042,46         -                           57.042,46               57.042,46                 

4.4.8.1.3  SUB-TOTAL DO ITEM -R$                      102.072,29R$        102.072,29R$          

4.5 UTILIDADES 2.506.433,34R$       

4.5.1 HIDROGÊNIO 62.291,92R$             

4.5.1.1

Tubo de Aço Inox AISI 304 (ASTM A-312) sch 10S, sem costura 

longitudinal, conforme ANSI B.36.19, pontas para solda de topo (BW). - 

1/2"

m 18,00          49,61             132,59              182,20              892,98                    2.386,62                 3.279,60                   

4.5.1.2

Tubo de Aço Inox AISI 304 (ASTM A-312) sch 10S, sem costura 

longitudinal, conforme ANSI B.36.19, pontas para solda de topo (BW). - 

1"

m 174,00        83,27             207,93              291,20              14.488,98               36.179,82               50.668,80                 

4.5.1.3
Curva 90 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 1/2"
unid 8,00            25,50             60,33                 85,83                 204,00                    482,64                    686,64                       

4.5.1.4
Curva 90 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 1"
unid 7,00            38,26             60,33                 98,59                 267,82                    422,31                    690,13                       

4.5.1.5
Curva 45 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 1"
unid 6,00            30,83             60,33                 91,16                 184,98                    361,98                    546,96                       

4.5.1.6
Te de redução em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, 

com pontas para solda de topo (BW) - 1"x1/2"
unid 2,00            70,13             78,07                 148,20              140,26                    156,14                    296,40                       

4.5.1.7
Cap em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 1"
unid 1,00            25,40             243,78              269,18              25,40                       243,78                    269,18                       

4.5.1.8
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 1/2"
unid 6,00            12,03             41,40                 53,43                 72,18                       248,40                    320,58                       

4.5.1.9
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 1"
unid 1,00            18,22             41,40                 59,62                 18,22                       41,40                       59,62                         

4.5.1.10
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 1/2"
unid 6,00            15,16             28,59                 43,75                 90,96                       171,54                    262,50                       

4.5.1.11
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 1"
unid 1,00            26,59             243,78              270,37              26,59                       243,78                    270,37                       

4.5.1.12

Parafuso maquina (cilíndrico com cabeça integral sextavada) de aço 

carbono ASTM A-193 Gr. B7, galvanizado, com uma arruela e uma porca 

sextavada, extra reforçada semi acabada galvanizada. - 1/2"x2"

unid 16,00          11,14             243,78              254,92              178,24                    3.900,48                 4.078,72                   
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4.5.1.13

Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, p/ flanges RF, conforme ANSI.B.16.5, para hidrgênio - 

1/2"

unid 4,00            9,14               14,29                 23,43                 36,56                       57,16                       93,72                         

4.5.1.14

Valvula globo: corpo / castelo / contra-sede em aço inoxidavel fundido 

ASTM A-351 gr. CF8M, haste em aço inox AISI 316, volante em ferro 

nodular, com flanges classe 150 lbs, FF. - 1/2"

unid 2,00            286,84           97,51                 384,35              573,68                    195,02                    768,70                       

4.5.1.15  SUB-TOTAL DO ITEM 17.200,85R$          45.091,07R$          62.291,92R$             

4.5.2 NITROGÊNIO 97.089,56R$             

4.5.2.1

Tubo de Aço Inox AISI 304 (ASTM A-312) sch 10S, com costura 

longitudinal, conforme ANSI B.36.19, pontas para solda de topo (BW). - 

1/2"

m 150,00        35,97             132,59              168,56              5.395,50                 19.888,50               25.284,00                 

4.5.2.2

Tubo de Aço Inox AISI 304 (ASTM A-312) sch 10S, com costura 

longitudinal, conforme ANSI B.36.19, pontas para solda de topo (BW). - 

3/4"

m 12,00          45,71             148,17              193,88              548,52                    1.778,04                 2.326,56                   

4.5.2.3

Tubo de Aço Inox AISI 304 (ASTM A-312) sch 10S, com costura 

longitudinal, conforme ANSI B.36.19, pontas para solda de topo (BW). - 

1"

m 180,00        65,21             207,93              273,14              11.737,80               37.427,40               49.165,20                 

4.5.2.4
Curva 90 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 1/2"
unid 50,00          25,50             60,33                 85,83                 1.275,00                 3.016,50                 4.291,50                    

4.5.2.5
Curva 90 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 3/4"
unid 2,00            20,20             60,33                 80,53                 40,40                       120,66                    161,06                       

4.5.2.6
Curva 90 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 1"
unid 7,00            38,26             60,33                 98,59                 267,82                    422,31                    690,13                       

4.5.2.7
Curva 45 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 1"
unid 6,00            30,83             60,33                 91,16                 184,98                    361,98                    546,96                       

4.5.2.8
Te reto em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW) - 1/2"
unid 2,00            48,48             78,07                 126,55              96,96                       156,14                    253,10                       

4.5.2.9
Te de redução em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, 

com pontas para solda de topo (BW) - 1"x1/2"
unid 9,00            70,13             78,07                 148,20              631,17                    702,63                    1.333,80                    

4.5.2.10
Te de redução em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, 

com pontas para solda de topo (BW) - 1"X3/4"
unid 1,00            66,17             78,07                 144,24              66,17                       78,07                       144,24                       

4.5.2.11
Cap em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 1"
unid 1,00            25,40             243,78              269,18              25,40                       243,78                    269,18                       

4.5.2.12
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 1/2"
unid 11,00          12,03             41,40                 53,43                 132,33                    455,40                    587,73                       

4.5.2.13
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 3/4"
unid 1,00            14,64             41,40                 56,04                 14,64                       41,40                       56,04                         

4.5.2.14
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 1"
unid 1,00            18,22             41,40                 59,62                 18,22                       41,40                       59,62                         

4.5.2.15
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 1/2"
unid 1,00            15,16             28,59                 43,75                 15,16                       28,59                       43,75                         

4.5.2.16
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 3/4"
unid 1,00            20,51             28,59                 49,10                 20,51                       28,59                       49,10                         

4.5.2.17
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 1"
unid 11,00          26,59             243,78              270,37              292,49                    2.681,58                 2.974,07                   

4.5.2.18

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera / haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado com fibra de 

vidro, com rosca BSP, classe 150 lbs. - 1/2"

unid 11,00          72,72             142,97              215,69              799,92                    1.572,67                 2.372,59                   

4.5.2.19

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera / haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado com fibra de 

vidro, com rosca BSP, classe 150 lbs. - 3/4"

unid 1,00            80,68             142,97              223,65              80,68                       142,97                    223,65                       

4.5.2.20
Niple de Transição solda/rosca NPT, em aço inox AISI-304 (Fabricação 

Normal até DN-2", acima e até DN-4" somente sob encomenda). - 1/2"
unid 22,00          219,32           41,40                 260,72              4.825,04                 910,80                    5.735,84                   

4.5.2.21
Niple de Transição solda/rosca NPT, em aço inox AISI-304 (Fabricação 

Normal até DN-2", acima e até DN-4" somente sob encomenda). - 3/4"
unid 2,00            219,32           41,40                 260,72              438,64                    82,80                       521,44                       

4.5.2.22  SUB-TOTAL DO ITEM 26.907,35R$          70.182,21R$          97.089,56R$             

4.5.3 ARGÔNIO 85.698,62R$             

4.5.3.1

Tubo de Aço Inox AISI 304 (ASTM A-312) sch 10S, com costura 

longitudinal, conforme ANSI B.36.19, pontas para solda de topo (BW). - 

1/2"

m 108,00        35,97             132,59              168,56              3.884,76                 14.319,72               18.204,48                 

4.5.3.2

Tubo de Aço Inox AISI 304 (ASTM A-312) sch 10S, com costura 

longitudinal, conforme ANSI B.36.19, pontas para solda de topo (BW). - 

1"

m 192,00        65,21             207,93              273,14              12.520,32               39.922,56               52.442,88                 

4.5.3.3
Curva 90 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 1/2"
unid 40,00          25,50             60,33                 85,83                 1.020,00                 2.413,20                 3.433,20                    

4.5.3.4
Curva 90 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 1"
unid 7,00            38,26             60,33                 98,59                 267,82                    422,31                    690,13                       

4.5.3.5
Curva 45 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 1"
unid 6,00            30,83             60,33                 91,16                 184,98                    361,98                    546,96                       

4.5.3.6
Te reto em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW) - 1/2"
unid 2,00            48,48             78,07                 126,55              96,96                       156,14                    253,10                       

4.5.3.7
Te de redução em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, 

com pontas para solda de topo (BW) - 1"x1/2"
unid 8,00            70,13             78,07                 148,20              561,04                    624,56                    1.185,60                    

4.5.3.8
Cap em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 1"
unid 1,00            25,40             243,78              269,18              25,40                       243,78                    269,18                       

4.5.3.9
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 1/2"
unid 10,00          12,03             41,40                 53,43                 120,30                    414,00                    534,30                       

4.5.3.10
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 1"
unid 1,00            18,22             41,40                 59,62                 18,22                       41,40                       59,62                         

4.5.3.11
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 1/2"
unid 10,00          15,16             28,59                 43,75                 151,60                    285,90                    437,50                       

4.5.3.12
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 1"
unid 1,00            26,59             243,78              270,37              26,59                       243,78                    270,37                       

4.5.3.13

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera / haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado com fibra de 

vidro, com rosca BSP, classe 150 lbs. - 1/2"

unid 10,00          72,72             142,97              215,69              727,20                    1.429,70                 2.156,90                   

4.5.3.14
Niple de Transição solda/rosca NPT, em aço inox AISI-304 (Fabricação 

Normal até DN-2", acima e até DN-4" somente sob encomenda). - 1/2"
unid 20,00          219,32           41,40                 260,72              4.386,40                 828,00                    5.214,40                   
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4.5.3.15  SUB-TOTAL DO ITEM 23.991,59R$          61.707,03R$          85.698,62R$             

4.5.4 AR COMPRIMIDO 122.224,39R$          

4.5.4.1

Tubo de aço de baixo carbono SAE galvanizado a fogo, com costura, 

classe Média conforme NBR 5580 (DIN 2440); rosca BSP conforme NBR 

NM ISO 7.1. - 1/2"

m 84,00          18,29             84,14                 102,43              1.536,36                 7.067,76                 8.604,12                   

4.5.4.2

Tubo de aço de baixo carbono SAE galvanizado a fogo, com costura, 

classe Média conforme NBR 5580 (DIN 2440); rosca BSP conforme NBR 

NM ISO 7.1. - 1"

m 42,00          34,72             84,14                 118,86              1.458,24                 3.533,88                 4.992,12                   

4.5.4.3

Tubo de aço de baixo carbono SAE galvanizado a fogo, com costura, 

classe Média conforme NBR 5580 (DIN 2440); rosca BSP conforme NBR 

NM ISO 7.1. - 1.1/2"

m 42,00          47,53             120,40              167,93              1.996,26                 5.056,80                 7.053,06                   

4.5.4.4

Tubo de aço de baixo carbono SAE galvanizado a fogo, com costura, 

classe Média conforme NBR 5580 (DIN 2440); rosca BSP conforme NBR 

NM ISO 7.1. - 2"

m 240,00        65,25             120,40              185,65              15.660,00               28.896,00               44.556,00                 

4.5.4.5
Cotovelo fêmea 90 de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 

150 lb conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1"
unid 10,00          12,25             75,72                 87,97                 122,50                    757,20                    879,70                       

4.5.4.6
Cotovelo fêmea 90 de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 

150 lb conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1.1/2"
unid 25,00          24,70             75,72                 100,42              617,50                    1.893,00                 2.510,50                   

4.5.4.7
Cotovelo fêmea 90 de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 

150 lb conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1/2"
unid 55,00          5,56               75,72                 81,28                 305,80                    4.164,60                 4.470,40                   

4.5.4.8
Cotovelo fêmea 90 de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 

150 lb conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 2"
unid 25,00          37,06             109,00              146,06              926,50                    2.725,00                 3.651,50                   

4.5.4.9
Cotovelo fêmea 45 de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 

150 lb conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 2"
unid 2,00            37,06             109,00              146,06              74,12                       218,00                    292,12                       

4.5.4.10
Te reto de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1"
unid 1,00            21,42             77,88                 99,30                 21,42                       77,88                       99,30                         

4.5.4.11
Te reto de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1.1/2"
unid 12,00          38,68             77,88                 116,56              464,16                    934,56                    1.398,72                   

4.5.4.12
Te reto de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 2"
unid 3,00            43,39             163,50              206,89              130,17                    490,50                    620,67                       

4.5.4.13
Te de redução de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1"x1/2"
unid 3,00            18,24             163,50              181,74              54,72                       490,50                    545,22                       

4.5.4.14
Te de redução de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 2"x1"
unid 3,00            49,53             163,50              213,03              148,59                    490,50                    639,09                       

4.5.4.15
Te de redução de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 2"x1.1/2"
unid 3,00            49,20             163,50              212,70              147,60                    490,50                    638,10                       

4.5.4.16
Te de redução de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 2"x1/2"
unid 10,00          49,20             163,50              212,70              492,00                    1.635,00                 2.127,00                   

4.5.4.17
Luva de ferro maleável galvanizado, ASTM A-197, (ABNT NBR 6943) 

classe 150 lb, rosca BSP conforme ABNT NBR NM ISO 7.1 - 1"
unid 10,00          9,24               75,72                 84,96                 92,40                       757,20                    849,60                       

4.5.4.18
Luva de ferro maleável galvanizado, ASTM A-197, (ABNT NBR 6943) 

classe 150 lb, rosca BSP conforme ABNT NBR NM ISO 7.1 - 1.1/2"
unid 10,00          15,89             75,72                 91,61                 158,90                    757,20                    916,10                       

4.5.4.19
Luva de ferro maleável galvanizado, ASTM A-197, (ABNT NBR 6943) 

classe 150 lb, rosca BSP conforme ABNT NBR NM ISO 7.1 - 1/2"
unid 20,00          4,32               75,72                 80,04                 86,40                       1.514,40                 1.600,80                   

4.5.4.20
Luva de ferro maleável galvanizado, ASTM A-197, (ABNT NBR 6943) 

classe 150 lb, rosca BSP conforme ABNT NBR NM ISO 7.1 - 2"
unid 40,00          24,49             109,00              133,49              979,60                    4.360,00                 5.339,60                   

4.5.4.21
Luva de reduçao, de ferro maleavel galvanizado, ASTM A-197, classe 150 

lbs, conexao com rosca BSP, conforme ABNT PB-14. - 3"1.1/2"
unid 4,00            72,37             190,76              263,13              289,48                    763,04                    1.052,52                   

4.5.4.22
Bucha de redução de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 

lb conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1"x1/2"
unid 1,00            9,80               81,26                 91,06                 9,80                         81,26                       91,06                         

4.5.4.23
Niple duplo de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1"
unid 5,00            8,09               75,72                 83,81                 40,45                       378,60                    419,05                       

4.5.4.24
Niple duplo de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1.1/2"
unid 24,00          16,55             109,00              125,55              397,20                    2.616,00                 3.013,20                   

4.5.4.25
Niple duplo de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1/2"
unid 16,00          4,32               75,72                 80,04                 69,12                       1.211,52                 1.280,64                   

4.5.4.26
Niple duplo de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 2"
unid 19,00          22,47             109,00              131,47              426,93                    2.071,00                 2.497,93                   

4.5.4.27
Niple duplo de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 3"
unid 4,00            63,66             163,50              227,16              254,64                    654,00                    908,64                       

4.5.4.28
Tampão (Cap) de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1"
unid 2,00            6,94               75,72                 82,66                 13,88                       151,44                    165,32                       

4.5.4.29
Tampão (Cap) de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 2"
unid 2,00            18,57             109,00              127,57              37,14                       218,00                    255,14                       

4.5.4.30
União fêmea de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1"
unid 3,00            39,02             75,72                 114,74              117,06                    227,16                    344,22                       

4.5.4.31
União fêmea de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1.1/2"
unid 15,00          69,83             46,73                 116,56              1.047,45                 700,95                    1.748,40                   

4.5.4.32
União fêmea de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 1/2"
unid 15,00          29,72             23,36                 53,08                 445,80                    350,40                    796,20                       

4.5.4.33
União fêmea de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 2"
unid 17,00          104,12           109,00              213,12              1.770,04                 1.853,00                 3.623,04                   

4.5.4.34
União fêmea de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 2"
unid 1,00            104,12           109,00              213,12              104,12                    109,00                    213,12                       

4.5.4.35
União fêmea de ferro maleável galvanizado ASTM A-197, classe 150 lb 

conforme NBR 6943; rosca BSP conforme NBR NM ISO 7.1. - 3"
unid 4,00            289,37           163,50              452,87              1.157,48                 654,00                    1.811,48                   
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4.5.4.36
Engate rapido para ar comprimido com rosca externa BSP em aço 

galvanizado classe 150 libras. - 1/2"
unid 15,00          45,43             23,36                 68,79                 681,45                    350,40                    1.031,85                   

4.5.4.37

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera / haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado com fibra de 

vidro, com rosca BSP, classe 150 lbs. - 1/2"

unid 14,00          72,72             142,97              215,69              1.018,08                 2.001,58                 3.019,66                   

4.5.4.38

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera / haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado com fibra de 

vidro, com rosca BSP, classe 150 lbs. - 1"

unid 2,00            109,47           142,97              252,44              218,94                    285,94                    504,88                       

4.5.4.39

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera / haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado com fibra de 

vidro, com rosca BSP, classe 150 lbs. - 1.1/2"

unid 17,00          241,28           142,97              384,25              4.101,76                 2.430,49                 6.532,25                   

4.5.4.40

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera / haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado com fibra de 

vidro, com rosca BSP, classe 150 lbs. - 2"

unid 1,00            307,79           206,93              514,72              307,79                    206,93                    514,72                       

4.5.4.41
Purgador automático para ar comprimido, corpo transparente, rosca 

BSP. - 1"
unid 1,00            438,65           178,70              617,35              438,65                    178,70                    617,35                       

4.5.4.42  SUB-TOTAL DO ITEM 38.420,50R$          83.803,89R$          122.224,39R$          

4.5.5 ÁGUA GELADA 168.609,32R$          

4.5.5.1
Tubo preto de aço carbono, ASTM A-53 gr.B, sem costura sch 40, pontas 

para solda (BW) - 1.1/2"
m  6,00            58,48             98,55                 157,03              350,88                    591,30                    942,18                       

4.5.5.2
Tubo preto de aço carbono, ASTM A-53 gr.B, sem costura sch 40, pontas 

para solda (BW) - 2.1/2"
m 6,00            116,61           151,79              268,40              699,66                    910,74                    1.610,40                   

4.5.5.3
Tubo preto de aço carbono, ASTM A-53 gr.B, sem costura sch 40, pontas 

para solda (BW) - 4"
m 60,00          211,09           399,44              610,53              12.665,40               23.966,40               36.631,80                 

4.5.5.4
Tubo preto de aço carbono, ASTM A-53 gr.B, sem costura sch 40, pontas 

para solda (BW) - 6"
m 12,00          376,32           466,04              842,36              4.515,84                 5.592,48                 10.108,32                 

4.5.5.5
Curva 90 raio longo, em aço carbono ASTM A-234 Gr. WPB, SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 4"
unid 30,00          54,51             243,78              298,29              1.635,30                 7.313,40                 8.948,70                   

4.5.5.6
Curva 90 raio longo, em aço carbono ASTM A-234 Gr. WPB, SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 6"
unid 2,00            154,45           487,56              642,01              308,90                    975,12                    1.284,02                   

4.5.5.7
Curva 45 raio longo, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 4"
unid 2,00            49,06             243,78              292,84              98,12                       487,56                    585,68                       

4.5.5.8
Te reto, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB, SCH 40, sem costura, 

pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 4"
unid 1,00            118,11           406,30              524,41              118,11                    406,30                    524,41                       

4.5.5.9
Te reto, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB, SCH 40, sem costura, 

pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 6"
unid 2,00            282,52           1.910,79           2.193,31           565,04                    3.821,58                 4.386,62                   

4.5.5.10

Redução concêntrica, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB, SCH 40, 

sem costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 

4"x1.1/2"

unid 4,00            57,21             918,70              975,91              228,84                    3.674,80                 3.903,64                   

4.5.5.11

Redução excêntrica, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB, SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 

6"x2.1/2"

unid 4,00            149,00           487,56              636,56              596,00                    1.950,24                 2.546,24                   

4.5.5.12
Meia luva, em aço carbono ASTM A-105, 3000 lb, rosca BSP conforme 

ABNT NBR NM ISO 7.1. - 1/2"
unid 4,00            8,18               243,78              251,96              32,72                       975,12                    1.007,84                   

4.5.5.13
Meia luva, em aço carbono ASTM A-105, 3000 lb, rosca BSP conforme 

ABNT NBR NM ISO 7.1. - 3/4"
unid 3,00            9,99               243,78              253,77              29,97                       731,34                    761,31                       

4.5.5.14
Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao 

conforme ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 1.1/2"
unid 4,00            29,07             243,78              272,85              116,28                    975,12                    1.091,40                   

4.5.5.15
Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao 

conforme ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 2.1/2"
unid 4,00            67,23             243,78              311,01              268,92                    975,12                    1.244,04                   

4.5.5.16
Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao 

conforme ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 4"
unid 30,00          115,70           263,40              379,10              3.471,00                 7.902,00                 11.373,00                 

4.5.5.17
Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao 

conforme ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 6"
unid 20,00          168,57           796,94              965,51              3.371,40                 15.938,80               19.310,20                 

4.5.5.18
Flange cego de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao conforme 

ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 6"
unid 4,00            176,26           243,78              420,04              705,04                    975,12                    1.680,16                   

4.5.5.19

Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5 (ref. 

TEADIT NA-1040). - 1.1/2"

unid 4,00            16,46             14,29                 30,75                 65,84                       57,16                       123,00                       

4.5.5.20

Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5 (ref. 

TEADIT NA-1040). - 2.1/2"

unid 4,00            16,46             36,56                 53,02                 65,84                       146,24                    212,08                       

4.5.5.21

Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5 (ref. 

TEADIT NA-1040). - 4"

unid 26,00          19,88             243,78              263,66              516,88                    6.338,28                 6.855,16                   

4.5.5.22

Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5 (ref. 

TEADIT NA-1040). - 6"

unid 20,00          32,37             325,04              357,41              647,40                    6.500,80                 7.148,20                   

4.5.5.23

Parafuso maquina (cilíndrico com cabeça integral sextavada) de aço 

carbono ASTM A-307, galvanizado, com uma arruela e uma porca 

sextavada, extra reforçada semi acabada galvanizada. - 1/2"x2.1/4"

unid 16,00          3,15               81,26                 84,41                 50,40                       1.300,16                 1.350,56                   

4.5.5.24

Parafuso maquina (cilíndrico com cabeça integral sextavada) de aço 

carbono ASTM A-307, galvanizado, com uma arruela e uma porca 

sextavada, extra reforçada semi acabada galvanizada. - 5/8"x2.3/4"

unid 48,00          4,58               81,26                 85,84                 219,84                    3.900,48                 4.120,32                   

4.5.5.25

Parafuso maquina (cilíndrico com cabeça integral sextavada) de aço 

carbono ASTM A-307, galvanizado, com uma arruela e uma porca 

sextavada, extra reforçada semi acabada galvanizada. - 3/4"x3"

unid 72,00          9,23               81,26                 90,49                 664,56                    5.850,72                 6.515,28                   

4.5.5.26

Parafuso estojo (barra cilíndrica rosqueada com porca e contraporca 

sextavadas independentes) de aço carbono ASTM A-307, galvanizado, 

com duas arruelas e duas porcas extra reforçadas semi acabadas, 

galvanizadas. - 5/8"x6.1/2"

unid 72,00          9,31               4,28                   13,59                 670,32                    308,16                    978,48                       

4.5.5.27

Parafuso estojo (barra cilíndrica rosqueada com porca e contraporca 

sextavadas independentes) de aço carbono ASTM A-307, galvanizado, 

com duas arruelas e duas porcas extra reforçadas semi acabadas, 

galvanizadas. - 5/8"x6.7/8"

unid 32,00          9,72               4,28                   14,00                 311,04                    136,96                    448,00                       
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4.5.5.28

Parafuso estojo (barra cilíndrica rosqueada com porca e contraporca 

sextavadas independentes) de aço carbono ASTM A-307, galvanizado, 

com duas arruelas e duas porcas extra reforçadas semi acabadas, 

galvanizadas. - 3/4"x7.1/4"

unid 32,00          13,78             4,28                   18,06                 440,96                    136,96                    577,92                       

4.5.5.29

Juntas de expansao de Neoprene, para absorçao de movimentos axiais, 

laterais, angulares e vibraçoes, reforçadas internamente com telas de 

material sintetico e aneis de aço, com flanges ANSI B 16.5. (SUCÇÃO DE 

BOMBA). - 6"

unid 2,00            853,37           93,46                 946,83              1.706,74                 186,92                    1.893,66                   

4.5.5.30

Juntas de expansao de Neoprene, para absorçao de movimentos axiais, 

laterais, angulares e vibraçoes, reforçadas internamente com telas de 

material sintetico e aneis de aço, com flanges ANSI B 16.5. (RECALQUE 

DE BOMBA). - 4"

unid 2,00            512,43           52,68                 565,11              1.024,86                 105,36                    1.130,22                   

4.5.5.31

Válvula de retençao tipo Duplex, corpo em FoFo ASTM A-126, disco em 

Ferro Nodular ASTM A-536, para montagem entre flanges ANSI, 125 lbs. - 

4"

unid 4,00            473,74           666,33              1.140,07           1.894,96                 2.665,32                 4.560,28                   

4.5.5.32

Válvula borboleta WAFER: corpo FoFo nodular ASTM A-536, disco aço 

inox ASTM A-351, haste ASTM A-182, sede EPDM, flg ANSI, 150 lbs, FF, 

com alavanca ferro nodular com placa travamento dentado. - 4"

unid 7,00            457,91           1.618,23           2.076,14           3.205,37                 11.327,61               14.532,98                 

4.5.5.33

Válvula borboleta WAFER: corpo FoFo nodular ASTM A-536, disco aço 

inox ASTM A-351, haste ASTM A-182, sede EPDM, flg ANSI, 150 lbs, FF, 

com alavanca ferro nodular com placa travamento dentado. - 6"

unid 6,00            745,01           958,86              1.703,87           4.470,06                 5.753,16                 10.223,22                 

4.5.5.34  SUB-TOTAL DO ITEM 45.732,49R$          122.876,83R$        168.609,32R$          

4.5.6 ISOLAMENTO TÉRMICO PARA ÁGUA GELADA 75.423,22R$             

4.5.6.1

Isolamento térmico em poliuretano expandido revestido com chapa de 

alumínio esp. 0,7mm, fixação com parafuso galvanizado. Para o diametro 

x espessura final indicada, para o comprimento especificado. - 4"x40mm

m 77,00          77,40             568,82              646,22              5.959,80                 43.799,14               49.758,94                 

4.5.6.2

Isolamento térmico em poliuretano expandido revestido com chapa de 

alumínio esp. 0,7mm, fixação com parafuso galvanizado. Para o diametro 

x espessura final indicada, para o comprimento especificado. - 6"x40mm

m 16,00          108,95           812,60              921,55              1.743,20                 13.001,60               14.744,80                 

4.5.6.3 Chapa lisa de alumínio, espessura de 0,7mm e largura de 1000mm m² 69,00          82,46             15,46                 97,92                 5.689,74                 1.066,74                 6.756,48                   
4.5.6.4 Rebite POP, tipo 440S, 3,2 x 10 mm. unid 2.300,00     0,16               1,65                   1,81                   368,00                    3.795,00                 4.163,00                   

4.5.6.5  SUB-TOTAL DO ITEM 13.760,74R$          61.662,48R$          75.423,22R$             

4.5.7 ÁGUA DE RESFRIAMENTO 383.198,19R$          

4.5.7.1
Tubo preto de aço carbono, ASTM A-53 gr.B, sem costura sch 40, pontas 

para solda (BW) - 1/2"
m  6,00            41,79             168,08              209,87              250,74                    1.008,48                 1.259,22                   

4.5.7.2
Tubo preto de aço carbono, ASTM A-53 gr.B, sem costura sch 40, pontas 

para solda (BW) - 3/4"
m 18,00          32,71             195,30              228,01              588,78                    3.515,40                 4.104,18                   

4.5.7.3
Tubo preto de aço carbono, ASTM A-53 gr.B, sem costura sch 40, pontas 

para solda (BW) - 1"
m 120,00        37,11             69,91                 107,02              4.453,20                 8.389,20                 12.842,40                 

4.5.7.4
Tubo preto de aço carbono, ASTM A-53 gr.B, sem costura sch 40, pontas 

para solda (BW) - 2"
m 60,00          72,19             98,55                 170,74              4.331,40                 5.913,00                 10.244,40                 

4.5.7.5
Tubo preto de aço carbono, ASTM A-53 gr.B, sem costura sch 40, pontas 

para solda (BW) - 4"
m 30,00          211,09           399,44              610,53              6.332,70                 11.983,20               18.315,90                 

4.5.7.6
Tubo preto de aço carbono, ASTM A-53 gr.B, sem costura sch 40, pontas 

para solda (BW) - 6"
m 234,00        376,32           466,04              842,36              88.058,88               109.053,36             197.112,24               

4.5.7.7
Tubo preto de aço carbono, ASTM A-53 gr.B, sem costura sch 40, pontas 

para solda (BW) - 8"
m 6,00            561,46           466,04              1.027,50           3.368,76                 2.796,24                 6.165,00                   

4.5.7.8
Curva 90 raio longo, em aço carbono ASTM A-234 Gr. WPB, SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 3/4"
unid 6,00            4,18               243,78              247,96              25,08                       1.462,68                 1.487,76                   

4.5.7.9
Curva 90 raio longo, em aço carbono ASTM A-234 Gr. WPB, SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 1"
unid 34,00          6,97               97,86                 104,83              236,98                    3.327,24                 3.564,22                   

4.5.7.10
Curva 90 raio longo, em aço carbono ASTM A-234 Gr. WPB, SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 2"
unid 4,00            12,54             243,78              256,32              50,16                       975,12                    1.025,28                   

4.5.7.11
Curva 90 raio longo, em aço carbono ASTM A-234 Gr. WPB, SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 4"
unid 11,00          54,51             243,78              298,29              599,61                    2.681,58                 3.281,19                   

4.5.7.12
Curva 90 raio longo, em aço carbono ASTM A-234 Gr. WPB, SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 6"
unid 24,00          154,45           487,56              642,01              3.706,80                 11.701,44               15.408,24                 

4.5.7.13
Curva 45 raio longo, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 4"
unid 2,00            49,06             243,78              292,84              98,12                       487,56                    585,68                       

4.5.7.14
Curva 45 raio longo, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 6"
unid 1,00            118,11           243,78              361,89              118,11                    243,78                    361,89                       

4.5.7.15
Te reto, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB, SCH 40, sem costura, 

pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 6"
unid 1,00            282,52           1.910,79           2.193,31           282,52                    1.910,79                 2.193,31                   

4.5.7.16

Te de redução, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB, SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 

1"x1/2"

unid 2,00            27,26             243,78              271,04              54,52                       487,56                    542,08                       

4.5.7.17
Te de redução, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB, SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 2"x1"
unid 6,00            50,88             243,78              294,66              305,28                    1.462,68                 1.767,96                   

4.5.7.18
Te de redução, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB, SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 6"x4"
unid 2,00            328,89           243,78              572,67              657,78                    487,56                    1.145,34                   

4.5.7.19

Redução concêntrica, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB, SCH 40, 

sem costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 

4"x2.1/2"

unid 2,00            46,00             468,15              514,15              92,00                       936,30                    1.028,30                   

4.5.7.20
Redução excêntrica, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB, SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 4"x2"
unid 2,00            70,27             468,15              538,42              140,54                    936,30                    1.076,84                   

4.5.7.21
Redução excêntrica, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB, SCH 40, sem 

costura, pontas para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 6"x4"
unid 4,00            109,03           487,56              596,59              436,12                    1.950,24                 2.386,36                   
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4.5.7.22
Meia luva, em aço carbono ASTM A-105, 3000 lb, rosca BSP conforme 

ABNT NBR NM ISO 7.1. - 1/2"
unid 3,00            8,18               243,78              251,96              24,54                       731,34                    755,88                       

4.5.7.23
Meia luva, em aço carbono ASTM A-105, 3000 lb, rosca BSP conforme 

ABNT NBR NM ISO 7.1. - 3/4"
unid 3,00            9,99               243,78              253,77              29,97                       731,34                    761,31                       

4.5.7.24
Cap, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB SCH 40, sem costura, pontas 

para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 1"
unid 2,00            6,29               243,78              250,07              12,58                       487,56                    500,14                       

4.5.7.25
Cap, em aço carbono ASTM A-234, Gr. WPB SCH 40, sem costura, pontas 

para solda de topo (BW), conforme ASME B.16.9. - 2"
unid 2,00            9,36               243,78              253,14              18,72                       487,56                    506,28                       

4.5.7.26
Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao 

conforme ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 1/2"
unid 2,00            14,54             243,78              258,32              29,08                       487,56                    516,64                       

4.5.7.27
Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao 

conforme ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 3/4"
unid 2,00            19,99             243,78              263,77              39,98                       487,56                    527,54                       

4.5.7.28
Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao 

conforme ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 1"
unid 8,00            22,64             71,48                 94,12                 181,12                    571,84                    752,96                       

4.5.7.29
Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao 

conforme ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 2.1/2"
unid 2,00            67,23             243,78              311,01              134,46                    487,56                    622,02                       

4.5.7.30
Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao 

conforme ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 4"
unid 27,00          115,70           263,40              379,10              3.123,90                 7.111,80                 10.235,70                 

4.5.7.31
Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao 

conforme ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 6"
unid 18,00          168,57           796,94              965,51              3.034,26                 14.344,92               17.379,18                 

4.5.7.32
Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao 

conforme ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 8"
unid 2,00            269,03           635,99              905,02              538,06                    1.271,98                 1.810,04                   

4.5.7.33
Flange cego de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao conforme 

ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 4"
unid 1,00            87,22             243,78              331,00              87,22                       243,78                    331,00                       

4.5.7.34
Flange cego de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao conforme 

ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 6"
unid 2,00            176,26           243,78              420,04              352,52                    487,56                    840,08                       

4.5.7.35
Flange cego de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao conforme 

ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 8"
unid 2,00            385,22           650,08              1.035,30           770,44                    1.300,16                 2.070,60                   

4.5.7.36
Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5. - 2.1/2"
unid 2,00            9,11               243,78              252,89              18,22                       487,56                    505,78                       

4.5.7.37
Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5. - 4"
unid 25,00          19,88             243,78              263,66              497,00                    6.094,50                 6.591,50                   

4.5.7.38
Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5. - 6"
unid 16,00          32,37             325,04              357,41              517,92                    5.200,64                 5.718,56                   

4.5.7.39
Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5. - 8"
unid 2,00            41,17             325,04              366,21              82,34                       650,08                    732,42                       

4.5.7.40

Parafuso maquina (cilíndrico com cabeça integral sextavada) de aço 

carbono ASTM A-307, galvanizado, com uma arruela e uma porca 

sextavada, extra reforçada semi acabada galvanizada. - 5/8"x2.3/4"

unid 80,00          4,58               81,26                 85,84                 366,40                    6.500,80                 6.867,20                   

4.5.7.41

Parafuso maquina (cilíndrico com cabeça integral sextavada) de aço 

carbono ASTM A-307, galvanizado, com uma arruela e uma porca 

sextavada, extra reforçada semi acabada galvanizada. - 3/4"x3"

unid 72,00          9,23               81,26                 90,49                 664,56                    5.850,72                 6.515,28                   

4.5.7.42

Parafuso maquina (cilíndrico com cabeça integral sextavada) de aço 

carbono ASTM A-307, galvanizado, com uma arruela e uma porca 

sextavada, extra reforçada semi acabada galvanizada. - 3/4"x3.1/2"

unid 16,00          8,40               4,28                   12,68                 134,40                    68,48                       202,88                       

4.5.7.43

Parafuso estojo (barra cilíndrica rosqueada com porca e contraporca 

sextavadas independentes) de aço carbono ASTM A-307, galvanizado, 

com duas arruelas e duas porcas extra reforçadas semi acabadas, 

galvanizadas. - 3/4"x6.1/2"

unid 40,00          13,01             4,28                   17,29                 520,40                    171,20                    691,60                       

4.5.7.44

Parafuso estojo (barra cilíndrica rosqueada com porca e contraporca 

sextavadas independentes) de aço carbono ASTM A-307, galvanizado, 

com duas arruelas e duas porcas extra reforçadas semi acabadas, 

galvanizadas. - 3/4"x6.7/8"

unid 24,00          13,39             4,28                   17,67                 321,36                    102,72                    424,08                       

4.5.7.45

Parafuso estojo (barra cilíndrica rosqueada com porca e contraporca 

sextavadas independentes) de aço carbono ASTM A-307, galvanizado, 

com duas arruelas e duas porcas extra reforçadas semi acabadas, 

galvanizadas. - 3/4"x7.1/4"

unid 40,00          13,78             4,28                   18,06                 551,20                    171,20                    722,40                       

4.5.7.46

Juntas de expansao de Neoprene, para absorçao de movimentos axiais, 

laterais, angulares e vibraçoes, reforçadas internamente com telas de 

material sintetico e aneis de aço, com flanges ANSI B 16.5. (SUCÇÃO DE 

BOMBA). - 6"

unid 2,00            853,37           93,46                 946,83              1.706,74                 186,92                    1.893,66                   

4.5.7.47

Juntas de expansao de Neoprene, para absorçao de movimentos axiais, 

laterais, angulares e vibraçoes, reforçadas internamente com telas de 

material sintetico e aneis de aço, com flanges ANSI B 16.5. (RECALQUE 

DE BOMBA). - 4"

unid 2,00            512,43           52,68                 565,11              1.024,86                 105,36                    1.130,22                    

4.5.7.48

Válvula de retençao tipo Duplex, corpo em FoFo ASTM A-126, disco em 

Ferro Nodular ASTM A-536, para montagem entre flanges ANSI, 125 lbs. - 

4"

unid 3,00            473,74           666,33              1.140,07           1.421,22                 1.998,99                 3.420,21                   

4.5.7.49

Válvula borboleta WAFER: corpo FoFo nodular ASTM A-536, disco aço 

inox ASTM A-351, haste ASTM A-182, sede EPDM, flg ANSI, 150 lbs, FF, 

com alavanca ferro nodular com placa travamento dentado. - 4"

unid 5,00            457,91           1.618,23           2.076,14           2.289,55                 8.091,15                 10.380,70                 

4.5.7.50

Válvula borboleta WAFER: corpo FoFo nodular ASTM A-536, disco aço 

inox ASTM A-351, haste ASTM A-182, sede EPDM, flg ANSI, 150 lbs, FF, 

com alavanca ferro nodular com placa travamento dentado. - 6"

unid 5,00            745,01           958,86              1.703,87           3.725,05                 4.794,30                 8.519,35                    

4.5.7.51

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera / haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado com fibra de 

vidro, com rosca BSP, classe 150 lbs. - 1/2"

unid 2,00            72,72             142,97              215,69              145,44                    285,94                    431,38                       

4.5.7.52

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera / haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado com fibra de 

vidro, com rosca BSP, classe 150 lbs. - 3/4"

unid 2,00            80,68             142,97              223,65              161,36                    285,94                    447,30                       

4.5.7.53

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera / haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado com fibra de 

vidro, com rosca BSP, classe 150 lbs. - 1"

unid 10,00          109,47           142,97              252,44              1.094,70                 1.429,70                 2.524,40                   
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4.5.7.54

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera / haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado com fibra de 

vidro, com rosca BSP, classe 150 lbs. - 2"

unid 2,00            307,79           206,93              514,72              615,58                    413,86                    1.029,44                   

4.5.7.55

Valvula globo: corpo / castelo em bronze fundido ASTM B-62, volante em 

aluminio, haste bronze ASTM B-124 / 377, vedaçao em ASTM B-62, 150 

lbs, com rosca BSP interna. - 2"

unid 1,00            864,79           77,88                 942,67              864,79                    77,88                       942,67                       

4.5.7.56  SUB-TOTAL DO ITEM 139.288,02R$        243.910,17R$        383.198,19R$          

4.5.8 EFLUENTE 49.586,93R$             

4.5.8.1

Tubo de Aço Inox AISI 304 (ASTM A-312) sch 10S, com costura 

longitudinal, conforme ANSI B.36.19, pontas para solda de topo (BW). - 

2"

m 18,00          122,25           293,06              415,31              2.200,50                 5.275,08                 7.475,58                   

4.5.8.2
Curva 90 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 2"
unid 4,00            93,52             93,05                 186,57              374,08                    372,20                    746,28                       

4.5.8.3
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 2"
unid 4,00            29,19             58,83                 88,02                 116,76                    235,32                    352,08                       

4.5.8.4
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.1, classe 150 FF. - 2"
unid 4,00            54,42             243,78              298,20              217,68                    975,12                    1.192,80                   

4.5.8.5
Adaptador ponta lisa para solda/espigao para mangueira, em Aco Inox 

AISI-316, ref. CN "REF", CONDUTIL. - 2"
unid 1,00            97,34             23,36                 120,70              97,34                       23,36                       120,70                       

4.5.8.6
Te reto em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 2"
unid 1,00            133,89           127,26              261,15              133,89                    127,26                    261,15                       

4.5.8.7
Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5. - 2"
unid 6,00            6,07               243,78              249,85              36,42                       1.462,68                 1.499,10                   

4.5.8.8
Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5. - 4"
unid 2,00            19,88             243,78              263,66              39,76                       487,56                    527,32                       

4.5.8.9

Parafuso maquina (cilíndrico com cabeça integral sextavada) de aço 

carbono ASTM A-307, galvanizado, com uma arruela e uma porca 

sextavada, extra reforçada semi acabada galvanizada. - 5/8"x2.3/4"

unid 16,00          4,58               81,26                 85,84                 73,28                       1.300,16                 1.373,44                   

4.5.8.10

Parafuso maquina (cilíndrico com cabeça integral sextavada) de aço 

carbono ASTM A-307, galvanizado, com uma arruela e uma porca 

sextavada, extra reforçada semi acabada galvanizada. - 5/8"x3.1/4"

unid 16,00          5,30               2,86                   8,16                   84,80                       45,76                       130,56                       

4.5.8.11

Parafuso estojo (barra cilíndrica rosqueada com porca e contraporca 

sextavadas independentes) de aço carbono ASTM A-307, galvanizado, 

com duas arruelas e duas porcas extra reforçadas semi acabadas, 

galvanizadas. - 5/8"x5.1/2"

unid 12,00          9,20               4,28                   13,48                 110,40                    51,36                       161,76                       

4.5.8.12

Parafuso estojo (barra cilíndrica rosqueada com porca e contraporca 

sextavadas independentes) de aço carbono ASTM A-307, galvanizado, 

com duas arruelas e duas porcas extra reforçadas semi acabadas, 

galvanizadas. - 5/8"x6.1/2"

unid 32,00          9,31               4,28                   13,59                 297,92                    136,96                    434,88                       

4.5.8.13 Tubo de PVC rigido soldavel conforme norma EB-892 da ABNT. - 110mm m 54,00          71,39             62,30                 133,69              3.855,06                 3.364,20                 7.219,26                   

4.5.8.14 Tubo de PVC rigido soldavel conforme norma EB-892 da ABNT. - 60mm m 168,00        18,75             31,15                 49,90                 3.150,00                 5.233,20                 8.383,20                   

4.5.8.15 Cotovelo 90 de PVC rigido soldavel. - 110mm unid 3,00            181,71           62,30                 244,01              545,13                    186,90                    732,03                       
4.5.8.16 Cotovelo 90 de PVC rigido soldavel. - 60mm unid 33,00          23,36             38,94                 62,30                 770,88                    1.285,02                 2.055,90                   
4.5.8.17 Te reto de PVC rigido soldavel. - 110mm unid 1,00            132,10           14,29                 146,39              132,10                    14,29                       146,39                       
4.5.8.18 Te reto de PVC rigido soldavel. - 60mm unid 2,00            23,51             7,15                   30,66                 47,02                       14,30                       61,32                         
4.5.8.19 Te de reduçao, de PVC rigido soldavel. - 110mmx60mm unid 11,00          97,51             14,29                 111,80              1.072,61                 157,19                    1.229,80                   
4.5.8.20 Luva de PVC rigido soldavel. - 110mm unid 2,00            58,71             42,07                 100,78              117,42                    84,14                       201,56                       
4.5.8.21 Luva de PVC rigido soldavel. - 60mm unid 2,00            10,12             42,07                 52,19                 20,24                       84,14                       104,38                       
4.5.8.22 Cap de PVC rigido soldavel. - 110mm unid 1,00            49,37             243,78              293,15              49,37                       243,78                    293,15                       
4.5.8.23 Uniao de PVC rigido soldavel. - 110mm unid 2,00            415,34           46,73                 462,07              830,68                    93,46                       924,14                       
4.5.8.24 Uniao de PVC rigido soldavel. - 60mm unid 2,00            58,41             31,15                 89,56                 116,82                    62,30                       179,12                       
4.5.8.25 Adaptador bolsa / rosca, de PVC rigido soldavel. - 60mmx2" unid 9,00            11,63             243,78              255,41              104,67                    2.194,02                 2.298,69                   

4.5.8.26
Flange (FF) para tubos de PVC rigido, de furaçao conforme PB-15, tipo 

PBS-F. - 110mm
unid 10,00          99,94             46,73                 146,67              999,40                    467,30                    1.466,70                   

4.5.8.27
Flange (FF) para tubos de PVC rigido, de furaçao conforme PB-15, tipo 

PBS-F. - 60mm
unid 6,00            59,32             31,15                 90,47                 355,92                    186,90                    542,82                       

4.5.8.28

Válvula de Retenção em PVC soldável, corpo, porca e obturador em PVC 

Marrom, mola em aço inox e anel do obturador e vedações do suporte 

em borracha nitrílica. - 60mm

unid 1,00            104,48           243,78              348,26              104,48                    243,78                    348,26                       

4.5.8.29
Valvula de esfera VS em PVC rigido, vedaçoes de borracha nitrilica, com 

juntas roscáveis. - 2"
unid 4,00            109,13           243,78              352,91              436,52                    975,12                    1.411,64                   

4.5.8.30
Adaptador ponta lisa para solda/espigao para mangueira, em Aco Inox 

AISI-316, ref. CN "REF", CONDUTIL. - 2"x60"
unid 1,00            97,34             23,36                 120,70              97,34                       23,36                       120,70                       

4.5.8.31 Ralo Sifonado em aço inox, saida 60mm. unid 6,00            712,81           168,28              881,09              4.276,86                 1.009,68                 5.286,54                   

4.5.8.32

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera e haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado, com encaixe 

para solda (SW), classe 150 lbs. - 2"

unid 4,00            307,79           268,63              576,42              1.231,16                 1.074,52                 2.305,68                   

4.5.8.33  SUB-TOTAL DO ITEM 22.096,51R$          27.490,42R$          49.586,93R$             

4.5.9 ÁGUA POTÁVEL 260.595,74R$          

4.5.9.1
Tubo de Polietileno PE 80 para redes de distribuição de água, conforme 

ISO-4427, PN-10, com pontas para solda de topo. - 110mm
m  120,00        64,90             35,04                 99,94                 7.788,00                 4.204,80                 11.992,80                 

4.5.9.2
Tubo de Polietileno PE 80 para redes de distribuição de água, conforme 

ISO-4427, PN-10, com pontas para solda de topo. - 63mm
m  60,00          24,66             31,15                 55,81                 1.479,60                 1.869,00                 3.348,60                   

4.5.9.3
Tubo de Polietileno PE 80 para redes de distribuição de água, conforme 

ISO-4427, PN-10, com pontas para solda de topo. - 32mm
m  24,00          14,28             31,15                 45,43                 342,72                    747,60                    1.090,32                   

4.5.9.4 Joelho 90o de eletrofusão, p/ redes de distribuição de água. - 110mm unid 6,00            182,60           240,79              423,39              1.095,60                 1.444,74                 2.540,34                   

4.5.9.5 Joelho 90o de eletrofusão, p/ redes de distribuição de água. - 63mm unid 4,00            62,95             46,73                 109,68              251,80                    186,92                    438,72                       

4.5.9.6 Joelho 90o de eletrofusão, p/ redes de distribuição de água. - 32mm unid 3,00            36,25             126,21              162,46              108,75                    378,63                    487,38                       

4.5.9.7
Joelho 45 graus de eletrofusao p/ redes de distribuiçao de água. - 

110mm
unid 8,00            182,60           180,59              363,19              1.460,80                 1.444,72                 2.905,52                   

4.5.9.8
Luva de transiçao de eletrofusao com rosca femea BSP p/ redes de 

distribuição de água. - 63mmx2"
unid 1,00            112,92           46,73                 159,65              112,92                    46,73                       159,65                       
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4.5.9.9
Luva de transiçao de eletrofusao com rosca femea BSP p/ redes de 

distribuição de água. - 32mmx1"
unid 1,00            73,98             46,73                 120,71              73,98                       46,73                       120,71                       

4.5.9.10
Colarinho p/ flange de polietileno tipo ponta p/ solda de Topo ou 

eletrofusao, p/ redes de distribuição de água - 110mm
unid 2,00            103,35           243,78              347,13              206,70                    487,56                    694,26                       

4.5.9.11
Colarinho p/ flange de polietileno tipo ponta p/ solda de Topo ou 

eletrofusao, p/ redes de distribuição de água. - 63mm
unid 1,00            36,34             31,15                 67,49                 36,34                       31,15                       67,49                         

4.5.9.12
Flange solto em polietileno de alta densidade (PEAD), conforme ANSI 

B.16.5, para redes de distribuição de água. - 2"
unid 1,00            152,62           20,69                 173,31              152,62                    20,69                       173,31                       

4.5.9.13
Flange solto em polietileno de alta densidade (PEAD), conforme ANSI 

B.16.5, para redes de distribuição de água. - 4"
unid 2,00            84,36             23,36                 107,72              168,72                    46,72                       215,44                       

4.5.9.14
Tee de eletrofusao p/ redes de distribuiçao de água (Ref. Tigre PE17 ou 

Similar). - 32mm
unid 2,00            42,10             252,42              294,52              84,20                       504,84                    589,04                       

4.5.9.15
Tee de redução de PEAD p/ redes de distribuiçao de água. - 

110mmx32mm
unid 1,00            159,88           361,19              521,07              159,88                    361,19                    521,07                       

4.5.9.16

Tubo de Aço Inox AISI 304 (ASTM A-312) sch 10S, com costura 

longitudinal, conforme ANSI B.36.19, pontas para solda de topo (BW). - 

1"

m 6,00            65,21             207,93              273,14              391,26                    1.247,58                 1.638,84                   

4.5.9.17

Tubo de Aço Inox AISI 304 (ASTM A-312) sch 10S, com costura 

longitudinal, conforme ANSI B.36.19, pontas para solda de topo (BW). - 

1.1/4"

m 6,00            76,41             222,83              299,24              458,46                    1.336,98                 1.795,44                   

4.5.9.18

Tubo de Aço Inox AISI 304 (ASTM A-312) sch 10S, com costura 

longitudinal, conforme ANSI B.36.19, pontas para solda de topo (BW). - 

1.1/2"

m 6,00            91,70             82,87                 174,57              550,20                    497,22                    1.047,42                   

4.5.9.19

Tubo de Aço Inox AISI 304 (ASTM A-312) sch 10S, com costura 

longitudinal, conforme ANSI B.36.19, pontas para solda de topo (BW). - 

2"

m 120,00        122,25           293,06              415,31              14.670,00               35.167,20               49.837,20                 

4.5.9.20

Tubo de Aço Inox AISI 304 (ASTM A-312) sch 10S, com costura 

longitudinal, conforme ANSI B.36.19, pontas para solda de topo (BW). - 

3"

m 132,00        183,38           641,70              825,08              24.206,16               84.704,40               108.910,56               

4.5.9.21
Niple de Transição solda/rosca NPT, em aço inox AISI-304 (Fabricação 

Normal até DN-2", acima e até DN-4" somente sob encomenda). - 1"
unid 3,00            165,26           41,40                 206,66              495,78                    124,20                    619,98                       

4.5.9.22
Niple de Transição solda/rosca NPT, em aço inox AISI-304 (Fabricação 

Normal até DN-2", acima e até DN-4" somente sob encomenda). - 2"
unid 9,00            326,65           58,83                 385,48              2.939,85                 529,47                    3.469,32                   

4.5.9.23
Curva 90 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 1"
unid 3,00            38,26             60,33                 98,59                 114,78                    180,99                    295,77                       

4.5.9.24
Curva 90 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 1.1/2"
unid 1,00            48,41             60,33                 108,74              48,41                       60,33                       108,74                       

4.5.9.25
Curva 90 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 2"
unid 41,00          93,52             93,05                 186,57              3.834,32                 3.815,05                 7.649,37                    

4.5.9.26
Curva 90 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 3"
unid 16,00          143,33           162,49              305,82              2.293,28                 2.599,84                 4.893,12                   

4.5.9.27
Curva 45 raio longo, em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW) - 3"
unid 2,00            96,88             162,49              259,37              193,76                    324,98                    518,74                       

4.5.9.28
Te reto em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 2"
unid 4,00            133,89           127,26              261,15              535,56                    509,04                    1.044,60                    

4.5.9.29
Te reto em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 3"
unid 8,00            239,77           227,14              466,91              1.918,16                 1.817,12                 3.735,28                   

4.5.9.30
Te de redução em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, 

com pontas para solda de topo (BW) - 2"x1.1/2"
unid 1,00            115,72           127,26              242,98              115,72                    127,26                    242,98                       

4.5.9.31
Te de redução em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, 

com pontas para solda de topo (BW) - 3"x2"
unid 10,00          250,40           227,14              477,54              2.504,00                 2.271,40                 4.775,40                   

4.5.9.32
Redução concêntrica em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW). - 3"x1.1/4"
unid 2,00            113,94           162,49              276,43              227,88                    324,98                    552,86                       

4.5.9.33
Redução concêntrica em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW). - 4"x3"
unid 2,00            138,36           311,36              449,72              276,72                    622,72                    899,44                       

4.5.9.34
Redução excêntrica em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem 

costura, com pontas para solda de topo (BW). - 3"x2"
unid 4,00            118,93           162,49              281,42              475,72                    649,96                    1.125,68                   

4.5.9.35
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 1"
unid 3,00            18,22             41,40                 59,62                 54,66                       124,20                    178,86                       

4.5.9.36
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 1.1/4"
unid 2,00            19,30             58,83                 78,13                 38,60                       117,66                    156,26                       

4.5.9.37
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 1.1/2"
unid 1,00            22,60             58,83                 81,43                 22,60                       58,83                       81,43                         

4.5.9.38
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 2"
unid 12,00          29,19             58,83                 88,02                 350,28                    705,96                    1.056,24                   

4.5.9.39
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 3"
unid 21,00          44,41             87,36                 131,77              932,61                    1.834,56                 2.767,17                   

4.5.9.40
Pestana em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 4"
unid 2,00            57,86             87,36                 145,22              115,72                    174,72                    290,44                       

4.5.9.41
Cap em aço inox AISI 304 (ASTM A-403), sch 10S, sem costura, com 

pontas para solda de topo (BW). - 3"
unid 1,00            88,08             87,36                 175,44              88,08                       87,36                       175,44                       

4.5.9.42
Meia Luva em aço inox AISI-304, classe 3000lbs, extremidade para solda 

de encaixe (SW), construção conforme ANSI B-16.11. - 1/2"
unid 3,00            23,25             142,59              165,84              69,75                       427,77                    497,52                       

4.5.9.43
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.1, classe 150 FF. - 1"
unid 3,00            19,73             15,58                 35,31                 59,19                       46,74                       105,93                       

4.5.9.44
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.1, classe 150 FF. - 1.1/4"
unid 2,00            34,36             20,69                 55,05                 68,72                       41,38                       110,10                       

4.5.9.45
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.1, classe 150 FF. - 1.1/2"
unid 1,00            39,61             20,69                 60,30                 39,61                       20,69                       60,30                         

4.5.9.46
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.1, classe 150 FF. - 2"
unid 12,00          54,42             243,78              298,20              653,04                    2.925,36                 3.578,40                   

4.5.9.47
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.1, classe 150 FF. - 3"
unid 21,00          90,02             36,56                 126,58              1.890,42                 767,76                    2.658,18                   

4.5.9.48
Flange solto de aço carbono forjado ASTM A-105, contruçao conforme 

ANSI B.16.1, classe 150 FF. - 4"
unid 4,00            119,71           52,68                 172,39              478,84                    210,72                    689,56                       

4.5.9.49
Flange cego de aço carbono forjado ASTM A-105, construçao conforme 

ANSI B.16.5, classe 150 RF. - 2"
unid 1,00            51,92             20,69                 72,61                 51,92                       20,69                       72,61                         

4.5.9.50

Parafuso maquina (cilíndrico com cabeça integral sextavada) de aço 

carbono ASTM A-307, galvanizado, com uma arruela e uma porca 

sextavada, extra reforçada semi acabada galvanizada. - 1/2"X2"

unid 44,00          3,28               41,41                 44,69                 144,32                    1.822,04                 1.966,36                   
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4.5.9.51

Parafuso maquina (cilíndrico com cabeça integral sextavada) de aço 

carbono ASTM A-307, galvanizado, com uma arruela e uma porca 

sextavada, extra reforçada semi acabada galvanizada. - 5/8"X2.1/2"

unid 4,00            4,46               81,26                 85,72                 17,84                       325,04                    342,88                       

4.5.9.52

Parafuso estojo (barra cilíndrica rosqueada com porca e contraporca 

sextavadas independentes) de aço carbono ASTM A-307, galvanizado, 

com duas arruelas e duas porcas extra reforçadas semi acabadas, 

galvanizadas. - 5/8"X3.3/4"

unid 12,00          7,79               81,26                 89,05                 93,48                       975,12                    1.068,60                   

4.5.9.53

Parafuso estojo (barra cilíndrica rosqueada com porca e contraporca 

sextavadas independentes) de aço carbono ASTM A-307, galvanizado, 

com duas arruelas e duas porcas extra reforçadas semi acabadas, 

galvanizadas. - 5/8"x5.1/2"

unid 4,00            8,96               1,56                   10,52                 35,84                       6,24                         42,08                         

4.5.9.54

Parafuso estojo (barra cilíndrica rosqueada com porca e contraporca 

sextavadas independentes) de aço carbono ASTM A-307, galvanizado, 

com duas arruelas e duas porcas extra reforçadas semi acabadas, 

galvanizadas. - 5/8"X5.7/8"

unid 24,00          9,10               4,28                   13,38                 218,40                    102,72                    321,12                       

4.5.9.55

Parafuso estojo (barra cilíndrica rosqueada com porca e contraporca 

sextavadas independentes) de aço carbono ASTM A-307, galvanizado, 

com duas arruelas e duas porcas extra reforçadas semi acabadas, 

galvanizadas. - 5/8"X6.1/4"

unid 12,00          9,49               4,28                   13,77                 113,88                    51,36                       165,24                       

4.5.9.56
Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5. - 1.1/4"
unid 2,00            3,04               243,78              246,82              6,08                         487,56                    493,64                       

4.5.9.57
Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5. - 2"
unid 5,00            6,07               243,78              249,85              30,35                       1.218,90                 1.249,25                   

4.5.9.58
Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5. - 3"
unid 18,00          11,81             216,69              228,50              212,58                    3.900,42                 4.113,00                   

4.5.9.59
Junta de papelao hidráulico universal de fibra sintética c/ borracha NBR, 

isenta de amianto, espessura 1/8", p/ flanges RF, ANSI B.16.5. - 4"
unid 1,00            19,88             243,78              263,66              19,88                       243,78                    263,66                       

4.5.9.60

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera e haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado, com encaixe 

para solda (SW), classe 150 lbs. - 1"

unid 3,00            109,47           179,58              289,05              328,41                    538,74                    867,15                       

4.5.9.61

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera e haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado, com encaixe 

para solda (SW), classe 150 lbs. - 1.1/2"

unid 1,00            241,28           268,63              509,91              241,28                    268,63                    509,91                       

4.5.9.62

Valvula esfera passagem reduzida: corpo / extremidades / esfera e haste 

em aço inox AISI 304, sedes e juntas de teflon reforçado, com encaixe 

para solda (SW), classe 150 lbs. - 2"

unid 17,00          307,79           268,63              576,42              5.232,43                 4.566,71                 9.799,14                   

4.5.9.63

Válvula borboleta WAFER: corpo FoFo nodular ASTM A-536, disco aço 

inox ASTM A-351, haste ASTM A-182, sede EPDM, flg ANSI, 150 lbs, FF, 

com alavanca ferro nodular com placa travamento dentado. - 3"

unid 7,00            350,08           552,57              902,65              2.450,56                 3.867,99                 6.318,55                   

4.5.9.64

Valvula boia com caracteristica parabolica: corpo / castelo aço carbono 

fundido ASTM A-216 gr. WCB, obturador / sede aço inox, classe 150 lbs, 

com rosca BSP interna. - 2"

unid 1,00            1.934,40        156,93              2.091,33           1.934,40                 156,93                    2.091,33                   

4.5.9.65  SUB-TOTAL DO ITEM 85.766,42R$          174.829,32R$        260.595,74R$          

4.5.10 EQUIPAMENTOS 1.201.715,45R$       

4.5.10.1 Compressor GAC-101 - ver memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.1.1 unid 1,00            89.556,63      4.672,52           94.229,15         89.556,63               4.672,52                 94.229,15                 

4.5.10.2 Compressor GAC-102 - ver memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.1.2 unid 1,00            57.899,40      4.415,30           62.314,70         57.899,40               4.415,30                 62.314,70                 

4.5.10.3 Secador SAC-101 - ver memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.2.1 unid 1,00            17.822,07      3.610,24           21.432,31         17.822,07               3.610,24                 21.432,31                 
4.5.10.4 Secador SAC-102 - ver memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.2.2 unid 1,00            13.739,53      3.610,24           17.349,77         13.739,53               3.610,24                 17.349,77                 

4.5.10.5
Tanque Pulmão de Ar Comprimido RAC-101 - ver memorial LFITR-UT-EX-

ME-00-001, ITEM 1.3.1
unid 1,00            24.530,73      2.336,26           26.866,99         24.530,73               2.336,26                 26.866,99                 

4.5.10.6
Filtros Coalescentes e de Carvão ativado para Ar Comprimido - ver 

memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.4.1
unid 6,00            1.297,92        623,00              1.920,92           7.787,52                 3.738,00                 11.525,52                 

4.5.10.7
Filtro / Secador por membrana para Ar Comprimido - ver memorial LFITR-

UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.5.1
unid 1,00            19.309,45      325,04              19.634,49         19.309,45               325,04                    19.634,49                 

4.5.10.8
Chiller para água gelada CH-401 - ver memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, 

ITEM 1.6.1
unid 1,00            388.078,73   14.301,69         402.380,42       388.078,73             14.301,69               402.380,42               

4.5.10.9
Torre de Resfriamento TR-501 - ver memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, 

ITEM 1.7.1
unid 1,00            56.969,37      7.042,82           64.012,19         56.969,37               7.042,82                 64.012,19                 

4.5.10.10
Bombas de recalque de água potável BC-301-A/B - ver memorial LFITR-

UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.8.1
unid 2,00            5.288,62        2.062,96           7.351,58           10.577,24               4.125,92                 14.703,16                 

4.5.10.11
Bombas de recalque de água gelada para o Strip Caster BC-401-A/B - ver 

memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.8.2
unid 2,00            12.739,91      9.751,15           22.491,06         25.479,82               19.502,30               44.982,12                 

4.5.10.12
Bombas de recalque de água gelada para o Chiller - BC-402-A/B - ver 

memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.8.3
unid 2,00            10.893,07      9.751,15           20.644,22         21.786,14               19.502,30               41.288,44                 

4.5.10.13
Bombas de recalque de água de resfriamento - BC-501-A/B - ver 

memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.8.4
unid 2,00            25.944,06      2.062,96           28.007,02         51.888,12               4.125,92                 56.014,04                 

4.5.10.14
Bomba de recalque de efluentes - BD-601 - ver memorial LFITR-UT-EX-

ME-00-001, ITEM 1.8.5
unid 1,00            12.512,29      5.576,45           18.088,74         12.512,29               5.576,45                 18.088,74                 

4.5.10.15
Bomba de recalque de efluentes - BCS-602 - ver memorial LFITR-UT-EX-

ME-00-001, ITEM 1.8.6
unid 1,00            5.415,58        5.576,45           10.992,03         5.415,58                 5.576,45                 10.992,03                 

4.5.10.16
Manômetros recalque de água potável - PI-301-A/B - ver memorial LFITR-

UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.9.1
unid 2,00            263,19           84,14                 347,33              526,38                    168,28                    694,66                       

4.5.10.17
Manômetros recalque de água gelada para o Strip Caster - PI-401-A/B - 

ver memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.9.2
unid 2,00            263,19           84,14                 347,33              526,38                    168,28                    694,66                       

4.5.10.18
Manômetros recalque de água gelada para o Chiller - PI-402-A/B - ver 

memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.9.3
unid 2,00            263,19           84,14                 347,33              526,38                    168,28                    694,66                       

4.5.10.19
Manômetros recalque de água de resfriamento - PI-501-A/B - ver 

memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.9.4
unid 2,00            263,19           84,14                 347,33              526,38                    168,28                    694,66                       

4.5.10.20
Transmissor de pressão recalque de água potável - PT-301 - ver 

memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.10.1
unid 1,00            1.171,47        252,42              1.423,89           1.171,47                 252,42                    1.423,89                   

4.5.10.21
Transmissor de pressão recalque de água de resfriamento - PT-501 - ver 

memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.10.2
unid 1,00            1.171,47        252,42              1.423,89           1.171,47                 252,42                    1.423,89                   

4.5.10.22
Transmissor de temperatura redes de água gelada - TT-401-A/B/C - ver 

memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.11.1
unid 3,00            1.148,66        38,94                 1.187,60           3.445,98                 116,82                    3.562,80                   
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4.5.10.23
Termômetro rede de água gelada - TI-401 - ver memorial LFITR-UT-EX-

ME-00-001, ITEM 1.12.1
unid 1,00            859,02           84,14                 943,16              859,02                    84,14                       943,16                       

4.5.10.24
Termômetro rede de água de resfriamento - TI-501 - ver memorial LFITR-

UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.12.2
unid 1,00            859,02           84,14                 943,16              859,02                    84,14                       943,16                       

4.5.10.25
Chaves de Nível Alto e Baixo dos tanques de água potável - LSH-301-A/B 

e LSL-301-A/B - ver memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.13.1
unid 4,00            2.151,31        39,78                 2.191,09           8.605,24                 159,12                    8.764,36                   

4.5.10.26
Chaves de Nível Alto dos tanques de efluente - LSH-601-A/B - ver 

memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.13.2
unid 2,00            325,45           60,10                 385,55              650,90                    120,20                    771,10                       

4.5.10.27
Válvulas de balanceamento das redes de água de resfriamento - VB-501 

a 505 - ver memorial LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.14.1
unid 5,00            4.997,29        934,57              5.931,86           24.986,45               4.672,85                 29.659,30                 

4.5.10.28
Válvulas ON-OFF rede de efluentes - FV-601-A FV-601-D - ver memorial 

LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.15.1
unid 4,00            3.010,30        40,63                 3.050,93           12.041,20               162,52                    12.203,72                 

4.5.10.29
Tanques para armazenagem de água - TQ-301-A/B - ver memorial LFITR-

UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.16.1
unid 2,00            78.590,51      14.085,65         92.676,16         157.181,02             28.171,30               185.352,32               

4.5.10.30
Tanques para armazenagem de efluentes - TQ-601-A/B - ver memorial 

LFITR-UT-EX-ME-00-001, ITEM 1.16.2
unid 2,00            7.008,78        934,50              7.943,28           14.017,56               1.869,00                 15.886,56                 

4.5.10.31 Suportes para tubulações conforme desenhos cj 1,00            16.094,24      16.094,24         32.188,48         16.094,24               16.094,24               32.188,48                 

4.5.10.32  SUB-TOTAL DO ITEM 1.046.541,71R$     155.173,74R$        1.201.715,45R$       

4.6 VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 1.073.976,83R$       

4.6.1 PRÉDIO 01 - LABFAB / PRÉDIO 02 - GUARITA 1.073.976,83R$       

4.6.1.1 EQUIPAMENTOS

4.6.1.1.1
Ventilador de exaustão VE-01 - Axial, 5.700m³/h e 15mmca - Motor 

0,75kW
unid 1,00            3.335,66        1.557,51           4.893,17           3.335,66                 1.557,51                 4.893,17                   

4.6.1.1.2
Ventilador de exaustão VE-02 - Axial, 24.000m³/h e 15mmca - Motor 

2,2kW
unid 2,00            6.014,57        6.489,61           12.504,18         12.029,14               12.979,22               25.008,36                 

4.6.1.1.3 Exaustor de parede VE-03 - Axial, 60m³/h e 1mmca - Motor 0,01kW unid 1,00            330,97           214,16              545,13              330,97                    214,16                    545,13                       
4.6.1.1.4 Evaporadora Split Piso-Teto 57.000 BTU/h Frio SP-TER-01-B unid 2,00            5.529,15        908,55              6.437,70           11.058,30               1.817,10                 12.875,40                 
4.6.1.1.5 Condensadora Split Piso-Teto 57.000 BTU/h Frio SP-TER-01-A unid 2,00            8.370,77        872,15              9.242,92           16.741,54               1.744,30                 18.485,84                 
4.6.1.1.6 Evaporadora VRF "Cassette  4 Vias" 42.700 BTU/h UE-000-01 unid 2,00            5.621,30        908,55              6.529,85           11.242,60               1.817,10                 13.059,70                 
4.6.1.1.7 Evaporadora VRF "Cassette  4 Vias" 47.800 BTU/h UE-000-02 unid 1,00            5.736,82        908,55              6.645,37           5.736,82                 908,55                    6.645,37                   
4.6.1.1.8 Exaustor de parede VE-01 - Axial, 60m³/h e 1mmca - Motor 0,01kW unid 1,00            304,78           199,94              504,72              304,78                    199,94                    504,72                       

4.6.1.1.9
Ventilador de exaustão VE-02 - Axial, 1.500m³/h e 5mmca - Motor 

0,12kW
unid 1,00            2.050,72        1.557,51           3.608,23           2.050,72                 1.557,51                 3.608,23                   

4.6.1.1.10 Evaporadora VRF "Cassette 4 vias" 24.200 BTU/h UE-875-01 unid 1,00            5.203,37        908,55              6.111,92           5.203,37                 908,55                    6.111,92                   
4.6.1.1.11 Evaporadora VRF "Cassette 4 vias" 27.300 BTU/h UE-875-02 unid 2,00            5.302,01        908,55              6.210,56           10.604,02               1.817,10                 12.421,12                 
4.6.1.1.12 Evaporadora VRF "Cassette 4 vias" 34.100 BTU/h UE-875-03 unid 3,00            5.621,30        908,55              6.529,85           16.863,90               2.725,65                 19.589,55                 
4.6.1.1.13 Evaporadora VRF "Cassette 4 vias" 42.700 BTU/h UE-875-04 unid 1,00            5.621,30        908,55              6.529,85           5.621,30                 908,55                    6.529,85                   
4.6.1.1.14 Evaporadora VRF "Cassette 4 vias" 47.800 BTU/h UE-875-05 unid 2,00            5.736,82        908,55              6.645,37           11.473,64               1.817,10                 13.290,74                 

4.6.1.1.15
Ventilador de exaustão VE-01 - Centrífugo, 52.800m³/h e 15mmca - 

Motor 5,5kW
unid 1,00            31.015,76      2.228,68           33.244,44         31.015,76               2.228,68                 33.244,44                 

4.6.1.1.16
Ventilador de exaustão VE-02 - Centrífugo, 17.000m³/h e 20mmca - 

Motor 2,2kW
unid 1,00            15.415,02      2.228,68           17.643,70         15.415,02               2.228,68                 17.643,70                 

4.6.1.1.17 Exaustor de parede VE-03 - Axial, 60m³/h e 1mmca - Motor 0,01kW unid 1,00            330,97           214,16              545,13              330,97                    214,16                    545,13                       

4.6.1.1.18
Ventilador de ar externo VA-01 - Centrífugo, 3.860m³/h e 45mmca - 

Motor 1,1kW
unid 1,00            5.697,88        1.557,51           7.255,39           5.697,88                 1.557,51                 7.255,39                   

4.6.1.1.19
Ventilador de ar externo VA-02 - Centrífugo, 69.930m³/h e 45mmca - 

Motor 18,5kW
unid 1,00            31.015,76      2.228,68           33.244,44         31.015,76               2.228,68                 33.244,44                 

4.6.1.1.20 Evaporadora VRF "Hi-wall" 9.600 BTU/h UE-1295-01 unid 1,00            3.640,67        908,55              4.549,22           3.640,67                 908,55                    4.549,22                   
4.6.1.1.21 Evaporadora VRF "Cassette 4 vias" 19.100 BTU/h UE-1295-02 unid 3,00            5.133,28        908,55              6.041,83           15.399,84               2.725,65                 18.125,49                 
4.6.1.1.22 Evaporadora VRF "Cassette 4 vias" 24.200 BTU/h UE-1295-03 unid 1,00            5.203,37        908,55              6.111,92           5.203,37                 908,55                    6.111,92                   
4.6.1.1.23 Evaporadora VRF "Cassette 4 vias" 27.300 BTU/h UE-1295-04 unid 2,00            5.302,01        908,55              6.210,56           10.604,02               1.817,10                 12.421,12                 
4.6.1.1.24 Evaporadora VRF "Cassette 4 vias" 30.700 BTU/h UE-1295-05 unid 1,00            5.621,30        908,55              6.529,85           5.621,30                 908,55                    6.529,85                   
4.6.1.1.25 Evaporadora VRF "Cassette 4 vias" 34.100 BTU/h UE-1295-06 unid 1,00            5.621,30        908,55              6.529,85           5.621,30                 908,55                    6.529,85                   
4.6.1.1.26 Evaporadora VRF "Cassette 4 vias" 47.800 BTU/h UE-1295-07 unid 1,00            5.736,82        908,55              6.645,37           5.736,82                 908,55                    6.645,37                   
4.6.1.1.27 Condensadora VRF 12hp UC-000-01 unid 1,00            37.289,30      908,55              38.197,85         37.289,30               908,55                    38.197,85                 
4.6.1.1.28 Condensadora VRF 30hp UC-875-01 unid 1,00            104.132,30   908,55              105.040,85       104.132,30             908,55                    105.040,85               
4.6.1.1.29 Condensadora VRF 24hp UC-1295-01 unid 1,00            74.565,63      908,55              75.474,18         74.565,63               908,55                    75.474,18                 

4.6.1.1.30
Ventilador de ar externo VA-01 - Helico-centrífugo, 60m³/h e 20mmca - 

Motor 0,07kW
unid 1,00            454,27           871,61              1.325,88           454,27                    871,61                    1.325,88                   

4.6.1.1.31 Evaporadora Split Hi-wall 9.000 BTU/h SP-01-B unid 1,00            1.439,40        4.542,73           5.982,13           1.439,40                 4.542,73                 5.982,13                   
4.6.1.1.32 Condensadora Split Hi-wall 9.000 BTU/h SP-01-A unid 1,00            2.393,35        872,15              3.265,50           2.393,35                 872,15                    3.265,50                   
4.6.1.1.33 Bases para condensadoras VRF cj 1,00            1.717,40        5.014,52           6.731,92           1.717,40                 5.014,52                 6.731,92                   
4.6.1.1.34 Bases para ventiladores cj 1,00            2.460,30        7.986,09           10.446,39         2.460,30                 7.986,09                 10.446,39                 

4.6.1.1.35  SUB-TOTAL DO ITEM 472.351,42R$        70.528,30R$          542.879,72R$          

4.6.1.2 DUTOS DE AR

4.6.1.2.1
Duto em chapa de aço galvanizado 10x25, com revestimento de 250g/m² 

de zinco. Bitola #26
m 50,00          88,74             97,62                 186,36              4.437,00                 4.881,00                 9.318,00                   

4.6.1.2.2
Duto em chapa de aço galvanizado 15x25, com revestimento de 250g/m² 

de zinco. Bitola #26
m 25,00          101,25           111,37              212,62              2.531,25                 2.784,25                 5.315,50                   

4.6.1.2.3
Duto em chapa de aço galvanizado 20x25, com revestimento de 250g/m² 

de zinco. Bitola #26
m 19,70          114,01           125,42              239,43              2.246,00                 2.470,77                 4.716,77                   

4.6.1.2.4
Duto em chapa de aço galvanizado 25x25, com revestimento de 250g/m² 

de zinco. Bitola #26
m 15,00          131,56           144,71              276,27              1.973,40                 2.170,65                 4.144,05                   

4.6.1.2.5
Duto em chapa de aço galvanizado 25x40, com revestimento de 250g/m² 

de zinco. Bitola #26
m 8,00            187,85           206,66              394,51              1.502,80                 1.653,28                 3.156,08                   

4.6.1.2.6
Duto em chapa de aço galvanizado 25x70, com revestimento de 250g/m² 

de zinco. Bitola #26
m 14,50          285,54           382,89              668,43              4.140,33                 5.551,91                 9.692,24                   

4.6.1.2.7
Duto em chapa de aço galvanizado 30x25, com revestimento de 250g/m² 

de zinco. Bitola #26
m 33,00          140,03           154,04              294,07              4.620,99                 5.083,32                 9.704,31                   

4.6.1.2.8
Duto em chapa de aço galvanizado 30x70, com revestimento de 250g/m² 

de zinco. Bitola #26
m 14,00          191,85           211,03              402,88              2.685,90                 2.954,42                 5.640,32                   

4.6.1.2.9
Duto em chapa de aço galvanizado 35cmx25cm, com revestimento de 

250g/m² de zinco. Bitola #26
m 61,50          146,63           161,29              307,92              9.017,75                 9.919,34                 18.937,09                 

4.6.1.2.10
Duto em chapa de aço galvanizado 40cmx70cm, com revestimento de 

250g/m² de zinco. Bitola #26
m 15,00          285,54           382,89              668,43              4.283,10                 5.743,35                 10.026,45                 

4.6.1.2.11
Duto em chapa de aço galvanizado 55cmx25cm, com revestimento de 

250g/m² de zinco. Bitola #26
m 4,00            285,54           382,89              668,43              1.142,16                 1.531,56                 2.673,72                   

4.6.1.2.12
Duto em chapa de aço galvanizado 55cmx70cm, com revestimento de 

250g/m² de zinco. Bitola #26
m 23,50          285,54           382,89              668,43              6.710,19                 8.997,92                 15.708,11                 

4.6.1.2.13
Duto em chapa de aço galvanizado 60cmx40cm, com revestimento de 

250g/m² de zinco. Bitola #26
m 11,00          285,54           382,89              668,43              3.140,94                 4.211,79                 7.352,73                   

Página 54/55



MATERIAL 
/ EQUIP. / 

SERVIÇOS

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
MATERIAL / 

EQUIP. / 
SERVIÇOS

MÃO DE OBRA

PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS

PREÇO TOTALITEM

 CODEMIG - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO D O ESTADO DE MINAS GERAIS 

 LABORATÓRIO-FÁBRICA DE ÍMÃS DE TERRAS RARAS 

 PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

CÓD. 
DA 

CPU
DESCRIÇÃO UN. QUANT.

4.6.1.2.14
Duto em chapa de aço galvanizado 70cmx70cm, com revestimento de 

250g/m² de zinco. Bitola #26
m 30,00          285,54           382,89              668,43              8.566,20                 11.486,70               20.052,90                 

4.6.1.2.15
Duto em chapa de aço galvanizado 70cmx105cm, com revestimento de 

250g/m² de zinco. Bitola #26
m 8,00            324,48           648,96              973,44              2.595,84                 5.191,68                 7.787,52                   

4.6.1.2.16
Duto em chapa de aço galvanizado 75cmx25cm, com revestimento de 

250g/m² de zinco. Bitola #26
m 12,50          194,69           389,38              584,07              2.433,63                 4.867,25                 7.300,88                   

4.6.1.2.17
Duto em chapa de aço galvanizado 75cmx105cm, com revestimento de 

250g/m² de zinco. Bitola #26
m 11,00          375,68           413,25              788,93              4.132,48                 4.545,75                 8.678,23                   

4.6.1.2.18
Duto em chapa de aço galvanizado 90cmx90cm, com revestimento de 

250g/m² de zinco. Bitola #26
m 12,00          309,23           340,15              649,38              3.710,76                 4.081,80                 7.792,56                   

4.6.1.2.19
Duto em chapa de aço galvanizado 100cmx105cm, com revestimento de 

250g/m² de zinco. Bitola #26
m 6,00            448,06           492,87              940,93              2.688,36                 2.957,22                 5.645,58                   

4.6.1.2.20
Duto em chapa de aço galvanizado 150cmx105cm, com revestimento de 

250g/m² de zinco. Bitola #26
m 20,00          515,82           567,40              1.083,22           10.316,40               11.348,00               21.664,40                 

4.6.1.2.21 Duto girotubo circular ø65cm. Bitola #26 m 17,20          439,87           141,06              580,93              7.565,76                 2.426,23                 9.991,99                   
4.6.1.2.22 Duto girotubo circular ø80cm. Bitola #24 m 13,00          670,79           201,23              872,02              8.720,27                 2.615,99                 11.336,26                 
4.6.1.2.23 Duto girotubo circular ø95cm. Bitola #24 m 15,00          713,86           648,96              1.362,82           10.707,90               9.734,40                 20.442,30                 
4.6.1.2.24 Duto girotubo circular ø115cm. Bitola #22 m 15,00          713,86           648,96              1.362,82           10.707,90               9.734,40                 20.442,30                 
4.6.1.2.25 Duto girotubo circular ø130cm. Bitola #22 m 14,00          713,86           648,96              1.362,82           9.994,04                 9.085,44                 19.079,48                 
4.6.1.2.26 Duto girotubo circular ø140cm. Bitola #22 m 24,00          713,86           648,96              1.362,82           17.132,64               15.575,04               32.707,68                 
4.6.1.2.27 Duto flexível sem isolamento ø100mm m 5,70            22,81             106,63              129,44              130,02                    607,79                    737,81                       
4.6.1.2.28 Duto flexível sem isolamento ø125mm m 7,00            25,40             106,63              132,03              177,80                    746,41                    924,21                       
4.6.1.2.29 Duto flexível sem isolamento ø150mm m 8,00            29,76             106,63              136,39              238,08                    853,04                    1.091,12                   
4.6.1.2.30 Duto flexível sem isolamento ø200mm m 18,00          32,45             106,63              139,08              584,10                    1.919,34                 2.503,44                   
4.6.1.2.31 Acessórios diversos (Suportes, captores e etc.) cj 1,00            18.170,91      11.454,23         29.625,14         18.170,91               11.454,23               29.625,14                 

4.6.1.2.32  SUB-TOTAL DO ITEM 167.004,90R$        167.184,27R$        334.189,17R$          

4.6.1.3 ELEMENTOS DE DIFUSÃO

4.6.1.3.1 Difusor de ar externo - DA-01 - ø200mm unid 7,00            90,85             194,69              285,54              635,95                    1.362,83                 1.998,78                   
4.6.1.3.2 Grelha de ar externo - GE-01 - 1.225x525mm unid 9,00            430,14           83,57                 513,71              3.871,26                 752,13                    4.623,39                   
4.6.1.3.3 Veneziana exterior - VZ-01 - 785x660mm unid 1,00            410,05           83,57                 493,62              410,05                    83,57                       493,62                       
4.6.1.3.4 Veneziana exterior - VZ-02 - 1.385x1.320mm unid 2,00            1.920,92        194,69              2.115,61           3.841,84                 389,38                    4.231,22                   
4.6.1.3.5 Difusor de ar externo - DA-01 - ø125mm unid 4,00            63,60             194,69              258,29              254,40                    778,76                    1.033,16                   
4.6.1.3.6 Difusor de ar externo - DA-02 - ø150mm unid 2,00            73,98             194,69              268,67              147,96                    389,38                    537,34                       
4.6.1.3.7 Difusor de ar externo - DA-03 - ø200mm unid 2,00            90,85             194,69              285,54              181,70                    389,38                    571,08                       
4.6.1.3.8 Difusor de longo alcance - DA-04 - Tamanho 400 unid 54,00          921,15           83,57                 1.004,72           49.742,10               4.512,78                 54.254,88                 
4.6.1.3.9 Grelha de exaustão - GE-01 - 1.225x525mm unid 12,00          430,14           83,57                 513,71              5.161,68                 1.002,84                 6.164,52                   

4.6.1.3.10 Veneziana externa - VZ-01 - 585x330mm unid 1,00            389,38           139,13              528,51              389,38                    139,13                    528,51                       
4.6.1.3.11 Difusor de ar externo - DA-01 - ø100mm unid 3,00            46,73             194,69              241,42              140,19                    584,07                    724,26                       
4.6.1.3.12 Difusor de ar externo - DA-02 - ø125mm unid 2,00            63,60             194,69              258,29              127,20                    389,38                    516,58                       
4.6.1.3.13 Difusor de ar externo - DA-03 - ø150mm unid 3,00            73,98             194,69              268,67              221,94                    584,07                    806,01                       
4.6.1.3.14 Difusor de ar externo - DA-04 - ø200mm unid 2,00            90,85             194,69              285,54              181,70                    389,38                    571,08                       
4.6.1.3.15 Grelha de exaustão - GE-01 - 1.225x525mm unid 10,00          430,14           83,57                 513,71              4.301,40                 835,70                    5.137,10                   
4.6.1.3.16 Difusor de ar externo - DA-01 - ø100mm unid 1,00            46,73             194,69              241,42              46,73                       194,69                    241,42                       
4.6.1.3.17 Veneziana externa - VZ-01 - 297x197mm unid 1,00            207,67           194,69              402,36              207,67                    194,69                    402,36                       

4.6.1.3.18  SUB-TOTAL DO ITEM 69.863,15R$          12.972,16R$          82.835,31R$             

4.6.1.4 TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS

4.6.1.4.1
Interligaçôes frigoríficas completas com isolamento térmico para 

equipamentos split SP-TER-01
cj 1,00            4.612,58        1.383,78           5.996,36           4.612,58                 1.383,78                 5.996,36                   

4.6.1.4.2
Interligações frigoríficas completas com isolamento térmico para 

equipamentos VRF UC/UE-000
cj 1,00            11.075,84      3.322,76           14.398,60         11.075,84               3.322,76                 14.398,60                 

4.6.1.4.3
Interligações frigoríficas completas com isolamento térmico para 

equipamentos VRF UC/UE-875
cj 1,00            27.689,63      8.306,88           35.996,51         27.689,63               8.306,88                 35.996,51                 

4.6.1.4.4
Interligações frigoríficas completas com isolamento térmico para 

equipamentos VRF UC/UE-1295
cj 1,00            22.151,69      6.645,50           28.797,19         22.151,69               6.645,50                 28.797,19                 

4.6.1.4.5 Acessórios diversos (Suportes, etc.) cj 1,00            6.489,61        3.008,71           9.498,32           6.489,61                 3.008,71                 9.498,32                   

4.6.1.4.6  SUB-TOTAL DO ITEM 72.019,35R$          22.667,63R$          94.686,98R$             

4.6.1.5 ELÉTRICA

4.6.1.5.1 Interligação de comando e comunicação dos equipamentos Split. cj 1,00            1.297,92        2.297,55           3.595,47           1.297,92                 2.297,55                 3.595,47                   
4.6.1.5.2 Interligação de comando e comunicação dos equipamentos VRF. cj 1,00            12.146,29      3.643,89           15.790,18         12.146,29               3.643,89                 15.790,18                 

4.6.1.5.3  SUB-TOTAL DO ITEM 13.444,21R$          5.941,44R$            19.385,65R$             

Página 55/55


