
ITEM TOTAL DO ITEM UNID MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10

0,18 % 100,00

61.700,89              R$ 61.700,89

8,37 % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

2.823.011,66        R$ 282.301,17 282.301,17 282.301,17 282.301,17 282.301,17 282.301,17 282.301,17 282.301,17 282.301,17 282.301,13

0,14 % 100,00

46.126,86              R$ 46.126,86

1ª FASE 1,80 % 70,00 30,00

2ª FASE 608.754,71           R$ 426.128,30 182.626,41

0,73 % 100,00
247.557,68           R$ 247.557,68

1ª FASE 0,51 % 30,00 35,00 35,00
2ª FASE 170.626,93           R$ 51.188,08 59.719,43 59.719,42
1ª FASE 0,84 % 20,00 40,00 40,00
2ª FASE 283.319,40           R$ 56.663,88 113.327,76 113.327,76

0,05 % 100,00

17.750,46              R$ 17.750,46

4,71 % 50,00 25,00 25,00

1.588.688,24        R$ 794.344,12 397.172,06 397.172,06

3,12 % 10,00 30,00 30,00 30,00

1.051.536,47        R$ 105.153,65 315.460,94 315.460,94 315.460,94

22,32 % 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00

7.528.629,65        R$ 752.862,97 1.505.725,93 1.505.725,93 1.505.725,93 1.505.725,93 752.862,96

4,20 % 25,00 25,00 25,00 15,00 10,00

1.417.894,51        R$ 354.473,63 354.473,63 354.473,63 212.684,18 141.789,44

0,49 % 30,00 30,00 30,00 10,00

165.406,60           R$ 49.621,98 49.621,98 49.621,98 16.540,66

0,98 % 35,00 35,00 20,00 10,00

331.866,87           R$ 116.153,40 116.153,40 66.373,37 33.186,70

2,94 % 30,00 30,00 30,00 5,00 5,00

990.335,36           R$ 297.100,61 297.100,61 297.100,61 49.516,77 49.516,76

3,11 % 10,00 25,00 25,00 25,00 15,00

1.050.174,81        R$ 105.017,48 262.543,70 262.543,70 262.543,70 157.526,23

0,79 % 35,00 35,00 20,00 10,00

264.938,78           R$ 92.728,57 92.728,57 52.987,76 26.493,88

7,43 % 35,00 35,00 20,00 10,00

2.506.433,34        R$ 877.251,67 877.251,67 501.286,67 250.643,33

16,94 % 20,00 35,00 25,00 20,00

5.715.791,02        R$ 1.143.158,20 2.000.526,86 1.428.947,76 1.143.158,20

1,60 % 20,00 35,00 30,00 15,00

538.466,27           R$ 107.693,25 188.463,19 161.539,88 80.769,95

1,73 % 30,00 35,00 35,00

582.002,28           R$ 174.600,68 203.700,80 203.700,80

4,98 % 10,00 30,00 30,00 30,00

1.678.582,53        R$ 167.858,25 503.574,76 503.574,76 503.574,76

1,91 % 10,00 30,00 30,00 30,00

645.215,95           R$ 64.521,60 193.564,79 193.564,79 193.564,77

4,17 % 35,00 35,00 30,00

1.406.043,99        R$ 492.115,40 492.115,40 421.813,19

3,18 % 40,00 40,00 20,00

1.073.976,83        R$ 429.590,73 429.590,73 214.795,37

2,36 % 50,00 50,00

794.554,42           R$ 397.277,21 397.277,21

0,14 % 100,00

46.126,85              R$ 46.126,85

0,30 % 100,00

100.577,33           R$ 100.577,33

100,00 8,42% 7,41% 8,46% 8,66% 8,44% 5,41% 9,60% 16,44% 14,89% 12,26%

R$ 33.736.090,69 R$ 2.841.778,06 R$ 2.500.660,10 R$ 2.855.133,73 R$ 2.920.837,66 R$ 2.847.722,56 R$ 1.825.681,17 R$ 3.239.089,98 R$ 5.546.778,28 R$ 5.022.758,39 R$ 4.135.650,76

8,42% 15,84% 24,30% 32,96% 41,40% 46,81% 56,41% 72,85% 87,74% 100,00%
R$ 2.841.778,06 R$ 5.342.438,16 R$ 8.197.571,89 R$ 11.118.409,55 R$ 13.966.132,11 R$ 15.791.813,28 R$ 19.030.903,26 R$ 24.577.681,54 R$ 29.600.439,93 R$ 33.736.090,69

28 SERVIÇOS FINAIS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

24 ESQUADRIAS

25 VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

26 EQUIPAMENTOS PREDIAIS

27 DESMOBILIZAÇÃO

VOZ E DADOS, CFTV E CONTROLE DE ACESSO

22 ACABAMENTOS PREDIAIS

16 HIDROSSANITÁRIO

23 ACABAMENTOS IMPLANTAÇÃO

18 UTILIDADES

19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

20 PREVENTIVO ELÉTRICO

21

17 HIDRÁULICO PREVENTIVO

11 SUPRAESTRUTURA

12 ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURAS

13 IMPERMEABILIZAÇÕES

14 PISOS DE CONCRETO

15 FECHAMENTOS

7 PAVIMENTAÇÃO

8 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA

9 FUNDAÇÃO

10 INFRAESTRUTURA

CODEMIG - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO  ESTADO DE MINAS GERAIS
LABORATÓRIO-FÁBRICA DE ÍMÃS DE TERRAS RARAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 MOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

6 DRENAGEM

4 CANTEIRO DE OBRAS

5 TERRAPLENAGEM

SERVIÇO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2


